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I.
Słownik terminów i skrótów 

Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają 

Inżynier Kontraktu 

– wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług Inżyniera opisanych w niniejszej SIWZ 

Umowy na roboty 

– umowy o roboty budowlane zawarte przez Zamawiającego albo mające być zawartymi przyszłości w celu wykonania Projektu 

             Kierownik Projektu
- oznacza powołana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg osobę odpowiedzialną za spełnianie wymagań instytucji unijnych 
Przedstawiciel Zamawiającego 

- wyznaczona przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg osoba do reprezentowania go w kontaktach z Inżynierem Kontraktu

Monitorowanie 

- proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu.

Nieprawidłowości 

- naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego projekt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w postaci zmniejszenia lub utraty przychodów lub nieuzasadniony wydatek;

Projekt

– należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”  realizowane  przez Zamawiającego.
Prawo Budowlane

– ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie w jakim określają lub wpływają na sposób wykonywania zobowiązań Inżyniera Kontraktu. 

Raportowanie

- przekazywanie pisemnych sprawozdań na temat realizowanych robót w okresach i w   zakresie zgodnym z warunkami umowy na Inżyniera Kontraktu.   

UE 

- Unię Europejską;

Wykonawca Robót Budowlanych

- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która brała udział w postępowaniu przetargowym i z którą została zawarta Umowa na Roboty;.

II.
Informacje o Projekcie

1.
Informacje podstawowe

Opis Projektów :

Zamawiający pragnie udzielić zlecenia, które pozwoli  zrealizować poniższe zadania:
 Zadania wchodzące w skład projektu „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”
1) Most na Kanale Drzewnym;

2) Droga na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Bałtycką i Śliwińskiego;

3) Skrzyżowanie ul. Bałtyckiej z ul. Solną i ul. Śliwińskiego;

4) Droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej;

5) Skrzyżowanie ul. Jedności Narodowej, ul. Solnej i Żurawiej;

6) Droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do wjazdu w ul. Św Macieja;

7) Skrzyżowanie  ul. Żurawiej i ul Św. Macieja;

8) Droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Macieja do skrzyżowania z ul. Jasną;

9) Skrzyżowanie  ul. Żurawiej i ul Jasnej;

10) Droga (ul. Toruńska) na odcinku od skrzyżowania z  ul. Jasną do skrzyżowania z ulicą nowoprojektowaną;

11) Nowoprojektowane skrzyżowanie;

12) Droga na odcinku od skrzyżowania ul. Toruńskiej do skrzyżowania z ulicą 6 Dywizji Piechoty;

13) Nowoprojektowane skrzyżowanie z ul 6 Dywizji Piechoty;

14) Droga na odcinku od skrzyżowania ul. Toruńskiej do skrzyżowania z ulicą Starynowską, Obozową;

15) Nowoprojektowane skrzyżowanie ul. Nowoprojektowanej, Grzybowskiej 
i Starynowskiej;

16) Przebudowa ul. Jasnej.

Całość dróg objętych II Etapem wynosi ok. 5,64 km.

Podstawą prac jest  Dokumentacja Projektowa umieszczona  na stronie internetowej Miasta www.kolobrzeg.pl.

 2.
Cele Projektu:
2.1.
Cel ogólny 

Celem głównym przedmiotowych projektów tj. „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I”, „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II” oraz „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III” jest zwiększenie konkurencyjności portu morskiego Kołobrzeg poprzez poprawę jego dostępności od strony lądu. Cel ten jest zgodny z celem szczegółowym VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który brzmi „Zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego”,

2.2 Cele szczegółowe 

Celem szczegółowym projektów jest budowa drogi wraz z infrastrukturą prowadzącej do portu, która przejmie podstawową komunikację z portem oraz jednocześnie będzie pełnić funkcję obwodnicy miasta Kołobrzeg,,  wiodącej od ulicy Szkolnej poza obrzeża miasta.
3.
Źródła finansowania

Inwestycja realizowana będzie z :

· dotacji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

            -           środków własnych Zamawiającego

4.
Założenia i ryzyko

4.1. 
Założenia leżące u podstaw Projektu:

· Polityka w zakresie drogownictwa i ekologii państwa pozostaje stabilna,

· Wymogi dotyczące wdrażania Projektu, tj. procedury i standardy wymaganych dokumentów są ustalone i pozostają niezmienne w okresie realizacji inwestycji,

· Instytucje współfinansujące Projekt posiadają zdolność finansową do realizacji Projektu,

· Wdrażanie i realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem,

· Współpraca pomiędzy wszystkimi partnerami  uczestniczącymi w realizacji poszczególnych umów będzie przebiegała właściwie,,

· Inżynier i jego zespół posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania usług.

4.2.
Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na osiągnięcie celów Projektu:

· Procedury odwoławcze przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych opóźniające wybór Wykonawców robót,

· Jeżeli przypadek, o którym mowa w powyższym będzie miał miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania daty zakończenia wykonywania usług przez Inżyniera Kontraktu do sytuacji, o której mowa,

· Ograniczony czas na wykonanie Robót,

· Opóźnienia w spływie funduszy z instytucji finansujących,

· Zmiany w prawie polskim,

· Siły wyższe.

5.
Informacje o Umowach na Roboty wchodzących w skład niniejszego zamówienia

5.1.
Ogólny zakres robót:

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru nad Umowami na Roboty, związanymi z wykonaniem drogi oraz infrastruktury z nią związanej w zakresie Projektu pn. „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”

5.2. Harmonogram realizacji

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy na Roboty budowlane – II kwartał 2010r.

             Zakończenie robót budowlanych – koniec 2012r.

             Zamawiającemu zależy na skróceniu terminu wykonania, w związku z czym harmonogram  

             może być aktualizowany, a Inżynier  będzie zobowiązany  dostosować się do niego.

6.
Cele umowy

6.1 Cel ogólny
Celem ogólnym jest pomyślna realizacja Umów na Roboty  wchodzących w skład Projektu „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II“  przy spełnieniu wymagań dot. Programu Infrastruktura i Środowisko i  zaangażowanych w realizację Projektu instytucji. 
6.2 
Cele szczegółowe

Celem szczegółowym umowy z Inżynierem Kontraktu jest ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizacją  Umów na Roboty zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych przyszłą umową o dofinansowaniu i uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych i finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji.
W szczególności nadzór Inżyniera Kontraktu nad realizacją  Umów na Roboty powinien zapewnić:

1) efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji,

2) zgodną z obowiązującymi normami  jakość robót i dostaw,

3) zakończenie robót w wyznaczonym terminie.

Zamawiający oczekuje, że cele te Inżynier Kontraktu osiągnie poprzez:

1) organizację i koordynację robót,

2) administrowanie i zarządzanie realizacją Umów na Roboty,

3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,

4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,

5) zapewnienie zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,

6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,

7) zapewnienie zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową oraz warunkami umów,

8) przeprowadzanie  odbiorów,

9) pomoc przy rozliczeniu Umów na Roboty,

10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawców

III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. 
Informacje ogólne

Umowa dotyczyć będzie wykonania usług Inżyniera Kontraktu dla  zadań ujętych w PROJEKCIE; „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”. 
1)
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)
wynikających z obowiązującej ustawy Prawo budowlane,

3)         zgodnie z dokumentacją projektową.

2.
Odpowiedzialność Wykonawcy 

Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za Umowy na Roboty objęte zawartą z nim Umową począwszy od 14 dnia po dniu podpisania umowy, do dnia zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu Zakończenia a po zakończeniu Robót Budowlanych, przez okres gwarancji na te roboty.
3. 
Ogólne obowiązki Wykonawcy

Rola i zakres odpowiedzialności Wykonawcy: 

· Prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa Budowlanego i innych przepisów w tym zakresie obowiązujących, 

· Pełnienie roli Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego,

· Przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia zadania inwestycyjnego,

· Bezstronny i obiektywny uczestnik  procesu inwestycyjnego,

· Mediator i rozjemca w sporach,

· Wspieranie działań Kierownika Projektu,

4. 
Szczegółowy zakres zadań Inżyniera Kontraktu
Przedstawiony poniżej wykaz głównych zadań Inżyniera Kontraktu nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umów na Roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało:

4.1.
Przez cały czas trwania umowy:

1) Reprezentowanie Zamawiającego jako Inwestora zgodnie z Prawem Budowlanym na podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów,

2) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

3) Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna, Zarządy Dróg, eksploatator sieci, PKP, wojewódzkie i powiatowe  Inspektoraty Sanitarne, Państwowa Inspekcja Pracy itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność, 

4) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych,

5) Analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,

6) Współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją Umów na Roboty,

7) Inżynier Kontraktu zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał biuro główne Inżyniera, zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewni im niezbędne warunki, wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

8) Pomoc w organizacji przetargów na wyłonienie Wykonawcy ewentualnych robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. 

9)    Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od     Wykonawcy w Umowie na Roboty gwarancji i ubezpieczeń.

10)    Zweryfikowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego przedsięwzięcia, w   celu sprawdzenia kompletności, wzajemnej zgodności poszczególnych elementów dokumentacji oraz zgodności rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
4.2. 
Na etapie poprzedzającym budowę:

1) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego                           z dokumentacją projektową,

2) Wskazanie ewentualnych błędów dostarczonej dokumentacji i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań),

3) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu  wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów,

4) Opracowanie metodologii działań Inżyniera Kontraktu (procedury).
4.3.
Na etapie budowy:

1) Bieżące sprawdzanie posiadania ważnych ubezpieczeń oraz dowodów uiszczania składek wymaganych od Wykonawcy i przedkładanie ich Zamawiającemu. 

2) Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych przy udziale Zamawiającego,

3) Przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentów wymaganych przez Umowę na Roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającego,

4) Przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru i kierowania budową,

5) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru Raportu o postępie prac,

6) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy Robót Budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu  wymaganych od Wykonawcy dokumentów,

7) Powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego,

8) Wydanie polecenia rozpoczęcia robót oraz powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych,

9) Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Zamawiającego, przedstawionych przez wykonawców metodologii robót, harmonogramów oraz sprawdzanie  planów BIOZ,

10) Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Zamawiającego, dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawcę robót budowlanych, 

11) Potwierdzanie pobytów autorów projektu w ramach nadzorów autorskich,

12) Koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności,

13) Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Umów na Roboty w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych części Umów na Roboty,

14) Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Zamawiającego, materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów,

15) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Umowami na Roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia,

16) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

17) Zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

18) Sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku                        z wykonywanymi robotami w ramach poszczególnych Umów na Roboty,

19) Koordynacja robót w ramach Umów na Roboty(w szczególności z organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi uczestnikami procesu budowlanego),

20) Koordynacja wdrażania Umów na Roboty w taki sposób aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, podczas prowadzenia robót,

21) Zapewnienie terminowego zakończenia realizacji Umów na Roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców,

22) Wykonanie badań jakości w specjalistycznych instytutach naukowych, jeśli będzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

23) Nadzór, aby Roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

24) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót ,

25) Kontrola i akceptacja  sprzętu, środków transportu oraz urządzeń pomiarowych użytych do robót, co do zgodności ich z postanowieniami Umów na Roboty,

26) Nadzór nad postępem Umów na Roboty pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 

27) Inspektorzy nadzoru Inżyniera powinni być obecni na placu budowy (w czasie prowadzonych robót) i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności),

28) Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,  

29) Współpraca z Zamawiającym w codziennym administrowaniu i zarządzaniu Umowami na Roboty od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych i kontrola budżetu.
30) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umów na Roboty, w tym określanie punktów krytycznych , zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne, 

31) Składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje finansujące Projekt, 

32) Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Umów na Roboty,

33) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia,

34) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przy udziale Zamawiającego niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego.

35)  Ocena i weryfikacja robót dodatkowych i zamiennych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego.

36) Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót,

37) Dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności,

38) Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Umowy w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD),

39) Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp. , 

40) Współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,

41) Organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (minimum raz w tygodniu , a w razie potrzeby ad-hoc), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

42) Obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) ekspertów Komisji Europejskiej i przedstawicieli Podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie swoich praw i obowiązków.

43) Udział jako doradca techniczny Zamawiającego na spotkaniach z Instytucjami współfinansującymi zadanie.

44) Udzielanie Wykonawcom Robót Budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy Robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów),
45) Ocenianie i rozstrzyganie sporów między Wykonawcami Robót Budowlanych,

46) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót Budowlanych,

47) W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót Budowlanych,

48) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Umów na Roboty Budowlane,

49) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Umowy na Roboty Budowlane,

50) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy na Roboty Budowlane,
51) Rozliczenie Umowy na Roboty Budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

52) Nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego, 

53) Sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,

54) Udział w przekazaniu przez Wykonawcę Robót Budowlanych wykonanych obiektów do eksploatacji,

55) Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót Budowlanych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów oraz współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu tych pozwoleń,

56) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,

57) Obsługa dokumentacyjna Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez Zamawiającego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót,

58) Bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót.

4.4. 
Na etapie po zakończeniu robót: 

1) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,

2) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad, 

3) Sporządzenie Raportu Zakończenia z realizacji Umów na Roboty, 

4) Sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami nadzorowanych Umów na Roboty,

5) Zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad,

· finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 

· dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 

· wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

· organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

· zbieranie zgłoszeń dotyczących wad, 

· konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek, 

· składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym.

Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Umów na Roboty i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

5.
Raporty

5.1 
Wszystkie raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do przyjęcia bądź odrzucenia raportu.

Każdy z wymienionych w ppkt. 5.2 raportów (raporty wstępne, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne dotyczą okresów kalendarzowych) winien zawierać
 Część I zawierającą ogólne informacje o Umowie na Roboty i Umowie na Inżyniera Kontraktu. Należy w niej przedstawić jednostki zaangażowane w realizację Umowy i biorące udział w jego zarządzaniu, kluczowe daty realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inżyniera Kontraktu oraz krótki opis każdej Umowy wraz z planem pracy Inżyniera Kontraktu na kolejny właściwy okres raportowania.

Raporty zostaną złożone do formatu A4 lub A3 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Zamawiającemu:

1) w  formie trwale zszytych egzemplarzy w wersji tradycyjnej –  6 kpl. (Zamawiający może zmniejszyć ilość egzemplarzy)
2) w wersji elektronicznej - 6 kpl . (Zamawiający może zmniejszyć ilość egzemplarzy)
5.2 Inżynier Kontraktu podczas realizacji projektu dostarczy następujące raporty:

1)
Raport Wstępny   
Jest to „raport otwarcia”, który oprócz Części I – ogólnej, opisanej w pkt 5.1. powinien zawierać:  

Część II – Umowa na Inżyniera będąca opisem działań własnych Inżyniera z wyszczególnieniem zakresu usług Inżyniera, pracami wstępnymi wykonanymi przez Inżyniera, harmonogramu usług, informacjami o mobilizacji (gotowości) Zespołu Inżyniera Kontraktu, o zorganizowaniu Biura Inżyniera oraz opisem zadań Inżyniera na najbliższy okres działania. Część ta powinna także zawierać opracowanie: „Organizacja i System Zarządzania” składające się z następujących elementów:

a)   Zrozumienie przedmiotu zamówienia 
Komentarz Inżyniera dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać analizę warunków miejscowych i stopnia złożoności inwestycji, omówienie roli jaką Zamawiający przewiduje dla Inżyniera, omówienie zasad finansowania i realizacji projektu.
b)   Strategia

Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów. Powiązanie działań z wynikami. Opis udogodnień i wsparcia, które uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zadania Inżynier Kontraktu.

c)   Metodologia

Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane:

· monitorowania postępu robót,

· kwalifikowania zasobów (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót, 

· opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawców robót budowlanych,

· odbioru robót i potwierdzania płatności,

· wczesnej identyfikacji problemów , które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń,

· wprowadzania zmian,

Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę, jaką pełnią te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i obowiązków, oraz wzorów dokumentów;

Część III – Zarządzanie i nadzór nad Umowami na Roboty

będącą opisem działań Inżyniera związanych bezpośrednio z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem Umową na Roboty. Powinna ona zawierać analizę dokumentacji (projektowej i umowy) dostarczonej przez Zamawiającego, harmonogramów, programów i planów płatności przedstawionych przez Wykonawcę robót, dostarczonych przez Wykonawcę robót polis ubezpieczeniowych i gwarancji, sugestie do ewentualnych, zaproponowanych przez Wykonawcę robót zmian podwykonawców i osób wykonujących zamówienie oraz zestawień materiałów, urządzeń, dostaw dostarczanych przez Wykonawców robót.

Musi też zawierać informacje dotyczące wymaganych od Wykonawcy robót formularzy, sprawozdań i procedur.

Wszelkie analizy muszą kończyć się konkretnymi zaleceniami.

Część IV – Podsumowanie i załączniki 

będącą prezentacją stanu robót realizowanych w ramach Umowy na Roboty. Powinna ona zawierać ewentualne propozycje zmian w ustalonych procedurach działania.

Do Raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki, m.in. dowód posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z Umowy jak również niezastosowania ogólnie akceptowanych zasad zawodowych i dopuszczenia się błędów zawodowych, 

2)
Raporty Miesięczne:
Raporty Miesięczne z postępu prac Inżyniera Kontraktu oraz prac budowlanych i stanu finansowego realizowanych Umów na Roboty z uwzględnieniem podziału na Odcinki/Obiekty. Zawierać będzie także opis działań własnych Inżyniera, decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem i prezentacją stanu usług realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w czasie ostatniego miesiąca z informacją dot. pracy personelu Inżyniera (ilość przeprowadzonych nadzorów, odbytych spotkań itp.) oraz plan działań dla następnego okresu sprawozdawczego. W Raporcie Miesięcznym należy zawrzeć również (lecz nie ograniczyć się do):

a)     szczegółowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczęte i roboty zakończone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót,

 b)     kontrolę jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót oraz         jakości użytych materiałów,

 c)      problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

 d)    zaangażowanie przez Wykonawcę personelu, siły roboczej, podwykonawców, sprzętu itp. – ocena czy są one właściwe dla terminowego zakończenia umowy,

e)    analizę zgodności postępu robót z harmonogramem
f)  analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego        narastająco do końca okresu sprawozdawczego,

g)  informację o napotkanych problemach i podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie, (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia),

h) szczegółowy plan robót i finansów na kolejny miesiąc następujący po okresie sprawozdawczym,

i) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

j) listę poleceń zmian wraz z wartością tych robót,
k) wykaz protokołów niezgodności w danym okresie obejmującym raportowanie projektu

l) przewidywaną wartość końcową umowy,

m) informacje o kontaktach z samorządami i społeczeństwem (o ile wystąpiły), informacje o przestrzeganiu przez Wykonawcę wymogów ochrony środowiska, w tym wypełnianiu obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska (np. właściwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrożeń dla środowiska, oszczędne korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunków wodnych), 

n) zestawienie kopii świadectw pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego
o) dokumentację fotograficzną postępu robót.

Do Raportu Miesięcznego należy dołączyć stosowne załączniki: protokoły spotkań na placu budowy,  protokoły innych spotkań związanych z przedsięwzięciem,  itp.

3)
Raporty Kwartalne

Raporty Kwartalne opracowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego,             z postępu umowy oraz umów na roboty stanowiące sprawozdanie z nadzoru nad Umowami na Roboty będący podsumowaniem Raportów Miesięcznych. Raporty te powinny zawierać lecz nie ograniczać się do:

a) krótkie podsumowanie prac wykonanych przez Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawców robót podczas okresu sprawozdawczego,

b) prezentację rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Umów na Roboty,

c) aktualne harmonogramy rzeczowo - finansowe dla Umów na Roboty wraz z opinia inżyniera co do dotychczasowych postępów i ewentualnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji przedmiotowych Umów,

d) tabelaryczne zestawienie poświadczonych płatności przejściowych, na których wyraźnie będą wskazane daty otrzymania zapłaty przez Wykonawcę robót, kwota pozostająca do zapłaty wynikająca z wszelkich płatności, 

e) tabelaryczne zestawienie wypłat dokonanych na rzecz Inżyniera.

4)
Raport Techniczny


Inżynier Kontraktu przygotuje (na życzenie Zamawiającego w terminie 7 dni bądź w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Inżyniera Kontraktu informacji o konieczności zmiany) raport informujący o konieczności zmian jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej w rozumieniu Ustawy prawo budowlane Raport techniczny powinien zawierać:

a) założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

c) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót Budowlanych,

d) rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych,

5)
Raporty Półroczne z postępu rzeczowego i finansowego umowy oraz Umów na Roboty, które powinny zawierać lecz nie ograniczać się do:

a) krótkie podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych podczas okresu sprawozdawczego,

b) prezentację rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Umów na Roboty Budowlane, 

c) przyczyny różnic (jeśli występują) pomiędzy rzeczowym i finansowym postępem w realizacji projektu, wyjaśnienie przyczyn opóźnień (jeśli występują),

d) zweryfikowaną przewidywaną wartość końcowego kosztu Umów na Roboty Budowlane,

e) aktualne Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe Umów na Roboty Budowlane,

f) informację o napotkanych problemach technicznych, finansowych, prawnych itp. i podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie, 

g) zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli wykonanych przez instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym i jej wyników,

h) ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych,

i) tabelaryczne zestawienie poświadczonych płatności, na których wyraźnie będą wskazane daty otrzymania zapłaty przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz kwota pozostająca do zapłaty wynikająca z wszelkich płatności, 

j) tabelaryczne zestawienie wypłat dokonanych na rzecz Inżyniera Kontraktu.

6)
Raporty Roczne z postępu rzeczowego i finansowego umowy oraz Umów na Roboty.

Raport Roczny sporządzany jest wg tego samego wzorca co Raport Półroczny, ale winien być poprzedzony krótkim wstępem podsumowującym rok realizacji Umów i przedstawiającym problemy i osiągnięcia (postęp w realizacji Umów na Roboty) podczas całego roku realizacji Umów na Roboty. We wstępie powinny znaleźć się między innymi:

a) informacje dotyczące występowania w trakcie roku realizacji projektu ewentualnych różnic w porównaniu z planem,

b) wskazanie głównych problemów występujących przy realizacji Umów i środków podjętych w celu ich rozwiązania, zwłaszcza w przypadku pojawiania się znacznych opóźnień w ich realizacji,

c) informacje na temat podjętych działań informacyjnych (jeżeli takie miały miejsce).

Ponadto wszelkie dane na temat realizacji zadań, wydatków, wykonania poszczególnych robót w Raporcie Rocznym powinny być przedstawiane w ujęciu rocznym.

7)
Raport Zakończenia przedstawiany po zakończeniu ostatniej Umowy na Roboty wraz z kompleksową prezentacją sposobu realizacji usługi Inżyniera Kontraktu  zawierające opis działań własnych Inżyniera, podsumowanie głównych działań i decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie realizacji Umów na Roboty,  z informacją dot. pracy personelu Inżyniera Kontraktu. Opis napotkanych ważniejszych problemów i sposoby ich przezwyciężenia, ocenę stopnia osiągnięcia spodziewanych celów, ogólne podsumowanie całości projektu.

Raport Zakończenia powinien także zawierać między innymi (lecz nie ograniczać się do):

a) zweryfikowaną dokumentację powykonawczą, 

b) kompletną analizę końcowych kosztów robót,
c) opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania,

d) raporty dotyczące rozruchów i prób przy oddaniu do eksploatacji poszczególnych części robót,

e) szczegóły dotyczące wszystkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót ,

f) opis procedur bezpieczeństwa na placu budowy,

g) opis środków i praktyki roboczej Wykonawcy Robót Budowlanych,

h) ocenę jakości siły roboczej i materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych,

i) szczegóły dotyczące napotkanych trudności technicznych i sposoby ich przezwyciężenia,

j) szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężenia,

k) ocenę silnych i słabych punktów w Umowach i dokumentacji projektowej wraz z sugestiami w sprawie ulepszeń dla przyszłych Umów,

l) raporty ze wszystkich rozruchów próbnych i odbiorów,

m) pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych dla poszczególnych Umów na Roboty.

8)
Inne Raporty, (ad-hoc) według wymagań Zamawiającego niezbędne do prawidłowej realizacji  Umów na Roboty.

Wybrany w niniejszym postępowaniu przetargowym Inżynier Kontraktu  przedstawi Zamawiającemu do zaaprobowania szczegółową formę i zawartość Raportów, uwzględniając wymagania i wytyczne dot. Projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. W przypadku wprowadzenia przez Instytucje Zarządzające obligatoryjnego oprogramowania np. do prowadzenia raportów lub sprawozdań Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z tym oprogramowaniem.

5.3.
Przekazywanie raportów

Raport Wstępny przekazywany jednorazowo przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy.

Raport Miesięczny przekazywany co miesiąc przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w terminie do 15dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy.

Raport Kwartalny przekazywany przez Inżyniera Kontraktu w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kończącym dany kwartał rozliczeniowy. 

Raport Techniczny – gdy wystąpi taka konieczność na życzenie Zamawiającego (w terminie 7 dniu) lub w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Inżyniera Kontraktu informacji o konieczności istotnej zmiany.
Raport Półroczny przekazywany przez Inżyniera Kontraktu raz na pół roku do Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia okresu, którego raport dotyczy. Koniec okresu sprawozdawczego dla Raportu Półrocznego to 30 czerwca (dla projektów, których okres realizacji do dnia 31 grudnia nie przekraczał pełnego roku jest to 31 grudnia).

Raport Roczny przekazywany przez Inżyniera Kontraktu raz na rok do Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia okresu, którego raport dotyczy. Koniec okresu sprawozdawczego dla Raportu Rocznego to 31 grudnia poprzedniego roku. Okres sprawozdawczy obejmuje cały poprzedni rok kalendarzowy.

Raport Zakończenia przekazywany przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w ciągu 14 dni od zakończenia Umowy na Roboty.
6. 
Monitoring i ocena

Monitoring i ocena realizacji Umów prowadzone będą zgodnie z wytycznymi instytucji nadzorujących oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.

6.1
Definicje wskaźników

Usługi Inżyniera Kontraktu będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz angażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową, a efekty jego pracy będą oceniane biorąc pod uwagę:

· Terminy zakończenia robót budowlanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji Umów na Roboty,

· Rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w Umowach na Roboty,

a/  procent zakończonych robót w stosunku do wartości Umów na Roboty,

b/  procent wykonanych robót w stosunku do harmonogramów realizacji Umów na       Roboty,

· Terminy przedkładania raportów,

· Zakończenie robót ze spełnieniem założeń i wymagań technicznych,

· Nie przekroczenie budżetu Umów na Roboty,

· Terminowe rozliczenie poszczególnych Umów na Roboty w zakresie rzeczowym i finansowym.

6.2.
Wymagania szczególne

Monitoring będzie prowadzony przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków.

Wszystkie wskaźniki zostaną zweryfikowane, a ich osiągnięcie lub brak będzie ocenione. Ocena będzie miała wpływ na zatwierdzenie raportów. 
7. 
Personel Inżyniera Kontraktu

7.1.
Zespół Inżyniera Kontraktu

Wymieniony poniżej skład personelu Inżyniera powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla  rzetelnego wypełnienia obowiązków Inżyniera. 

Za prawidłowy dobór potrzebnego personelu odpowiedzialny jest Inżynier.

Wymagany przez Zamawiającego, jako minimum, Personel Inżyniera, który odgrywać będzie znaczącą rolę w realizacji Projektu obejmuje następujące osoby: 

	
Stanowisko

	Wymagania
	Ilość osób

	Lider Zespołu (Koordynator)
	-  wyższe wykształcenie techniczne, 

- doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi, pełniącej co najmniej raz funkcję Lidera (Inżyniera Kontraktu, Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, Koordynatora itp.) przy realizacji zakończonej infrastrukturalnej inwestycji budowlanej o wartości robót nie mniejszej niż 25.000.000 PLN.
- posiadający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, w zakresie wymogu znajomości języka polskiego.

Zamawiający dopuszcza zmianę tego warunku na zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Inżynierem Rezydentem,


	1

	Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,


	1

	Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

-  przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 


	1

	Inspektor nadzoru w specjalności drogowej
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- przynależność do Izby Okręgowej Inżynierów Budownictwa, - 
	1

	Inspektor nadzoru w specjalności mostowej
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- przynależność do Izby Okręgowej Inżynierów Budownictwa
	1

	Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
	1


7.2. 
Personel wspierający

Inżynier Kontraktu wykaże w opracowaniu „Organizacja i System Zarządzania” personel wspierający, który będzie dostępny dla Zespołu Inżyniera.  Personel wspierający powinien posiadać wykształcenie i doświadczenie odpowiednie do pełnionych funkcji oraz porównywalne do pracowników Zespołu Inżyniera Kontraktu. Koszt usług personelu wspierającego Wykonawca musi ująć w cenie oferty. 

8.
Wsparcie Zamawiającego dla Inżyniera

8.1
Zamawiający przekaże wybranemu Inżynierowi Kontraktu: 

· posiadane decyzje administracyjne i inne niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące Zadania,

· posiadaną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

· kopie Umów na Roboty z Wykonawcami 

· inne dokumenty niezbędne do wykonywania jego obowiązków,

· informacje o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Umowy.

8.2
Zamawiający zapewni wsparcie i wyjaśnienia ze strony projektantów w zakresie opracowań projektowych wykonanych przed podpisaniem Umowy.

8.3
Zamawiający udziela pomocy w we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy  oraz udziela upoważnień Inżynierowi Kontraktu, udziela pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych związanych z Projektem.

9. 
Logistyka i rozkład w czasie

9.1.
Inwestycja zlokalizowana  jest na terenie miasta Kołobrzeg.

9.2 
Przed złożeniem oferty Wykonawca na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących w terenie i na placu budowy oraz zagwarantuje dla swego personelu w ramach oferowanej ceny ofertowej następujące pozycje:

· Koszty administracyjne zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i do/z kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących zamówienie przez Inżyniera Kontraktu,

· Niezbędne środki transportu (odpowiednią ilość samochodów),

· Inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

9.3.
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zagwarantować w trakcie realizacji robót obecność w miejscu realizacji Umów na Roboty Lidera Zespołu (5 dni w tygodniu). Pozostałe wymienione w ofercie osoby, zobowiązane są do stałej obecności w miejscu realizacji Umów na Roboty (5 dni w tygodniu) w trakcie wykonywania prac związanych z reprezentowaną przez nich branżą.  Nie mniej jednak w sytuacjach wyjątkowego natężenia realizowanych robót i wynikających z nich  konieczności ich obsługi oraz w sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego zagrożenia – zespół Inżyniera Kontraktu będzie pracował stosownie do okoliczności. 


W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawcy robót budowlanych Inżynier Kontraktu może ograniczyć ilość personelu po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

9.4.
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany założyć i utrzymywać przez cały czas trwania Umowy Biuro Główne w mieście Kołobrzeg, wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację całej Umowy. W Biurze Głównym Inżyniera musi znajdować się sala konferencyjna. Inżynier powinien zapewnić odpowiednie umeblowanie i wyposażenie w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro Inżyniera powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych, telefonów mobilnych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków opisanych w niniejszej Specyfikacji. Inżynier powinien zapewnić odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, .mpp, .kst.

Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń dla Inżyniera. Koszt wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biur (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu i komunikacji będą pokryte przez Inżyniera i powinny być ujęte w cenie ofertowej.

Koszt ubezpieczenia biur i ich wyposażenia poniesie Inżynier Kontraktu.

9.5.
Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany, po rozstrzygnięciu każdego z  przetargów na wykonanie usług, robót budowlanych oraz dostaw, i w ciągu 14 dni po wezwaniu przez Zamawiającego, do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu Usług Inżyniera Kontraktu. 
















































































































---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cz.III - 
SIWZ Usługi Inżyniera Kontraktu dla umów na roboty budowlane ujęte w Projekcie „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”. 
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