



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 28 lutego 2017r.

I.7013.13.2014.V

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Przebudowę ul. Towarowej i ul. Zdrojowej w Kołobrzegu”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.*) Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w SIWZ oraz umowie:

Część I SIWZ rozdział IX

Było:

IX. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: **30 czerwca 2018r.**

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w sezonie letnim, tj. okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r.

Winno być:

X. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: **30 czerwca 2018r.**

Uwaga: Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w sezonie letnim, tj. okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r. Zakres i sposób prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Część II SIWZ Projekt umowy

§ 2 ust. 4

Było:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych poza sezonem letnim, który należy rozumieć jako okres od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017. Na czas sezonu letniego zobowiązany jest zabezpieczyć teren celem umożliwienia ruchu drogowego i pieszego.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Winno być:

Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót budowlanych w sezonie letnim, który należy rozumieć jako okres od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r. Zakres i sposób prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Na czas sezonu letniego Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym nie są prowadzone roboty, celem umożliwienia ruchu drogowego i pieszego (nawierzchnia utwardzona).

§ 10 ust. 2 pkt 1) ppkt b i c**Było:**

- b) za każdy dzień prowadzenia robót w okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r. w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
- c) za każdy dzień niezabezpieczenia terenu budowy celem umożliwienia ruchu drogowego i pieszego w okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r. w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy licząc od dnia 17 czerwca.

Winno być:

- b) za każdy dzień prowadzenia robót w okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r., których zakres i sposób nie został uzgodniony z Zamawiającym, w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
- c) za każdy dzień niezabezpieczenia terenu budowy, na którym nie są prowadzone roboty, celem umożliwienia ruchu drogowego i pieszego w okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r. w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy licząc od dnia 17 czerwca.

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia II Uwagi pkt. 10**Było:**

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych poza sezonem letnim, który należy rozumieć jako okres od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r. Na czas sezonu letniego zobowiązany jest zabezpieczyć teren celem umożliwienia ruchu drogowego i pieszego (nawierzchnia utwardzona).

Winno być:

Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót budowlanych w sezonie letnim, który należy rozumieć jako okres od 16 czerwca do 31 sierpnia 2017r. Zakres i sposób prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Na czas sezonu letniego Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym nie są prowadzone roboty, celem umożliwienia ruchu drogowego i pieszego (nawierzchnia utwardzona).

z poważaniem:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI
Czesław Stoma
mgr inż. Czesław Stoma



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

