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O D P O W I E D Ź  N R  1

Dot.: Przetargu na „Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Łopuskiego w 
Kołobrzegu” realizowanym w ramach inwestycji „Przebudowa kanałów deszczowych 
w pasie drogowym ul. Łopuskiego”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010r  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm)  udziela 
wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. Nr 1.Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że zakres prac polegających na  
bezwykopowej renowacji kolektora deszczowego z zastosowaniem elastycznego rękawa 
wykonanego z włókniny o strukturze filcowej absorbującej  żywicę może być wykonany 
przy  zastosowaniu  rękawa  nasączonego  żywicami  poliestrowymi  o  niezgorszych  od 
opisanych  w  dokumentacji  właściwościach  spełniających  wszystkie  parametry  rękawa 
opisane w dokumentacji w tym min. minimalna grubość, wytrzymałość i wszystkie inne, a 
ponad  to  zgodnych  obowiązującymi  polskimi  normami  dotyczącymi  renowacji  
bezwykopowej sieci kanalizacyjnych tj. PN-EN 13566-1 „Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw  sztucznych  do  renowacji  podziemnych  bezciśnieniowych  sieci  kanalizacji  
deszczowej  i  sanitarnej  –  Część 1:  „Postanowienia ogólne”,  PN-EN 13566-4 „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych 
sieci  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  –  Część 4 Wykładzina z rur  utwardzanych na  
miejscu”.  Rękawy  nasączone  żywicami  poliestrowymi  są  powszechnie  stosowane,  
spełniają  wszystkie  wymagania,  umożliwiają  nasączenie  rękawa  w  kontrolowanych 
warunkach  fabrycznie,  co  jest  określone  w  wymaganiach  projektowych,  a  ponad  to  
wielokrotnie  były  stosowane  na  wszystkiego  rodzaju  sieciach  kanalizacyjnych  w  całej 
Polsce  w  tym  do  renowacji  kanalizacji  deszczowej  w  Kołobrzegu  na  przykład  na  ul.  
Rodziewiczówny, ul. Trzebiatowskiej?

Odp. 1.
Tak, rozumowanie Wykonawcy jest prawidłowe. Zgodnie z zapisami siwz cz. III uwaga nr 2 
„Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów 
pod  warunkiem  zachowania  nie  gorszych  parametrów  technicznych  –  zmiana 
każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.” 

Pyt. Nr  2. Czy prawidłowym jest rozumowanie wykonawcy, iż z uwagi na to, że prace w 
zakresie  renowacji  kanalizacji  prowadzone  będą  w  sposób  bezwykopowy  po  trasie  
istniejącej kanalizacji, czyli bez zmiany istniejącego położenia kanałów i studni, nie będzie  
konieczne wykonywanie pomiarów geodezyjnych po zakończeniu prac?
Odp. 2.
Na trasie mogą znajdować się niezinwentaryzowane przykanaliki lub wpusty, które trzeba 
będzie  uwzględnić  w  dokumentacji  powykonawczej.  Dlatego  też  należy  przewidzieć 
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obsługę  geodezyjną.  Same  roboty  renowacyjne  niemające  wpływu  na  położenie  oraz 
rzędne istniejącego kolektora deszczowego nie będą wymagały inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej.

Pyt. Nr  3. Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż w zakresie remontu studni i  
komór rewizyjnych i połączeniowych w ilości 30 szt. należy wymienić płyty nastudzienne,  
włazy oraz stopnie złazowych?
Odp. 3.
Dodatkowo należy wycenić również wymianę zniszczonych kręgów betonowych na kręgi 
żelbetowe prefabrykowane o średnicy 1,2 m i wys. 0,5 m w ilości 60 szt.

Pyt.  Nr  4.  W nawiązaniu  do zapisów Projektu  budowlanego –  pkt.  4.2  „…Remont  ist.  
(komór)  studni  rewizyjno-połączeniowych  należy  wykonać  zgodnie  z  pkt.  4.1….” 
informujemy, iż remontu studni  nie wykonuje się z wykorzystaniem technologii  rękawa.  
Proponujemy wykonanie renowacji  studni  i  komór  systemem tzw.  „chemii  budowlanej”,  
która  zapewni  wypełnienie  ubytków,  uszczelnienie  i  wzmocnienie  powierzchni 
studni/komór.
Odp. 4.
Remont  komór należy wykonać zgodnie z  pkt.  4.2.  uwzględniając dodatkowo wymianę 
zniszczonych kręgów betonowych na kręgi żelbetowe prefabrykowane o średnicy 1,2 m i 
wys.  0,5  m w ilości  60 szt.  Zamawiający  dopuszcza wykonanie  renowacji  komór  przy 
pomocy chemii budowlanej w uzasadnionych przypadkach (w zależności od oceny stanu 
konstrukcyjnego komór dokonanych w trakcie realizacji robót).

Pyt.  Nr  5.  W przypadku gdyby Zamawiający przewidywał  wykonanie renowacji  studni i  
komór  w  innej  niż  chemia  budowlana  technologii  prosimy  o  szczegółowe  określenie 
zakresu i sposoby wykonania prac w studniach i komorach na kanale przewidzianym do 
renowacji?
Odp. 5.
Patrz. odp. 3 i 4.

Pyt. Nr  6. W nawiązaniu do zapisów zawartych w projekcie proszę o potwierdzenie, czy  
prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że studzienki ściekowe w ilości 16 szt. mają 
zostać poddane remontowi poprzez wymianę wpustów deszczowych zamontowanych na 
rurach betonowych?
Odp. 6.
Do wyceny należy przyjąć wykonanie nowych kompletnych wpustów deszczowych w ilości 
16 szt z rur prefabrykowanych Dn 0,5 m z nową kratką ściekową.

Pyt.  Nr  7.  Czy  słusznym jest  rozumowanie Wykonawcy,  iż załączony do dokumentacji  
projektowej Przedmiar robot stanowi jedynie dokument pomocniczy i nie należy załączać  
do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego podstawie?
Odp. 7
Tak.  Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia cz.  III  siwz uwagi  pkt.  5.  „Przy 
podpisaniu  umowy  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  szczegółowy  kosztorys 
ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość 
netto,  opracowany  na  podstawie  projektu  budowlanego  i  przedmiaru  robót  (kosztorys 
powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca 
zobowiązany  jest  podać  wielkość  stawki  roboczogodziny  do  kosztorysowania,  koszty 
pośrednie, koszty zakupu i zysk.”

Pyt. Nr 8. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami §11 pkt. 5 Zamawiający wymaga,  
aby Wykonawca przewidział w harmonogramie i wykonał do końca 2010 prace o wartości  
515 000,00zł brutto?
Odp. 8.
Tak. Dokładny jednak zapis brzmi” Wykonawca w harmonogramie, o którym mowa w § 4 
ust.  2  pkt  1  umowy,  przewidzi  przerób umożliwiający dokonanie przez  Zamawiającego 
płatności w roku 2010 w wysokości nie większej niż 515.000 zł brutto.     
 
Pyt. Nr  9. W przypadku gdyby Zamawiający wymagał od Wykonawcy wykonania prac w 
wysokości 515 000,00zł do końca 2010roku, tak aby mógł on zrealizować płatność jeszcze  
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w roku 2010, czy Zamawiający w związku z bardzo krótkim okresem do końca roku uzyska 
pozwolenie na zajęcie terenu i wszelkie inne niezbędne pozwolenia, tak aby Wykonawca 
mógł od razu rozpocząć prace renowacyjne?
Odp. 9.
Roboty  stanowiące  przedmiot  przetargu  zostały  zgłoszone  zgodnie  z  ustawą  Prawo 
budowlane do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, które nie wniosło sprzeciwu. Całość 
prac  za  wyjątkiem studni  zlokalizowanej  w  pasie  drogi  ul.  Jedności  Narodowej  (droga 
powiatowa),  prowadzona  jest  w  drodze  zarządzanej  przez  Gminę  Miasto  Kołobrzeg. 
Procedury  związane  z  uzyskaniem  zgody  na  ich  zajęcie  są  dostępne  na  stronach 
internetowych zarządców. Zarówno koszty uzyskania stosownych pozwoleń, jak również i 
koszty  zajęcia  pasa  drogowego  należy  ująć  w  ofercie.  Koszty  te  zależą  bowiem  od 
powierzchni jaka zostanie zajęta przez Wykonawcę robót i okresu czasu w jakim będą one 
prowadzone.  Sposób  i  organizację  robót  zamawiający  pozostawia  wykonawcy 
przypominając przy tej okazji o zapisach siwz cz. III pkt. 10 Etapizacja robót „Z uwagi na 
prowadzony remont mostu na Kanale Drzewnym wyłączono z ruchu odcinek ul. Solnej, 
kierując cały ruch w ul. Łopuskiego. W związku z tym remont kolektora deszczowego w ul. 
Łopuskiego  podzielono  na  dwa  odcinki.  Odcinek  od  ul.  Św.  Macieja  do  ul.  Jedności 
Narodowej oraz od ul. Jedności Narodowej do wylotu. Remont odcinka od ul. Św. Macieja 
do ul.  Jedności  Narodowej  należy wykonać w pierwszej  kolejności,  kończąc wszystkie 
prace najpóźniej do 31.03.2011 r. Remont kolektora od ul. Jedności Narodowej do wylotu 
należy rozpocząć po wykonaniu remontu mostu na ul. Solnej i wznowieniu komunikacji ul. 
Solną  tj.  od  15.06.2011  r.  Zakończenie  prac  na  tym  odcinku  najpóźniej  31.10.2011  r. 
Prowadzenie prac w ul. Łopuskiego (odcinek od ul. Jedności Narodowej do wylotu), nie 
może  spowodować  całkowitego  wyłączenia  ul.  Łopuskiego  z  ruchu.  Wykonawca  robót 
musi  zapewnić  ciągłość  komunikacyjna  podczas  prowadzenia  robót  na  tym  odcinku. 
Dopuszcza się prowadzenie prac renowacyjnych w ul. Łopuskiego w godzinach nocnych 
przy  zachowaniu  ciągłości  ruchu  oraz  wykorzystaniu  sprzętu  nie  powodującego 
nadmiernego hałasu.”

Pyt. Nr  10. W związku z obowiązującą na dzień składania ofert ustawą o podatkach od 
towarów  i  usług,  ktora  przewiduje  stawkę  podatku  VAT  w  wysokości  22%  do  oferty  
Wykonawca musi wpisać wartość prac brutto obliczonych jako wartość netto zwiększoną o 
należny podatek VAT w tym przypadku w wysokości 22%. Jednocześnie Wykonawca nie  
może  uwzględnić  w  swojej  ofercie  ewentualnej  zmiany  stawki  podatku  VAT  gdyż 
planowana przez ograny państwowe zmiana do ustawy o podatku od towaru i usług nie  
została  jeszcze  oficjalnie  ogłoszona  w  taki  sposób  aby  Wykonawca  mógł  uwzględnić 
ewentualny wzrost stawiki VAT i przewidzieć to w swojej ofercie.
Prosimy zatem o usunięcie zapisu pkt. I.13. po ppkt. 2) o treści:
„UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualna zmianę stawki podatku 
od towaru i  usług VAT.  Zmiana stawki  podatku VAT nie  będzie  stanowić podstawy do  
zmiany wysokości wynagrodzenia brutto.”
i dodanie zapisu:
UWAGA: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartość oferty o wartość wynikającą  
z  naliczenia  podatku  VAT  zgodnie  z  obowiązującą  na  dzień  wystawienia  fakturą  za  
wykonane prace stawka podatku VAT.
Odp. 10.
Zapisy w SIWZ i umowie są zamierzone. Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w 
związku  z  planowaną  przez  Rząd  zmianą  VAT  w  roku  2011  i  ewentualnie  kolejnych. 
Wszyscy oferenci mogą w cenie netto w różny sposób przewidzieć ewentualną rezerwę na 
skutki zapowiadanej podwyżki VAT. Wykonawcy mają możliwość odliczania VAT natomiast 
Miasto  w  przypadku  niektórych inwestycji  takiej  możliwości  nie  ma  i  jest  ostatecznym 
płatnikiem tego wydatku. Wykonawca może zatem oszacować wpływ zmiany stawki na 
cenę  brutto  i  nie  ma  ona  w  naszej  ocenie  bezpośredniego  
i automatycznego przełożenia na cenę kontraktu. Natomiast w budżecie roku przyszłego i 
w  wieloletniej  prognozie  finansowej  musimy  realistycznie  zaplanować  wydatki  na 
zakontraktowane  zadania,  a  potem  wywiązać  się  z  ich  płatności.  Dlatego  w  latach 
przyszłych, w przypadku udzielania zamówień, przewidujemy stosowanie tego zapisu jako 
zasady aby uniknąć konieczności zmian umowy w trakcie jej realizacji z powodu zmian 
stawek VAT.
Formularz  cenowy  nie  wymaga korekt,  bowiem ofertę  należy  przygotować  w oparciu  
o  wyliczenia  przy  zastosowaniu  obowiązującej  w  dniu  składania  oferty  stawki  VAT,  
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a  ustalona  w  ten  sposób  cena  brutto  umożliwia  porównanie  ofert  wykonawców  bez 
analizowania  przerobów  w  poszczególnych  latach  i  ich  wpływu  na  ostateczne 
wynagrodzenie.
Dlatego też postanowienia zawarte w siwz pozostaną niezmienione.

Pyt.  Nr  11. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie (wraz z możliwością skopiowania)  
inspekcji telewizyjnej kanałów przewidzianych do renowacji, na które to inspekcje powołuje 
się Zamawiający w SIWZ?
Odp. 11.
Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie monitoringu całego kanału deszczowego 
poddawanego renowacji przed przystąpieniem do robót remontowych w celu dokładnego 
zinwentaryzowania ewentualnych niezinwentaryzowanych podłączeń oraz po wykonaniu 
remontu celem oceny jakości wykonanych robót. Zamawiający nie dysponuje aktualnym 
pełnym monitoringiem remontowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Monitoring,  na  który 
powołuje się Projektant w dokumentacji projektowej został wykonany w 2007 roku i dotyczy 
części sieci, dlatego też może służyć jedynie jako materiał poglądowy. Z uwagi na dużą 
pojemność pliku nie ma możliwości przesłania go zainteresowanym poczta elektroniczną, 
jak  również  udostępnienia  na  stronie  internetowej.  Wykonanie  kopii  jak  również 
zapoznanie się z nim możliwe jest jedynie w siedzibie Zamawiającego.

Pyt. Nr  12. Czy w rejonie kanałów poddawanych renowacji  występuje woda gruntowa? 
Prosimy o podanie głębokości jej występowania.
Odp. 12.
Warunki  gruntowo  wodne  terenu,  na  którym  znajduje  się  kolektor  deszczowy  są 
uzależnione  generalnie  od  opadów  atmosferycznych  oraz  od  kierunku  wiatrów 
(M.Bałtyckie,  Kanał  Drzewny  –  bezpośrednie  odprowadzenie  wód  z  kolektora), 
występowanie tzw. cofki,  która ma bezpośredni wpływ na poziom wód gruntowych. Nie 
prowadzono  badań  związanych  z  określeniem  wysokości  wód  gruntowych  na  całej 
długości kolektora oraz wpływu i zasięgu oddziaływania tzw. cofki na ich poziom. Wahania 
stanu  wód  gruntowych  będą  proporcjonalne  do  wahań  zwierciadła  wody  w  Kanale 
Drzewnym, a te w zależności od pory roku mogą osiągać różnicę nawet 1,5 m. 

Pyt. Nr 13. Jak daleko od miejsca usytuowania kanałów poddawanych renowacji znajduje  
się miejsce, które Zamawiający wskaże jako miejsce gdzie należy wywozić wydobyte z  
kanałów osady? Jakie są koszty przekazania tych osadów? Kto je pokrywa?
Odp. 13.
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest  do przestrzegania  przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw:

− Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami),

− Ustawy  z  dnia  27.04.2001r.  o  odpadach  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  628  z 
późniejszymi zmianami).

Wykonawca powinien w cenie oferty ująć koszty związane z wywiezieniem i  utylizacją 
odpadów powstałych  przy realizacji  zamówienia.  Zamawiający  nie  wskaże  miejsca,  do 
którego należy wywieźć ewentualne odpady.

Pyt. Nr  14. Czy Zamawiający udostępni hydranty w celu poboru wody w przypadku, gdy 
będzie ona niezbędna do przeprowadzenia renowacji? Czy woda do renowacji pobierana  
będzie bezpłatnie? Jeżeli woda przekazywana będzie odpłatnie prosimy o podanie ceny  
za 1 m.
Odp. 14.
Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 projektu umowy – cz. II siwz cyt. „Wykonawca będzie ponosił 
koszty  zużycia  wody  i  energii  przez  cały  okres  realizacji  robót,  tj.  od  przejęcia  placu 
budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.” Zarówno sieć wodociągowa 
znajdująca  się  w  ul.  Łopuskiego,  jak  i  na  terenie  miasta  jest  własnością  Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu, tel/fax 
0-94  3523292,  email:  sekeretariat@mwik.kolobrzeg.pl,  http://bip.mwik.kolobrzeg.pl. 
Wydanie zgody na ewentualne wykorzystanie hydrantów i wody z sieci wodociągowej w 
procesie renowacji  należy do MWiK.  Wszelkie,  zatem uzgodnienia w tej  kwestii  w tym 
kosztów z tym związanych oraz ceną wody należy prowadzić z właścicielem sieci traktując 
go jako potencjalnego dostawcę niezbędnego materiału.
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Pyt. Nr  15. Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż w przypadku (po dokonaniu  
inspekcji  TV),  gdy  niemożliwym  okaże  się  wykonanie  renowacji  kanałów  technologią  
bezwykopową względu na stan kanału ewentualne prace ziemne i wykopy, Zamawiający 
wykona  na  swój  koszt,  lub  będą  one  traktowane  jako  roboty  dodatkowe  na  które 
Zamawiający wystawi Wykonawcy dodatkowo płatne zlecenie?
Odp. 15.
W  przypadku  wystąpienia  takiej  sytuacji  wszelkie  roboty  będą  rozliczone  kosztorysem 
powykonawczym, jako roboty zamienne w sposób podany w siwz.

Pyt.  Nr  16.  Czy  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  wszelkich  niezbędnych  zgód  na  
prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
Odp. 16.
Patrz odp. 9.

Pyt.  Nr  17. Czy kanały przewidziane do renowacji  przechodzą przez tereny prywatne?  
Jeśli tak, czy Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli na wejście na posesję?
Odp. 17.
Sieć  kanalizacji  deszczowej  zlokalizowana  jest  w  pasie  drogowym  ul.  Łopuskiego 
stanowiącej własność Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ul. Jedności Narodowej stanowiącej 
własność  Skarbu  Państwa.  Remont  przykanalików  przewidziano  w  granicach  pasa 
drogowego. Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem zgody.

Pyt.  Nr  18.  Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z  wszystkimi właścicielami terenów 
przez które przebiega trasa kanalizacji w ramach przedmiotowego postępowania?
Odp. 18.
Patrz odp. 17.

Pyt.  Nr  19.  Prosimy  o  informację  kto,  Zamawiający  czy  Wykonawca,  ponosi  koszty  
uzgodnień z właścicielami terenów prywatnych przez które przebiega trasa kanalizacji w  
ramach przedmiotowego postępowania?
Odp. 19.
Patrz odp. 9 i 17.

Pyt.  Nr  20.  Prosimy  o  informację  kto,  Zamawiający  czy  Wykonawca,  ponosi  koszty  
ewentualnych odszkodowań z tytułu wejścia i prowadzenia prac na terenach prywatnych 
przez które przebiega trasa kanalizacji w ramach przedmiotowego postępowania?
Odp. 20.
Nie przewiduje się prowadzenia robót na terenach prywatnych, a tym samym konieczności 
wypłat  ewentualnych  odszkodowań  z  tytułu  wejścia  na  teren  prywatny.  Jednocześnie 
przypominamy,  że  zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy – cz.  II  siwz „Wykonawca 
zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót przez cały okres realizowania inwestycji 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 
od  odpowiedzialności  cywilnej.  Kopię  polisy  ubezpieczeniowej  Wykonawca  przedłoży 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty,  obiekty,  urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna  za  szkody oraz  następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.”

Pyt. Nr  21. Czy w przypadku gdy rzeczywista średnica kanału określona po pomiarach 
będzie większa od średnicy kanału określonej w SIWZ Zamawiający rozliczy renowację 
kanału  o  innej  średnicy  jako  roboty  dodatkowe  i  udzieli  na  takie  prace  zamówienia  
uzupełniającego?
Odp. 21.
Zgodnie z zapisami cz. I  Informacje ogólne siwz. Pkt.  12 „Zamawiający nie przewiduje 
udzielenia  zamówień  uzupełniających.”  Rozliczenie  robót  przy  wystąpieniu  zarówno 
większej jak i mniejszej średnicy kanału poddanego renowacji będzie analogiczny do jak 
dla robót zamiennych. Patrz. odp. 15.
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Pyt.  Nr  22.  Czy w przypadku gdy rzeczywista długość kanału określona po pomiarach 
będzie większa od długości kanału określonej w dokumentacji przetargowej Zamawiający 
rozliczy renowację kanału o większej długości?
Odp. 22.
Patrz od. 21.

Pyt.  Nr  23.  Czy  w  przypadku  gdy  rzeczywista  ilość  przykanalików,  na  których  należy  
zamontować  kształtkę  kapeluszową  będzie  większa  od  ilości  określonej  w  SIWZ 
Zamawiający rozliczy  renowację większej  ilości  przykanalików jako roboty  dodatkowe i  
udzieli na takie prace zamówienia uzupełniającego?
Odp. 23.
Patrz odp. 21.

Pyt. Nr 24. Czy w przypadku gdy rzeczywista ilość studni które należy poddać renowacji  
będzie  większa  od  ilości  studni  określonej  w  SIWZ  Zamawiający  rozliczy  renowację  
większej  ilości  studni  jako  roboty  dodatkowe  i  udzieli  na  takie  prace  zamówienia  
uzupełniającego?
Odp. 24.
Patrz odp. 21.

Pyt.  Nr  25.  W  związku  z  koniecznością  przepompowania  ścieków  na  kanałach 
poddawanych  renowacji  prosimy  o  podanie  informacji  dotyczących  maksymalnego 
natężenia  przepływu  ścieków  płynących  w  kanałach  przewidzianych  do  renowacji  w 
okresie deszczowym i bezdeszczowym?
Odp. 25.
Przepływ  obliczeniowy  wód  deszczowych  w  kanale  deszczowym  w  miejscu  wlotu  do 
Kanału Drzewnego wynosi ok. 600 l/s.

Pyt.  Nr  26.  Czy prawidłowe jest  rozumowanie Wykonawcy,  że  Zamawiający zgodnie z  
zapisem art. 30 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.  
U.  z  2007r.,  Nr  223,  poz. 1655 z późn.  zm.)  dopuszcza do zastosowania rozwiązanie 
równoważne  opisywanemu  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji  przetargowej  i  
spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, do czego zgodnie z art. 30 ust 4  
PZP Zamawiający jest obowiązany?
Odp. 26.
Patrz odp. 1.

Pyt. Nr 27. Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że zakres prac polegających na  
bezwykopowej  renowacji  istniejących  kanałów  sanitarnych  metodą  bezwykopową  w 
technologii  rękawa  może  być  wykonany  przy  zastosowaniu  wszystkich  wykładzin  
zgodnych materiałowo i technologicznie z obowiązującymi polskimi normami dotyczącymi  
renowacji  bezwykopowej sieci kanalizacyjnych tj.  PN-EN 13566-1 "Systemy przewodów 
rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  renowacji  podziemnych  bezciśnieniowych  sieci  
kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Część 1:  Postanowienia ogólne",  PN-EN 13566-4 
"Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  renowacji  podziemnych 
bezciśnieniowych sieci  kanalizacji  deszczowej i  sanitarnej  -  Część 4:  Wykładzina z rur  
utwardzanych na miejscu" spełniających wymagania Zamawiającego?
Odp. 27.
Patrz odp. 1.

Pyt.  Nr  28.  Czy  prawidłowe jest  rozumowanie  Wykonawcy,  że  kluczowe wymagania  i  
właściwości  funkcjonalne  i  jakościowe dotyczące  planowanej  do  wykonania  renowacji,  
będącymi podstawą do określenia równoważności zaproponowanego przez Wykonawcę 
rozwiązania są wymagana trwałość, odporność na ścieranie, przepustowość kanału nie  
gorsza niż przed renowacją oraz zgodność materiałowa i technologiczna z obowiązującymi  
polskimi normami dotyczącymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych wykładziną 
CIPP  tj.  PN-EN  13566-1  "Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 
1:  Postanowienia  ogólne",  PN-EN  13566-4  "Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw 
sztucznych  do  renowacji  podziemnych  bezciśnieniowych  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  
sanitarnej - Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu"?
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Odp. 28.
Patrz odp. 1.

Pyt. Nr 29. Obowiązująca polska norma PN EN 13 556-4 „Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw  sztucznych  do  renowacja  podziemnych  bezciśnieniowych  sieci  kanalizacji  
deszczowej i sanitarnej Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu” przewiduje 
możliwość  zastosowania  do  nasączania  różnego  rodzaju  żywic:  poliestrowych, 
epoksydowych,  winyloestrowych.  Zapisy  zawarte  w  dokumentacji  przetargowej 
wymagający  od  wykonawców  zastosowanie  rękawa  nasączonego  żywicami  
epoksydowymi  nie  znajduje  podstaw  technicznych  i  utrudnia  uczciwą  konkurencję  
wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Czy  prawidłowe  jest  
rozumowanie Wykonawcy, że możliwe jest zastosowania również innego rodzaju żywic do  
nasączenia rękawa np.  poliestrowych, które mają nie gorsze parametry techniczne, są  
szeroko  stosowane  w  naprawach  kanalizacji  metodą  rękawa  oraz  spełniają  wszystkie  
wymagania przedmiotowych norm renowacyjnych w tym normy PN EN 13 556-4 „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacja podziemnych bezciśnieniowych 
sieci  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  Część  4:  Wykładzina  z  rur  utwardzanych  na  
miejscu”?
Odp. 29.
Patrz odp. 1.
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