CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 
1
II. Wizja lokalna Placu Budowy


3

I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu – etap I”
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje branże:

· konstrukcyjno-budowlaną (wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń)
· elektryczną 
· konserwatorską (wymagamy dyplom ukończenia kierunku konserwacji restauracji 
rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych lub podobnego kierunku studiów 
konserwatorskich)
Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: od dnia podpisania umowy  do 15.12.2011r. 

Obowiązki i uprawnienia Inspektora: 

1. Zapoznanie się i egzekwowanie treści dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji będących w posiadaniu Zamawiającego.

2. Nadzorowanie i Kontrola zgodności wykonywanych robót i prac z dokumentacją techniczną i konserwatorską oraz umową z wykonawcą robót.

3. Nadzorowanie i Kontrola sposobu i jakości wykonywanych robót i prac, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów.

4. Kontrola terminowości wykonania robót i prac oraz zgodności przebiegu procesu inwestycyjnego z obowiązującym harmonogramem prac oraz doprowadzenie do opracowania i wdrożenia harmonogramów naprawczych, jeśli wymaga tego sytuacja.

5. Kontrola ilości wykonywanych robót i prac w oparciu o materiały zawarte w dokumentacji projektowej i umowie z wykonawcą robót.

6. Wyegzekwowanie i sprawdzenie wymaganych dokumentów, kosztorysów, certyfikatów, atestów, świadectw jakości materiałów i urządzeń.

7. Opiniowanie oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wniosków wykonawców w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych i konserwatorskich, w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń, przebiegu prac, technologii, a także uzgadnianie tych zmian z jednostką projektową,  wojewódzkim  i miejskim (właściwym) konserwatorem zabytków.

8. Kontrola naniesionych zmian w dokumentacji projektowej i konserwatorskiej oraz powykonawczej. 

9. Zawiadomienie Zamawiającego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) i Rozporządzenia MKiDN  z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót  budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 z dnia 30 czerwca 2004 r. poz. 1579) przez wykonawców.

10. Spowodowanie udziału w odbiorach specjalistów i instytucji wymaganych przez instytucje państwowe i miejskie.

11. Doprowadzenie do usunięcia usterek i sporządzenie odpowiednich protokołów.

12. Wyegzekwowanie od wykonawców kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.

13. Udział w sporządzaniu protokołu odbioru końcowego robót.

14. Sprawdzenie i akceptacja kosztorysów oraz protokołów odbioru robót wykonawców leżących w zakresie działania inspektora nadzoru robót budowlano- konserwatorskich.
15. Współpraca z nadzorem autorskim, budowlanym branżowym i konserwatorskim.

16. Pomoc w dochodzeniu oraz egzekwowaniu od projektanta, dostawców i wykonawców robót należnych odszkodowań lub kar umownych zawartych w postanowieniach umów pomiędzy Zamawiającym a stronami procesu inwestycyjnego.

17. Wizytowanie robót i prac, oraz placu budowy z częstotliwością zapewniającą prawidłowe wykonanie zadania inwestycyjnego.

18. Składanie sprawozdań, informacji ustnych oraz pisemnych na każde wezwanie Zamawiającego. Zachowanie pełnej tajemnicy danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 

19. Udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót.
20. Organizowanie i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru. Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej. 

21. Organizowanie w razie konieczności narad technicznych na budowie z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz protokołowanie wszystkich ustaleń z tych narad.
22. Inspektor ma sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania.
23. Inspektor, na podstawie przyjętego harmonogramu robót budowlanych, ma potwierdzać faktycznie wykonane roboty. Ma również dokonać rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji objętej nadzorem – przejściowego przy fakturach częściowych oraz końcowego przy odbiorze końcowym zadnia.

24. Inspektor ma sporządzać miesięczne informacje o postępie finansowo-rzeczowym robót – dokonując oceny w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót. Informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca.
25. Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami, mapą geodezyjną powykonawczą jeśli będzie konieczna i wszelkimi innymi załącznikami. 

26. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektor dokona niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego.
27. Inspektor – jego przedstawiciele inspektorzy branżowi– będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego). 

Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach 

Z dokumentacją techniczną zadania można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 22. Informujemy jednocześnie, iż szczegółowe zakresy robót opisane w projektach wykonawczych zamieszczono jako załączniki w formie elektronicznej w przetargu na roboty budowlane („Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu – etap I” http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=1548 
Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięto 19.01.2011r. Zaoferowana kwota brutto wynosi 722.949,82 zł.
                                                             
  II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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