
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2009
CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przebudowa ul. Perłowej.
Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.
2. Modernizacja dróg na osiedlu Podczele.          




                                   Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową na przebudowę ulicy Tarnopolskiej (do skrzyżowania z ul. Grodzieńską ) i Grodzieńskiej ( do skrzyżowania z ul. Lwowską ).






      Trwa przegląd posiadanej dokumentacji na ul. Poleską i Pińską. W drugim półroczu 2009 roku zostanie zlecona aktualizacja dokumentacji i sporządzona nowa wycena.
3. Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo II: Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Zbowidowców, Żeglarska:      






                        

W 2008 roku rozpoczęto roboty związane z przebudową dróg na osiedlu Radzikowo II. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W I etapie realizowana jest przebudowa ul. Partyzantów, Synów Pułku oraz część ul. Żeglarskiej. Łącznie przebudowane zostanie w I etapie 733 mb nawierzchni dróg.
4. Przebudowa ul. Kołłątaja. 
Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. W miesiącu lipcu zostanie wydana decyzja środowiskowa na zadania wchodzące w skład programu Rewitalizacji Strefy Uzdrowiskowej co pozwoli na złożenie dokumentacji do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej.
Uzgodniono warunki wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zdrojowej i Towarowej z projektantem. Określono zakres opracowania dokumentacji. Umowa zostanie podpisana na początku lipca 2009 roku.
6. Przebudowa ul. Chopina.
Na początku lipca 2009r.  zostaną zakończone roboty budowlane,. W ramach tych prac zostaną wykonane: 

· Roboty ziemne i rozbiórkowe, w tym min.:

· rozbiórki  krawężników betonowych – 688,00 m

· rozebranie obrzeży betonowych – 726,50 m

· rozebranie chodników – 1033,275 m² 

· Roboty nawierzchniowe, w tym min:

· ustawienie krawężników kamiennych – 750,36 m

· podbudowy z kruszyw łamanych

· nawierzchnie z kostki kamiennej (zatoki i zjazdy)  -  406,33 m² 

· ustawienie krawężników betonowych -  731,00m

· chodniki z kostki betonowej -  1051,00 m² 

· jezdnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową – 1358,025 m²  

· Odwodnienie ulicy, w tym min:

· roboty ziemne

· studnie rewizyjne o śr. 1000 mm -  6 szt.

· studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm -  11 szt.

· kanały z rur PCV d = 280 mm -  237,00 m

· kanały z rur PCV d = 160 mm -    126,50 m 

· Roboty wykończeniowe, w tym min:

· regulacja armatury

· oznakowanie ulicy

· wykonanie trawników
7. Budowa dróg na os. Domów wielorodzinnych przy ul. 6 Dyw- Piechoty „Os. Europejskie” w tym:
7.1 Ul. Brukselska.
W ramach zadania wykonano:
Branża drogowa z odwodnieniem

· Jezdnia i skrzyżowania (1.065 m2), stanowiska postojowe (225m2) – kostka betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej  

· Chodnik (354 m2) – kostka betonowa o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 

· Kanalizacja deszczowa - przykanaliki z rur PCW średnicy 160 mm długości 26 m, 4 studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm oraz 1 studnia rewizyjna o średnicy 1200 mm. Oświetlenie - długość linii oświetleniowej 190 m; 4 słupy oświetleniowe. 
7.2 Ul. Helsińska:
W ramach zadania wykonano:
Branża drogowa z odwodnieniem:

· Jezdnia (1.859 m2), stanowiska postojowe (900m2), wjazdy (184m2) – kostka betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej  

· Chodnik (980 m2) – kostka betonowa o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 

· Kanalizacja deszczowa z rur PCW średnicy 300 mm długości 199 m z przykanalikami  średnicy 160 mm długości 67 m oraz 5 studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm i 8 wpustów ulicznych. 

Oświetlenie - długość linii oświetleniowej 282 m; 8 słupów oświetleniowych.
8. Przebudowa Kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i Kolejową.
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia na realizację zadania. Gmina Miasto Kołobrzeg w drugim półroczu będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania z funduszy Unii Europejskiej.
9. Budowa dworca pasażerskiego dla Żeglugi Międzynarodowej Promowej 
w Kołobrzegu.
 Uregulowano zobowiązania wynikające z umowy z projektantem Dworca Pasażerskiego dla Żeglugi Międzynarodowej Promowej w Kołobrzegu. Projekt z uwagi na przebieg Dostępności do Portu Kołobrzeg – Etap I , nie będzie realizowany w najbliższych latach.

10. Przebudowa ul. Rodziewiczówny.
Zakończono prace nad dokumentacją techniczną opartą na koncepcji, dotyczącej całej strefy uzdrowiskowej, wykonanej przez biuro projektowe Architektura Krajobrazu z siedzibą w Konstancinie Jeziorna. 
11. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10.
11.1st Budowa Ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza:
Wykonano projekt obejmujący ciąg pieszy i dwukierunkową ścieżkę rowerową wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
11.2nd Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem.
Gmina Miasto Kołobrzeg jest w posiadaniu dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Realizacja rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie 

11.3rd Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm.   Ustronie Morskie.
Sporządzono dokumentację projektową.W ramach tego zadania wykonana zostanie:

· ścieżka rowerowa o długości 1,005km o szerokości 2,5 m, 

· ciąg pieszy o szerokości 1,5 m

· pas zieleni oddzielający od siebie ciąg rowerowy i pieszy o szerokości 1 m,

· taras widokowy, zejście na plażę, ławki i stojaki na rowery. 

12. Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I
Przygotowana została dokumentacja projektowa, która została złożona do Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
13. Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II 
Przygotowana została dokumentacja projektowa, która została złożona do Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonano niektóre prace przygotowawcze min. Rozbiórki budynków przy ulicy Żurawiej, oraz utworzenie rodzinnych ogródków działkowych przy ulicy 6 Dywizji Piechoty.
14. Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III. 
Trwają prace projektowe.
15. Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych.
Dotychczas nie realizowane.

16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego szczecineckiego i świdwińskiego.
16.1 Termomodernizacja przedszkola nr 3 
Sporządzono dokumentację projektową i otrzymano pozwolenie na budowę. 
W ramach zadania zostanie wykonane:
Branża budowlana 

· Docieplenie ścian zewnętrznych, 

· Docieplenie przestrzeni stropodachu, 

· Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

· Wymiana pokrycia dachu, 

Branża sanitarna 

· Remont i przebudowa instalacji wodociągowej, 

· Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego 

· Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchennych, 
16.2 Termomodernizacja przedszkola nr 8.
Sporządzono dokumentację projektową i otrzymano pozwolenie na budowę.
W ramach zadania zostanie wykonane:
Branża budowlana 

· Docieplenie ścian zewnętrznych, 

· Docieplenie przestrzeni stropodachu, 

· Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

· Wymiana pokrycia dachu, 

· Wymiana instalacji odgromowej, 
· Remont wyjścia
· Branża sanitarna 

· Remont i przebudowa instalacji wodociągowej, 

· Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego

· Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchennych,
16.3 Termomodernizacja przedszkola nr 7  
Sporządzono dokumentację projektową.  W ramach zadania zostanie wykonane

Branża budowlana 

· Docieplenie ścian zewnętrznych, 

· Docieplenie przestrzeni stropodachu, 

· Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

· Wymiana pokrycia dachu, 

· Wymiana instalacji odgromowej, 

Branża sanitarna 

· Remont i przebudowa instalacji wodociągowej, 

· Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, 

· Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchennych, 
· Remont węzła cieplnego w pomieszczeniu wymiennikowi
17. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 wykonanie dokumentacji i budowa Zakończono prace związane z dokumentacją projektową. W pierwszej połowie 2009 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przewidziany termin zakończenia prac budowlanych 15 styczeń 2010 rok.
18. Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr. 3 
W roku 2009 zakończono roboty budowlane w tym: 

· Boisko do piłki ręcznej  i do tenisa ziemnego. Cały wymiar boiska wynosi 22x44 m. Nawierzchnia z trawy syntetycznej. 

· Boisko do piłki nożnej o wymiarach 32x59 m. Nawierzchnia z trawy syntetycznej.

· Boiska do koszykówki (szt. 2). Wymiar boiska do koszykówki wynosi 16x26 m. Nawierzchnia poliuretanowa. 

· Boisko do siatkówki ( 13x22 m ). Nawierzchnia poliuretanowa.

· Bieżnia okólna ma trzy tory i długość 300 m z  prostą o dł. 100m z czterema  torami. Nawierzchnia poliuretanowa. 

· Skocznia w dal. Rozbieg skoczni o długości 45 m - nawierzchnia poliuretanowa. 

· Rzutnię do pchnięcia kulą. 

· Chodniki. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm - około 1790m2. 

· Odwodnienie terenu. 

· Inne urządzenia sportowo-rekreacyjne. Piłkochwyty, ławki, bramki.

· Oświetlenie terenu. 29 słupów stalowych, parkowych, ocynkowanych, wysokości 
19. Centrum Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi 
Realizacja zadania przeniesiona na lata następne.
20. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336 + 150.
Przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumen-tacji technicznej.
21. Rewitalizacja parków miejskich. 
Wykonano projekt drenażu parku na osiedlu Rzemieślniczym. Na bieżąco dokonywane są cięcia pielęgnacyjne w parkach miejskich.  

22. Ochrona brzegu morskiego rewitalizacja plaż – refulacja budowa ostróg.
Dokonano ostatecznego rozliczenia zobowiązań wobec projektanta Odbudowy ostróg  w Kołobrzegu w km 330,4 – 333,4. Projekt będzie realizowany przez Urząd Morski w Słupsku jako Beneficjent Projektu pn: „Remont i budowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu w km 330,4 – 333,4”  
23. Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg.
W 2009 roku będzie realizowana dostawa toalety na ul. Arciszewskiego przy zejściu na plażę po zachodniej stronie Zespołu Szkół Morskich.  W ramach zadania wykonano:
· projekt przyłącza wod-kan.

· projekt przyłącza energetycznego

· przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie dostawcy szaletu. 
24. Przebudowa kanałów deszczowych  w pasie drogowym ul. Łopuskiego.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.
25. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta osiedle Podczele (separatory).
Wykonano dokumentację projektową obejmującą wykonanie separatora przy ul. Nowogródzkiej i ul. Brzeskiej. Dokumentacja została złożona do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja przewidziana jest na drugie półrocze 2009 roku.
26. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta osiedle Radzikowo II. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Partyzantów, Synów Pułku i w części ul. Żeglarskiej o następujących parametrach: 

•
kolektory: dn 500 mm l=7m, dn 400 mm l=253m, dn 350 mm l=68m, dn 300 mm l=777m, dn 200 mm l=79m, dn 150 mm l=449m wraz z budową separatora /60/600 S lamelowy/, 

•
osadnika dn 2,50 m, 

•
studni do poboru prób, 

•
wylotu betonowego dn 500 mm umocnionego brukiem, przebudowa,

•
konserwacji rowu melioracyjnego na długości 370 m

•
budowa drogi technologicznej z płyt żelbetowych 300x150x15 cm.

27. Rewitalizacja: parku nadmorskiego i parku Jedności narodowej 
Wyłoniono wykonawcę prac pielęgnacyjnych na drzewostanie w Parku Stefana Żeromskiego. Zlecono wykonanie raportu oddziaływania na środowisko zadań wchodzących w program Rewitalizacji Strefy Uzdrowiskowej w celu uzyskania decyzji środowiskowej. 
28. Odbudowa odpływu do morza rejon Grobli, Podczele.
Trwają prace nad dokumentacją projektową.

29. Renowacja budynku Ratusza
W Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej „Renowacji budynku Ratusza” obejmującej swym zakresem: ściany elewacji do kurtyn attyk, ściany wewnętrzne i posadzki, drewno stolarka okienna i drzwiowa, metal żelazo, detal kamienny, instalacje odprowadzenia wód opadowych /rynny, rury spustowe/ wraz z fosą okalającą ratusz.
30. Regionalne Centrum Kultury Etap I i II.
Dokonano zmian w dokumentacji projektowej RCK -  II etap. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Zmiany dotyczyły:
· dużej sali teatralnej, 

· zagospodarowania terenu,

·  powiększenie sceny letniej wraz z lekkim zadaszeniem widowni i sceny
31. Budowa zespołu boisk w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" na osiedlu Witkowice pryz ul. Makuszyńskiego.
Projekt na to zadanie Miasto otrzyma najpóźniej do dnia 13.07.2009r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozstrzygnięciu przetargu rozpoczną się roboty budowlane Kompleks boisk składać się będzie z:

· boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m na 62,0 m, 

· boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m na 32,1 m,

· budynku sanitarno – szatniowego,

· ogrodzenia terenu,

· oświetlenia terenu,

· ciągów komunikacyjnych.
32. Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego. Wprowadzono korekty w dokumentacji  niezbędne ze wzg. na  planowane zmiany parametrów ul. Solnej ujętej w zadaniu : Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) –etap II, oraz zgłaszanych uwag przez przyszłych użytkowników:

· zmiany parametrów oświetlenie płyty głównej,

·  zmian funkcjonalnych w trybunie B
33. Plac rekreacyjno – sportowy z kortem tenisowym i torem do jazdy na deskorolce na osiedlu Ogrody- S.2.1.Trwają roboty budowlane na zadaniu. Termin zakończenia zadania to druga połowa lipca. W ramach zadania zostaną wykonane: 

· Ciągi komunikacyjne i ścieżka rowerowa. Chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 80mm w ilości około 3.570m2 

· Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1.144m2 przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz piłkę nożną. Nawierzchnia sportowa, poliuretan

· Plac rekreacyjny dla dorosłych. Powierzchnia utwardzona – kostka brukowa betonowa grubości 6cm w ilości około 200m2.

· Plac zabaw dla dzieci  w kształcie koła o powierzchni około 800m2, 

· Nasadzenia zieleni i ukształtowanie terenu.

· Odwodnienie obiektów rekreacyjno – sportowych.

 

· Oświetlenie terenu. 

· Przyłącze energetyczne. 
34. Korty Tenisowe

Wykonano dokumentację projektową obejmującą:

· Rozbudowę budynku klubowego

· Zagospodarowanie terenu

· Instalacje nawadniającą

· Instalację elektryczną

