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Zapytania nr 4

do zamdwienia publicznego na ,,PRZEBUDOWE MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA
PARSETA W CIAGU ULICY £tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU”.

Wydziat Komunalny Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 z péan. zm.) udziela wyjasnien:

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zamknigcie catego obiektu w
jednym etapie. Wedtug Wykonawcy nie jest mozliwe prawidtowe wykonanie zadania przy
zamknieciu potéwkowym?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisem w rozdz. Il pkt. 2 SIWZ, Zamawiajacy w czasie prac
prowadzonych na moscie wymaga bezwzglednego zapewnienia ciagtej komunikacji pieszej
w ciggu ul. topuskiego, migdzy obydwoma brzegami.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje n/t postepowania w przypadku gdyby okazalo sie, ze w
konstrukcji stalowej obiektu wymagana bedzie wymiana wigkszej ilosci elementéw
konstrukcji niz zatozyt Projektant?

Odpowiedz

W przypadku stwierdzenia, ze w konstrukcji stalowej wymagana jest wymiana
wigkszej ilosci elementdw niz zatozyt Projektant zostanie sporzadzony protokét
koniecznos$ci, w obecnosci wykonawcy, zamawiajacego, inspektora nadzoru i projektanta, na
podstawie ktérego Wykonawca otrzyma dodatkowe zlecenie.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wszelkie uzgodnienia dotyczace
koniecznosci, w trakcie robdt obecnosci Wykonawcy na wodach rzeki Parsety?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza iz dysponuje wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie roboty dodatkowe zaistniate na etapie
realizacji, a konieczne do prawidfowego zakoriczenia inwestycji beda podlegaty dodatkowej
wycenie i zaptacie.

Odpowiedz

W przypadku wystapienia robét dodatkowych, zostang one rozliczone, na podstawie
sporzadzonego w obecnosci wykonawcy, zamawiajacego, inspektora nadzoru i projektanta
protokotu koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, w oparciu 0 wskazniki cenotwércze
wskazane w kosztorysie ofertowy. Na w/w wykonawca otrzyma dodatkowe zlecenie.



Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze balustrady na obiekcie mostowym podlegajq renowacji
(czyszczenie, podwyzszenie, malowanie) a nie catkowitej wymianie.

Odpowiedz:

W kosztorysie ofertowym nalezy ujaé wszystkie pozycje przedmiaru, réwniez pozycje
30 i 30.1( tji. pozycie mowiaca O wykonaniu nowej balustrady jak réwniez renowacje
balustrady istniejacej).

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaénienie pozycji kosztorysowej nr 16. ,Uzupetnienie tacznikéw”. Czy
Zamawiajacy ma na mysli uzupetnienie brakujacych nitdw w konstrukcji? Jesli tak, to prosimy
o wyjasnienie, jakiego typu taczniki musza by¢ zastosowane (klasa, dtugosé, srednica
tacznikow).

Odpowiedz:

Jako uzupetnienie tacznikow (jesli zajdzie taka potrzeba) przewiduje sig zastosowanie
srub zwyktych o srednicy i dtugosci odpowiedniej dla zastgpowanego Nita. Przyjeto klasg
srub 8.8 zgodnie z norma PN-82/S-10052 lub o podobnych parametrach.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, ze przebiegajace przez obiekt mostowy i jego otoczenie
sieci podziemne i napowietrzne w zaden sposob nie sa objete przedmiotem zamowienia tj.
ich wymiana, remont (lub wymiana zabezpieczenia) gdyby byta taka potrzeba, bedzie po
stronie Zamawiajacego lub gestora tej sieci lub bedzie objeta dodatkowym zamoéwieniem.

Odpowiedz:

Poz. 59 przedmiaru rob6t naktada na Wykonawce obowigzek skalkulowania
zabezpieczenie lub czasowego przetozenie sieci znajdujacych sig w pomoscie na czas
prowadzenia robot (wykonanie ew. projektow oraz uzyskanie zgody wiasciciela sieci).
Zamawiajacy nie przewiduje ingerencji w sieci znajdujace sie poza przyczétkami i
konstrukcja mostu.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, ze W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia
na etapie przetargu okolicznosci, przedtuzajace sig niesprzyjajace warunki pogodowe, stan
techniczny obiektu inny niz zaktada Projektant, a majace wptyw na termin ukonczenia robot,
Zamawiajacy przedtuzy okres wykonania zadania o czas wynikajacy z wystgpienia tych
okolicznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu zakonczenia przebudowy mostu.

Pytanie nr 9
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy podpisat albo podpisze umowg 0 nadzor
autorski z jednostka projektowa przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy na nadzér autorski z
Projektantem.

Z powazaniem

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Waldemar Kazimierski tel.: +48 94 35 51 622,
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