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I. Program Operacyjny – Uwarunkowania.


Główną ideą programu o nazwie „Piękniejszy Kołobrzeg”, a jednocześnie jego celem jest poprawa wizerunku miasta Kołobrzeg głównie poprzez poprawę struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta w taki sposób, aby służyła jego dynamicznemu i zrównoważonemu rozwojowi. 

Zrównoważony rozwój miasta, dla którego opracowywany jest niniejszy program operacyjny powinien opierać się głównie na jego aspekcie ekologicznym, tak, aby tworzył on rozwój trwały i jednocześnie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Rozwój ten powinien być dostosowany do wymagań społecznych i ekonomicznych wobec przestrzeni miasta jednocześnie mając na celu poprawę jego struktury, jakości życia mieszkańców oraz zaprowadzenie tzw. ładu przestrzennego.

Program operacyjny o nazwie „Piękniejszy Kołobrzeg” ma na celu również poprawę wizerunku miasta poprzez rewitalizację terenów wyodrębnionych w poszczególnych przedsięwzięciach realizacyjnych.

Główna idea rewitalizacji miasta Kołobrzeg ma polegać na zintegrowanym podejściu do planowania urbanistycznego, wiążąc ze sobą działania mające na celu podniesienie komfortu zamieszkania, przywrócenie wartości kulturowych poprzez renowację lub adaptację obiektów zdegradowanych (nie tylko o walorach zabytkowych) z jednoczesnym działaniem zmierzającym do ożywienia gospodarczego i społecznego. 

Rewitalizacja w programie operacyjnym „Piękniejszy Kołobrzeg” ma na celu swoistą odnowę miasta, jego regenerację i rehabilitację, a nawet można powiedzieć jego reorientację funkcjonalną i rozwojową.

Działania rewitalizacyjne powinny, zatem mieć wymiar:

· przestrzenny, polegający na nowym wizerunku obszarów rewitalizowanych;

· funkcjonalny, polegający na nowym przeznaczeniu terenu, tj. nowych funkcjach lub ich odrodzeniu w nowym wymiarze jakościowym,

· gospodarczy, polegający na powstaniu nowych impulsów rozwoju gospodarczego, generujący rozwój istniejących lub implementację nowych działalności, rozbudzeniu mechanizmów rynkowych – przyciągnięcie inwestorów,

· społeczny, polegający na podniesieniu poziomu życia, stworzeniu lepszych warunków zamieszkania, pracy, komunikacji, korzystania z usług i wypoczynku,

· kulturowy, polegający na zhumanizowaniu przestrzeni miejskiej, poprzez nadanie nowych wartości poszczególnym miejscom lub obszarom, rozbudzeniu tożsamości terytorialnej (nowy image miasta).

Reasumując należy stwierdzić, że głównymi celami, które mają zostać osiągnięte przez realizację przygotowanego programu operacyjnego jest poprawa struktury przestrzennej miasta oraz jego atrakcyjności turystycznej, a także poprawa struktury inwestycyjnej i jakościowej życia mieszkańców miasta.

Nadmienia się, również, że na poprawę wizerunku miasta Kołobrzeg, będzie miał wpływ szereg uwarunkowań wewnętrznych (wewnątrzmiejskich) jak i zewnętrznych.

Do uwarunkowań wewnętrznych (wewnątrzmiejskich) należy zaliczyć:

· rewitalizację tkanki miejskiej, mającą wymiar kulturowy, przestrzenny, funkcjonalny, gospodarczy i społeczny,

· rewitalizację parków miejskich, mającą wymiar przestrzenny i społeczny,

· rewitalizację zabytków i historycznych budynków mieszkalnych, mająca wymiar przede wszystkim kulturowy,

· rewitalizację struktury społecznej mającą przede wszystkim wymiar osobowy,

natomiast, do uwarunkowań zewnętrznych (regionalnych, krajowych, europejskich) należy zaliczyć:

· jakość powiązań komunikacyjnych, tj. drogowych, kolejowych, morskich,

· historyczne związki z miastami należącymi w przeszłości do Hanzy,

· powiązania partnerskie z miastami nadbałtyckimi.

Priorytety i cele strategiczne realizowane w ramach programu: 

· Turystyka: 

· Ochrona środowiska przyrodniczego - głównie poprzez: właściwą gospodarkę przestrzenną mającą na celu ochronę borowin i złóż solanek występujących na terenie miasta Kołobrzeg; umożliwienie w miarę możliwości dopływu bogatego w jod aerosolu morskiego (co najmniej do granic strefy B ochrony uzdrowiskowej), wzbogacenie zieleni miejskiej, rewaloryzację parków zabytkowych, ochronę jakości wód morskich w porcie, ograniczenie ekspansji zabudowy w kierunku wydm;

· Wspieranie funkcji uzdrowiskowej - głównie poprzez: utrzymywanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wytycznych zgodnych z obowiązującą ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych, dotyczących między innymi maksymalnej dopuszczalnej ilości miejsc parkingowych, powierzchni zabudowy, utrzymaniu zrównoważonej powierzchni biologicznie czynnej i wymaganej, odpowiedniej ilości terenów zielonych.

· Mieszkańcy:

· Rewitalizacja i poprawa jakości oraz warunków zamieszkania - głównie poprzez: realizację wysokiej jakości architektury, ograniczenie wysokości zabudowy, nawiązanie do historycznych pierzei (miedzy innymi XIX-wiecznych linii zabudowy), skuteczne egzekwowanie realizacji odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dla wszystkich nowoprojektowanych obiektów oraz dla części istniejących obiektów objętych rozbudową/nadbudową w ilości nie mniejszej niż liczba określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
· Przedsiębiorczość:

· Kreowanie marki Kołobrzeg - głównie poprzez: wypromowanie miasta jako perły uzdrowisk nadbałtyckich w kraju i za granicą, zrównoważony rozwój poprzez zachowanie odpowiednich proporcji między zwiększaniem ilości budynków mieszkalnych i sanatoryjnych, realizację wysokiej jakości architektury.

Przeprowadzona analiza SWOT jest określeniem zasadniczych czynników warunkujących rozwój miasta oraz możliwych kierunków jego dalszego przekształcania. 
W jej wyniku sformułowano wizje i cele, aby najlepiej jak to możliwe spożytkować mocne strony miasta, minimalizować jego słabości, wykorzystać nadarzające się szanse oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń wyznaczając główne kierunki działań dla programu operacyjnego „Piękniejszy Kołobrzeg”.

W związku z powyższym przy realizacji niniejszego programu należy wybrać te, spośród silnych stron, które przyczynią się bezpośrednio do wsparcia programu rewitalizacji miasta, czyli przede wszystkim tysiącletnią historię Kołobrzegu.

Dzieje miasta stanowią podstawę do wyłonienia historycznych aspektów rewitalizacji i możliwości dążenia do odbudowy zabytków oraz przywrócenia przynajmniej w części średniowiecznego charakteru miasta w nawiązaniu do stylu i układu zabudowy oraz parametrów nowoprojektowanych obiektów.

Przedsięwzięcie realizacyjne mające na celu rozwój przestrzenny miasta Kołobrzeg, a także rewitalizację terenów powojskowych umocni i wpłynie na planowe zainwestowanie obecnych na terenie miasta znacznych rezerw terenowych, powstałych na skutek wyprowadzenia się wojsk z terenów miasta.

Planowe zagospodarowanie przestrzeni miasta, w powiązaniu z historycznym układem urbanistycznym oraz z centralnym elementem krystalizującym przestrzeń, jakim był i jest budynek kościoła N.M.P. - bazyliki konkatedralnej, pozwoli na właściwą orientację każdemu turyście, w którym miejscu położone jest centrum miasta. 

Wykorzystanie natomiast istniejących rezerw terenowych głównie pod budownictwo mieszkaniowe zarówno wielo jak i jednorodzinne spowoduje wyeliminowanie dotychczasowego zagrożenia, którym jest odpływ mieszkańców z miasta do gmin sąsiednich.

Podkreślić należy, że realizacja nowoczesnego budownictwa zaprojektowanego i wytyczonego w zgodzie z historią wpłynie również na poprawę wizerunku miasta oraz na jakość i standard życia mieszkańców.

Do czynników warunkujących rozwój miasta Kołobrzeg oraz rewitalizacji nadmorskich terenów uzdrowiskowych należeć będzie również między innymi uporządkowanie struktury przestrzenno – funkcjonalnej miasta, która pozytywnie wpłynie na obecnie występujący konflikt funkcji uzdrowiskowej i turystycznej oraz na poprawę jakości i przepustowości układu komunikacyjnego w mieście Kołobrzeg. 

Wspomniane przedsięwzięcia realizacyjne będą miały na celu głównie opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie remontów w budynkach o historycznych walorach architektonicznych, w celu poprawy ich wizerunku. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostanie położony również duży nacisk na zabezpieczenie właściwej (wystarczającej) ilości miejsc parkingowych dla danego rejonu miasta.

Przedsięwzięcia realizacyjne o nazwie Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia (Starego Miasta) ma na celu kontynuację rozpoczętego w połowie lat osiemdziesiątych zadania opisanego w niniejszej strategii jako „Atrakcyjna wizualnie Nowa Starówka”. Niniejsze przedsięwzięcie realizacyjne ma również na celu utrzymanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych wysokiej klasy, a także uporządkowanie zabudowy śródmieścia, a co za tym idzie zwiększenia potencjału usługowego i turystycznego samej Starówki. Konsekwencją tych działań będzie możliwość szerszego wykorzystania obiektów zabytkowych oraz rozwoju turystyki kulturowej, a także stworzenie reprezentacyjnego miejsca integracji społecznej.

Gminny program opieki nad zabytkami zagwarantuje właściwą opiekę nad obiektami zabytkowymi wysokiej klasy oraz ich wyeksponowanie, a także ich pełniejsze wykorzystanie.

Przedsięwzięcie realizacyjne o nazwie rewitalizacja terenów nad Parsętą ugruntuje turystyczny wizerunek miasta, ponadto wpłynie korzystnie na rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz jakość zieleni miejskiej.

Podsumowując należy stwierdzić, iż program o nazwie „Piękniejszy Kołobrzeg” wypromuje miasto jako piękną, atrakcyjną miejscowość uzdrowiskową, wyeksponuje funkcję centrum turystycznego, dla subregionu oraz infrastrukturę gastronomiczną i usługową.

Budowa nowych, bogatych w zieleń osiedli, o nowoczesnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i kulturowej oraz rewitalizacja starych osiedli będzie korzystnie wpływać na większą integrację środowisk kulturotwórczych, bogatszą nie tylko sezonową ofertę kulturalną oraz wyższą jakość zieleni na terenie miasta Kołobrzeg.

Powiązanie z innymi programami:

1. Perła Uzdrowisk.

2. Kołobrzeg Miasto Kultury.

3. Mieszkać w Kołobrzegu.

4. Zielony Kołobrzeg.

5. Przedsiębiorczy Kołobrzeg.

6. Kołobrzeg Znany i Otwarty.

7. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Potencjalni partnerzy spoza Urzędu: 

1. Uzdrowisko Kołobrzeg.

2. Przedsiębiorcy.

3. Historycy.

4. Starostwo Powiatowe.

5. Środowiska inżynierskie.

6. Wspólnoty mieszkaniowe.

Zgodność programu z regionalnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi:

1. Program jest zgodny z Strategią Rozwoju Kraju 2007 - 2015, a w szczególności z realizacją następujących priorytetów:

· Priorytetem 2: – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

· INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, podpunktem:

a)  „infrastruktura transportowa”,

b)  „infrastruktura mieszkaniowa”.

· Priorytetem 6: – „Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”, podpunktem, 

a)  „zapewnienie ładu przestrzennego kraju”.

2. Program jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, a w szczególności z realizacją następujących celów strategicznych:

· Realizacją celu strategicznego nr 2 o nazwie „Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego” wspieraną przez przedstawienie w matrycy cele kierunkowe:

a) w punkcie 2.3  „Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”;

· Realizacją celu strategicznego nr 3 „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu” wspieraną przez przedstawienie w matrycy cele kierunkowe – w punktach:

a) 3.2.  „Wspieranie struktur funkcjonalno - przestrzennych”;

b) 3.3. „Aktywizacja regionalnych ośrodków rozwoju liczących od 20 do 100 tys. Mieszkańców;

c) 3.5 „Stworzenie efektywnego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportowego”.

· Realizacją celu strategicznego nr 4 „Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami” wspieraną przez przedstawienie w matrycy cele kierunkowe – w punktach:

a) 4.1. „Usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska”;

b) 4.2. „Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska naturalnego”,

c) 4.4. „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” 

3. Program jest zgodny z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013, a w szczególności z następującymi celami polityki spójności w Polsce wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie, tj.:

· Punktem 5.4.3. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”;

· Punktem 5.4.5. „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.

4. Program jest zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, a dokładnie z wytycznymi kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.

Korzyści bezpośrednie:

1. Wzrost atrakcyjności Kołobrzegu jako miejsca zamieszkania.

2. Wzrost atrakcyjności turystycznej.

3. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Beneficjenci bezpośredni: 

1. Mieszkańcy miasta.

2. Mieszkańcy Powiatu Kołobrzeskiego i powiatów ościennych;

3. Turyści.

Beneficjenci pośredni: 

1. Turyści.

2. Przedsiębiorcy.

Źródła finansowania zewnętrznego (potencjalne): 

1. RPO województwa Zachodniopomorskiego;

2. Programy operacyjne Ministra Kultury;

3. Prywatni inwestorzy.

Rola miasta:

1. Planowanie i organizacja procesu.

2. Inwestowanie.

3. Wsparcie finansowe.

Przedsięwzięcia realizacyjne programu „Piękniejszy Kołobrzeg”:
· 3.1. Rozwój przestrzenny miasta Kołobrzeg;
· 3.2.  Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia (Starego Miasta);
· 3.3.  Rewitalizacja nadmorskich terenów uzdrowiskowych; 
· 3.4.  Rewitalizacja terenów nad Parsętą;
· 3.5.  Rewitalizacja terenów powojskowych;
· 3.6.  Gminny Program Opieki nad zabytkami.
I. Przedsięwzięcie realizacyjne –  3.1. Rozwój przestrzenny miasta Kołobrzeg.

	Uwarunkowania Przedsięwzięcia:

Głównym celem rozwoju przestrzennego miasta Kołobrzeg jest zharmonizowanie funkcji ekologicznych z wymogami społecznymi i ekonomicznymi mieszkańców oraz wymogami turystycznymi i uzdrowiskowymi wobec jego przestrzeni.

Przedsięwzięcie to ma za zadanie zagwarantowanie ładu przestrzennego miasta poprzez rozwój infrastruktury drogowej, rozwój obszarów inwestycyjnych oraz uzupełnienie historycznej tkanki śródmiejskiej, a także uporządkowanie struktury przestrzenno - funkcjonalnej miasta. Realizacja powyższych zamierzeń przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia atrakcyjności miasta. Przedsięwzięcie to głównie polegać będzie na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy jednoczesnym wskazaniu miejsc, które wymagają uzupełnienia zabudowy, a także miejsc pod nowe inwestycje oraz ich realizacje. Przedsięwzięcie to ma na celu również wskazanie możliwości stworzenia nowych połączeń komunikacyjnych, które docelowo spowodują usprawnienie płynności ruchu między poszczególnymi dzielnicami miasta oraz usprawnią dostępność z zewnątrz.



	Priorytety i cele strategiczne realizowane przez Przedsięwzięcie: 

· Mieszkańcy:

· Rewitalizacja i poprawa jakości oraz warunków zamieszkania.

· Przedsiębiorczość:

· Kreowanie marki Kołobrzeg.

	Powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1. Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia (Starego Miasta); 

2. Rewitalizacja nadmorskich terenów uzdrowiskowych; 

3. Rewitalizacja terenów nad Parsętą;

4. Rewitalizacja terenów powojskowych;

5. Gospodarka morska i ochrona brzegu morskiego;

6. Infrastruktura drogowa;

7. Gminny Program Opieki nad zabytkami;

8. Rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych;

9. Rozwój i wykorzystanie atrakcji uzdrowiskowych miasta.
	Potencjalni partnerzy:

· Uzdrowisko Kołobrzeg;

· Przedsiębiorcy;

· Starostwo Powiatowe.

	Korzyści z realizacji przedsięwzięcia:

· określenie zasad zagospodarowania terenów poszczególnych części miasta (poprzez mpzp*);

· budowa sprawnego systemu komunikacji opartego na ramach komunikacyjnych;

· wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego jako podstawowych dominant dla rozwoju układu komunikacyjnego;

· wykreowanie wizerunku miasta; 

· domknięcie pierzei placu Katedralnego;

· przywracanie historycznych wartości układu urbanistycznego;

· zapobieganie wprowadzaniu chaotycznej zabudowy, nie licującej z tradycją zespołu miejskiego.
	Zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia:

· Ograniczona wysokość środków finansowych;

· Chaotyczny rozwój zabudowy;

· Brak planów miejscowych;

· Degradacja przestrzeni historycznych poprzez wprowadzanie nowej zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy;

· Kreowanie obszarów podmiejskich o bezplanowej urbanistyce, co w konsekwencji prowadzi do niekorzystnego przekształcenia historycznie wykształconego układu hierarchicznego miasta.

	Wskaźniki i mierniki osiągnięcia założonych celów:
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1. Liczba ludności.
* - zakładany wzrost w liczbach osób w stosunku do roku 2007 (liczba osób w 2007r wynosiła 44889).
	6*
	16*
	53*
	136*
	276*

	2. Procent pokrycia miasta planami.
	37%
	60%
	75%
	86%
	100%

	Beneficjenci bezpośredni:

1. Mieszkańcy Miasta.

2. Mieszkańcy Powiatu Kołobrzeskiego i powiatów ościennych.

3. Inwestorzy.
	Beneficjenci pośredni:

1. Turyści.

2. Biura nieruchomości.

3. Przedsiębiorcy.
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	Wydział Urbanistyki i Architektury
	16 miesięcy

	Realizacja Zadań Operacyjnych
	Realizacja Zadania w 2009 roku
	Realizacja Zadania do 2013

	3.1.1. Określenie zasad zagospodarowania terenów poszczególnych części miasta (poprzez mpzp*).


	-
	1.1. mpzp* 1 „Podczele” 

	
	-
	1. 2. mpzp* 2 „Ekopark” 

	
	-
	1. 3. mpzp* 3a „Wschodnia-Ogrody” 

	
	-
	1. 4. mpzp* 3b „Wschodnia-Mirocice” 

	
	1.5. mpzp* 4 „Śródmieście” –

planowane zakończenie realizacji zadania w IV kwartale 2009r.
	-

	
	1. 6. mpzp* 5 „Trzebiatowska”

zakończenie realizacji zadania 

w I kwartale 2009r.
	-

	
	-
	1. 7. mpzp* 6a „Bałtycka - Rolna”

	
	-
	1. 8. mpzp* 6b „Radzikowo-Koralowa” 

	
	1.9. mpzp* 7 „Uzdrowisko-Zachód” – rozpoczęcie realizacji zadania i jego kontynuacja.
	1.9. mpzp* 7 „Uzdrowisko-Zachód” – zakończenie realizacji zadania w I kwartale 2010r.

	
	-
	1.10. mpzp* 8 „Port” 

	3.1.2. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg.


	Kontynuacja realizacji zadania
	Zakończenie realizacji zadania do końca I kwartału 2010r.


mpzp*- należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
II. Przedsięwzięcie realizacyjne – 3.2. Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia (Starego Miasta).

	Uwarunkowania Przedsięwzięcia:

Głównym celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja śródmieścia Miasta Kołobrzeg, czyli poprawa stanu zachowania środowiska kulturowego poprzez: utrzymanie i wyeksponowanie krajobrazu kulturowego ze szczególnym naciskiem na zachowanie ciągłości historycznej zagospodarowania tej części miasta. Kontynuacja rewitalizacji Starego Miasta przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności. Przedsięwzięcie, to będzie polegać na wskazaniu miejsc wymagających do uzupełnienia zabudowy w pierzejach niektórych ulic oraz rewitalizacji wartościowych budynków będących w rejestrze zabytków lub ewidencji konserwatorskiej. 



	Priorytety i cele strategiczne realizowane przez Przedsięwzięcie: 

· Mieszkańcy:

· Rewitalizacja i poprawa jakości oraz warunków zamieszkania.

· Przedsiębiorczość:

· Kreowanie marki Kołobrzeg.

	Powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1. Rozwój przestrzenny miasta Kołobrzeg;

2. Rewitalizacja terenów nad Parsętą;

3. Infrastruktura drogowa; 

4. Gminny Program opieki nad zabytkami;

5. Miasto Kultury;

6. Rewitalizacji i tworzenie terenów zielonych. 
	Potencjalni partnerzy:

· Konserwator Zabytków;

· Historycy;

· Starostwo Powiatowe.

	Korzyści z realizacji przedsięwzięcia:

· Określenie zasad zagospodarowania i adaptacji zabytków oraz nadawania im nowych funkcji w celu zwiększenia atrakcyjności komercyjnej zabytków;

· Wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

· Zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu oraz przyjęcie odpowiednich zasad zagospodarowania przestrzeni;

· Zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych

· Odtworzenie: historycznej linii zabudowy;

· Uzupełnienie zabudowy między ul. E. Gierczyk, a ul. Narutowicza zwłaszcza wzdłuż nabrzeża (teren po przeniesieniu muzeum);

· Zagospodarowanie placu Katedralnego;

· Zagospodarowanie terenu w miejscu obecnego D. H. Bryza;

· Przywracanie historycznych wartości układu urbanistycznego;

· Zapobieganie wprowadzaniu chaotycznej zabudowy, nie licującej z tradycją zespołu miejskiego.


	Zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia:

· Pozorna modernizacja zabytków polegająca na skuwaniu detali, zagospodarowaniu poddaszy, zakłóceniu geometrii dachu;

· Degradacja przestrzeni historycznych poprzez wprowadzanie nowej dysharmonijnej zabudowy;

· Kreowanie obszarów podmiejskich o bezplanowej urbanistyce, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia historycznie wykształconego układu hierarchicznego miasta.



	Wskaźniki i mierniki osiągnięcia założonych celów:
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1. Liczba odrestaurowanych / uzupełnionych obiektów z pośród wyznaczonych do rewitalizacji

	2
	3
	1
	4
	5

	2. Powierzchnia rewitalizowanych terenów.
	-
	5%
	7%
	10%
	15%

	Beneficjenci bezpośredni:

1. Mieszkańcy Miasta.

2. Mieszkańcy Powiatu Kołobrzeskiego i powiatów ościennych.

3. Turyści.
	Beneficjenci pośredni:

1. Turyści.

2. Inwestorzy.


	Zadania Operacyjne
	Podmiot odpowiedzialny za realizację
	Planowany czas realizacji Zadania

	3.2.1. Projekt przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej.


	Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Inwestycji
	do końca 2012r.

	3.2.2. Opracowanie koncepcyjne w formie konkursu na uzupełnienie zabudowy między ul. E. Gierczyk, a ul. Narutowicza zwłaszcza wzdłuż nabrzeża (teren po przeniesieniu muzeum).
	Wydział Urbanistyki i Architektury
	1 rok

	3.2.3. Opracowanie koncepcyjne w formie konkursu na zagospodarowanie placu Katedralnego.
	Wydział Urbanistyki i Architektury
	1 rok

	3.2.4. Opracowanie koncepcyjne w formie konkursu na wykorzystanie terenu w miejscu obecnego D. H. Bryza.
	Wydział Urbanistyki i Architektury
	1 rok

	Realizacja Zadań Operacyjnych
	Realizacja Zadania w 2009 roku
	Realizacja Zadania do 2013

	3.2.1. Projekt przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej.


	-
	planowane zakończenie realizacji zadania na koniec 2012 roku.

	3.2.2. Opracowanie koncepcyjne w formie konkursu na uzupełnienie zabudowy między ul. 
E. Gierczyk, a ul. Narutowicza zwłaszcza wzdłuż nabrzeża (teren po przeniesieniu muzeum).
	-
	planowane zakończenie realizacji zadania na koniec 2012roku.

	3.2.3. Opracowanie koncepcyjne 
w formie konkursu 
na zagospodarowanie placu Katedralnego.
	-
	planowane zakończenie realizacji zadania na koniec 2013roku.

	3.2.4. Opracowanie koncepcyjne
w formie konkursu 
na wykorzystanie terenu
w miejscu obecnego D. H. Bryza.
	-
	planowane zakończenie realizacji zadania na koniec 2013roku.


III. Przedsięwzięcie realizacyjne – 3.3. Rewitalizacja nadmorskich terenów uzdrowiskowych. 

	Uwarunkowania Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie rewitalizacji nadmorskich terenów uzdrowiskowych odnosi się do kompleksowego procesu odnowy przestrzeni, funkcji i substancji nadmorskich terenów uzdrowiskowych, które uległy procesowi strukturalnej degradacji, znacznie utrudniając tym samym zrównoważony rozwój miasta. 

Zadaniem rewitalizacji tej części przestrzeni miejskiej będzie podjęcie kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny (gminę), opartych na aktywnej współpracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz poszczególnych prywatnych inwestorów. 

Rewitalizacja nadmorskich terenów uzdrowiskowych będzie miała na celu opracowanie szczegółowego programu rewitalizacji dla poszczególnych obszarów (np. stref dopuszczalnego handlu na tym terenie, stref uporządkowania i uzupełnienia zabudowy) czy obiektów, przy jednoczesnym założeniu istnienia lub potrzeby zmiany miejscowego planu (miejscowych planów) zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. 

Celem tego przedsięwzięcia jest również opracowanie koncepcji wprowadzającej:

· ograniczenie ruchu komunikacji kołowej w niektórych miejscach strefy;

· uporządkowanie systemu informacji publicznej dotyczącej reklam.

Podsumowując głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki przestrzeni miejskiej; uporządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem przy równoczesnym uwzględnieniu walorów uzdrowiskowych tej części miasta. 

	Priorytety i cele strategiczne realizowane przez Przedsięwzięcie: 

· Turystyka:

· Wspieranie funkcji uzdrowiskowej;

· Kreowanie produktów turystycznych;

· Rozwój bazy rekreacyjnej;

· Rozwój turystyki morskiej;

· Ochrona środowiska przyrodniczego;

· Wzmacnianie roli Kołobrzegu jako centrum kulturowego.

· Mieszkańcy:

· Promocja zdrowego stylu życia;

· Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w szczególności komunikacyjnej;

· Rewitalizacja i poprawa jakości oraz warunków zamieszkania;

· Rozwój uczestnictwa w kulturze.



	· Przedsiębiorczość:

· Kreowanie marki „Kołobrzeg”;

· Rozwój sektora przedsiębiorstw, w tym w szczególności małych i średnich firm;

· Rozwój innowacyjnych i kreatywnych działalności gospodarczych, w tym opartych na wiedzy i kulturze.

	Powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1) Promocja uzdrowiska;

2) Rozwój przestrzenny miasta;

3) Infrastruktura drogowa;

4) Rozwój i wykorzystanie atrakcji uzdrowiskowych miasta;

5) Gminny program opieki nad zabytkami;

6) Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kołobrzeg;

7) Rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych;

8) Edukacja ekologiczna;

9) Ochrona wód powierzchniowych.
	Potencjalni partnerzy:

· Publiczni:

· Starostwo Powiatowe;

· Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.;

· Samorządy sąsiednich gmin;

· Spółki miejskie;

· Instytucje unijne;

· Organizacje o charakterze ekologicznym.

· Prywatni:

· Przedsiębiorcy z branży uzdrowiskowej 
i turystycznej;

· Właściciele ośrodków sanatoryjnych, wczasowych i wypoczynkowych.

	Korzyści z realizacji przedsięwzięcia:

· Bezpośrednie:

· Wzrost atrakcyjności turystycznej;

· Poprawa estetyki przestrzeni;

· Poprawa jakości terenów zieleni na obszarze miasta;

· Kreowanie wizerunku miasta;

· Wyeksponowanie walorów uzdrowiskowych miasta;

· Wykreowanie Kołobrzegu na nowoczesne uzdrowisko o randze europejskiej przy wykorzystaniu unikatowych zasobów przyrodniczych i kulturowych;

· Pośrednie:

· Poprawa jakości życia mieszkańców;

· Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej;
	Zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia:

· Brak środków finansowych;

· Brak współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

	· Włączenie funkcji lecznictwa uzdrowiskowego 
w system promocji gminy.
	

	Wskaźniki i mierniki osiągnięcia założonych celów:
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1. Powierzchnia plaż nadmorskich.
	26,5 ha
	30 ha
	stała
	stała
	stała

	2. Kategoryzacja obiektów 
w strefie Uzdrowiskowej „A” (wyrażona ilością gwizdek):

· liczba obiektów **** gwiazdkowych

· liczba obiektów *** gwiazdkowych
	2

4
	4

6
	6

8
	8

10
	12

16

	Beneficjenci bezpośredni:

1. Turyści.

2. Kuracjusze.

3. Przedsiębiorcy lokalni.
	Beneficjenci pośredni:

1. Przedsiębiorcy zewnętrzni.

2. Mieszkańcy miasta.

3. Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego.


	Zadania Operacyjne
	Podmiot odpowiedzialny za realizację
	Planowany czas realizacji Zadania

	3.3.1. Remont i przebudowa obiektów uzdrowiskowych (poprawa ich wizerunku architektonicznego, podniesienie standardu usług).
	Dyrektorzy obiektów
	do 2015

	3.3.2. Uporządkowanie „swobodnego” handlu w strefie.
	Rada Miejska, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Straż Miejska, Urząd Morski 
	do 2010

	3.3.3. Ograniczenie ruchu komunikacji samochodowej.
	Referat Drogowy
	do 2010

	3.3.4. Uporządkowanie i uzupełnienie zabudowy pomiędzy
ul. Towarową i Obrońców Westerplatte.
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Prywatni Inwestorzy
	do 2015

	3.3.5. Uporządkowanie systemu informacji publicznej – reklama.
	Plastyk Miejski
	do 2012

	Realizacja Zadań Operacyjnych
	Realizacja Zadania w 2009 roku
	Realizacja Zadania do 2013

	3.3.1. Remont i przebudowa obiektów uzdrowiskowych (poprawa ich wizerunku architektonicznego, podniesienie standardu usług).
	Współpraca z dyrektorami obiektów – podniesienie świadomości o wpływie na wizerunek miasta ich obiektów.
	Dokonywanie zgłoszeń do Nadzoru Budowlanego ewidentnych naruszeń prawa.

	3.3.2. Uporządkowanie „swobodnego” handlu w strefie.
	-
	Wypracowanie przepisów miejscowych i wdrażanie ich

	3.3.3. Ograniczenie ruchu komunikacji samochodowej.
	Opracowanie koncepcji ograniczenia ruchu kołowego
	Wdrażanie koncepcji

	3.3.4. Uporządkowanie i uzupełnienie zabudowy pomiędzy
ul. Towarową i Obrońców Westerplatte.
	Inwestycje zagospodarowania terenu między ul. Towarową a Westerplatte. Sprzedaż gruntów. 
	Realizacja zadania do 2013r. 

	3.3.5. Uporządkowanie systemu informacji publicznej – reklama.
	-
	Opracowanie jednorodnego systemu informacji publicznej – reklam.

Wypracowanie przepisów miejscowych i wdrażanie ich.


IV. Przedsięwzięcie realizacyjne –  3.4. Rewitalizacja terenów nad Parsętą.

	Uwarunkowania Przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja terenów nad Parsętą. Wynika ona z potrzeby przywrócenia dotychczasowych funkcji i wprowadzenia nowych. Wiąże się ona z odnową, ożywieniem kulturowym i gospodarczym jak również uatrakcyjnieniem obszaru, którego funkcje i przestrzeń uległy degradacji, utrudniając tym samym prawidłowy rozwój społeczny i ekonomiczny rewitalizowanego obszaru.

	Priorytety i cele strategiczne realizowane przez Przedsięwzięcie: 

· Turystyka:

· Kreowanie produktów turystycznych.

· Wzmacnianie roli Kołobrzegu jako centrum kulturowego.

· Mieszkańcy:

· Rewitalizacja i poprawa jakości oraz warunków zamieszkania.

· Przedsiębiorczość:

· Kreowanie marki „Kołobrzeg”.

	Powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1. Rozwój przestrzenny miasta Kołobrzeg;

2. Gospodarka morska i ochrona brzegu morskiego;

3. Gminny program opieki nad zabytkami;

4. Rozwój i wykorzystanie atrakcji uzdrowiskowych miasta;

5. Klaster uzdrowiskowy.
	Potencjalni partnerzy:

· Przedsiębiorcy;

· Starostwo Powiatowe;

· Urząd Morski;

· Historycy;

· Wspólnoty mieszkaniowe;

	Korzyści z realizacji przedsięwzięcia:

· Wzrost atrakcyjności turystycznej;

· Poprawa jakości życia mieszkańców;

· Stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego;

· Wspieranie integracji społecznej; 

· Poprawa standardów rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych;

· Ożywienie terenów rewitalizowanych;

· Wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem.
	Zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia:

· Bariery przestrzenne i ekonomiczne;

· Niekorzystny podział własnościowy gruntów;

· Niewielka zdolność generowania zysków.

	Wskaźniki i mierniki osiągnięcia założonych celów:
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1. Ceny gruntów i nieruchomości.
	-
	-
	wzrost o 0,5%
	wzrost o 1%
	wzrost o 3%

	2. Ilość odrestaurowanych elewacji zewnętrznych w budynkach.


	-
	1
	2
	4
	8

	3. Powierzchnia rewitalizowanych budynków/terenów z pośród wyznaczonych do rewitalizacji.
	10%
	15%
	17%
	20%
	25%

	Beneficjenci bezpośredni:

1. Mieszkańcy Miasta.

2. Mieszkańcy Powiatu Kołobrzeskiego i powiatów ościennych.

3. Turyści.
	Beneficjenci pośredni:

1. Przedsiębiorcy.

2. Turyści.


	Zadania Operacyjne
	Podmiot odpowiedzialny za realizację
	Planowany czas realizacji Zadania

	3.4.1. Propozycje lokalizacji nowych przystani kajakowych.


	Wydział Urbanistyki i Architektury
	2009

	3.4.2. Koncepcja ścieżek rowerowych na ul. Szpitalnej i ul. Rzecznej.
	Wydział Urbanistyki i Architektury
	2010

	3.4.3. Projekt zagospodarowania terenu zielonego między Bulwarem a ul. Zygmuntowską.
	Wydział Urbanistyki i Architektury
	2010

	3.4.4. Rewitalizacja budynków przy ul. Zygmuntowskiej od strony Bulwaru.
	Wydział Komunalny 
	2011

	Realizacja Zadań Operacyjnych
	Realizacja Zadania w 2009 roku
	Realizacja Zadania do 2013

	3.4.1. Propozycje lokalizacji nowych przystani kajakowych.
	zakończenie realizacji zadania w 2009r.
	-

	3.4.2. Koncepcja ścieżek rowerowych na ul. Szpitalnej i ul. Rzecznej.
	-
	zakończenie realizacji zadania w 2010r.

	3.4.3. Projekt zagospodarowania terenu zielonego między Bulwarem a ul. Zygmuntowską.
	-
	zakończenie realizacji zadania w 2010r.

	3.4.4. Program rewitalizacji budynków przy ul. Zygmuntowskiej od strony Bulwaru.
	-
	zakończenie realizacji zadania w 2011


V. Przedsięwzięcie realizacyjne –  3.5. Rewitalizacja terenów powojskowych.

	Uwarunkowania Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie to odnosi się do kompleksowego procesu rewitalizacji obszarów dotychczas wykorzystywanych przez wojsko, których przestrzenie, funkcje i substancje uległy procesowi strukturalnej degradacji, znacznie utrudniając prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tych obszarów jak i zrównoważony rozwój całego miasta. 

Rewitalizacja tej części przestrzeni miejskiej będzie obejmować zespół kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny (gminę), opartych na aktywnej współpracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz poszczególnych prywatnych inwestorów. 

Niniejsze przedsięwzięcie realizacyjne zostanie rozpoczęte od opracowania szczegółowego programu rewitalizacji dla poszczególnych obiektów czy konkretnych terenów, za pomocą m. in. wykonania miejscowego planu lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny powojskowe lub ich zmianę. 

W ramach niniejszego programu zostanie opracowana również ramowa kalkulacja kosztów rewitalizacji, ocena skutków społeczno-ekonomicznych realizacji programu (dla rozwoju miasta i dla sytuacji mieszkającej tam społeczności lokalnej) oraz ocena przypuszczalnego czasu realizacji niniejszego programu, a także ocena szans i barier dla realizacji programu. W przypadku spodziewanych w tym względzie uciążliwości, opracowany zostanie system koniecznych osłon socjalnych. 

Podsumowując głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki przestrzeni miejskiej; uporządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem przy równoczesnym uwzględnieniu walorów poszczególnych części miasta; renowacja zabudowy budynków, w tym: obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków posiadających wartości architektoniczne o znaczeniu historycznym wraz z możliwą ich adaptacji na cele mieszkaniowe i gospodarcze, społeczne i kulturalne; poprawa funkcjonalności, struktury ruchu kołowego i pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych, a także przebudowa i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, kulturalnej i sportowej w połączeniu z funkcją turystyczną i rekreacyjną.



	Priorytety i cele strategiczne realizowane przez Przedsięwzięcie: 

· Turystyka:

· Ochrona środowiska przyrodniczego;

· Wzmacnianie roli Kołobrzegu jako centrum kulturowego;

· Rozwój bazy rekreacyjnej.



	· Mieszkańcy:

· Rewitalizacja i poprawa jakości oraz warunków zamieszkania;

· Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

· Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w szczególności komunikacyjnej.

· Przedsiębiorczość:

· Rozwój sektora przedsiębiorstw, w tym w szczególności małych i średnich firm.

	Powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1. Rozwój przestrzenny miasta Kołobrzeg.

2. Infrastruktura drogowa.

3. Gminny program opieki nad zabytkami.

4. Rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych.

5. Tworzenie mieszkań dostępnych finansowo dla mniej zamożnych mieszkańców Kołobrzegu.


	Potencjalni partnerzy:

· Publiczni:

· Starostwo Powiatowe;

· Urząd Marszałkowski;

· TBS;

· Spółki miejskie;

· Instytucje unijne.

· Prywatni:

· Przedsiębiorcy;

· Wspólnoty mieszkaniowe;

· Historycy;

· Środowiska inżynierskie;

· Zarządcy nieruchomości;

· Deweloperzy.

	Korzyści z realizacji przedsięwzięcia:

· Bezpośrednie:

· Poprawa jakości życia mieszkańców;

· Wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania;

· Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej;

· Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.
	Zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia:

· Brak zainteresowania zainwestowaniem;

· Brak środków finansowych;

· Nieprawidłowa gospodarka zasobami gruntowymi;

· Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

	Wskaźniki i mierniki osiągnięcia założonych celów:
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1. Liczba nowopowstałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do 2008r.
	-
	-
	2
	5
	10

	2. Powierzchnia usługowa na obszarze realizacji przedsięwzięcia.
	3000 m²
	5000 m²
	7000 m²
	10000 m²
	-

	3. Powierzchnia terenów zabudowanych.
	2%
	5%
	10%
	20%
	30%

	Beneficjenci bezpośredni:

· Mieszkańcy Miasta.

· Przedsiębiorcy lokalni.
	Beneficjenci pośredni:

· Turyści.

· Przedsiębiorcy zewnętrzni.


	Zadania Operacyjne
	Podmiot odpowiedzialny za realizację
	Planowany czas realizacji zadania
	

	3.5.1. Aktualizacja lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg.


	Wydział Urbanistyki i Architektury + inne wydziały
	do 2010
	

	3.5.2. Uaktywnienie rezerw terenowych objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Koszalińska/Wschodnia za jednostką wojskową.
	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
	do 2015
	

	3.5.3. Rewitalizacja kompleksu zieleni parkowej w Dzielnicy Zachodniej będącego terenem zamkniętym jednostki wojskowej.
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami + Wydz. Komunalny
	do 2015
	

	Realizacja Zadań Operacyjnych
	Realizacja Zadania w 2009
	Realizacja Zadania do 2013
	

	3.5.1. Aktualizacja lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg.


	Opracowanie planu.
	-
	

	3.5.2. Uaktywnienie rezerw terenowych objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Koszalińska/Wschodnia za jednostką wojskową.
	-
	Opracowanie nowego planu o nazwie mpzp* 3a „Wschodnia – Ogrody”.
	

	3.5.3. Rewitalizacja kompleksu zieleni parkowej w Dzielnicy Zachodniej będącego terenem zamkniętym jednostki wojskowej.
	Negocjacje z AMW w kwestii przejęcia terenu
	Przejęcie terenu, opracowanie projektu rewitalizacji i wdrożenie
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV.  Przedsięwzięcie realizacyjne – 3.6. Gminny program opieki nad zabytkami.

	Uwarunkowania Przedsięwzięcia:

Miasto Kołobrzeg jest jednym z najstarszych miast Pomorza, obecnie zajmującym oba brzegi Parsęty. Port istniał już w VII-VIII w. a dawny gród znajdował się około 3 km na południe, w okolicach dzisiejszego Budziszowa. W dokumentach Kołobrzeg pojawił się w XI w., po założeniu tu przez Bolesława Chrobrego biskupstwa. W 1255 r. lokowano miasto na prawie lubeckim, w miejscu obecnego centrum. Prawdopodobnie w XIV w. granice miasta przesunięto w kierunku południowo-zachodnim, do samego koryta Parsęty. Od XIV w. Kołobrzeg był członkiem Hanzy. Okres największej świetności przypada na XV i 1 poł. XVI w. Po wprowadzeniu protestantyzmu miasto zaczęło tracić samodzielność. Powstanie po wojnie trzydziestoletniej twierdzy spowodowało zamknięcie obszaru Starego Miasta fortyfikacjami nowożytnymi, które przez dwa stulecia stanowiły zaporę dla dalszej ekspansji miasta. W XIX w. zmienił się charakter miasta, które zaczęło wykorzystywać walory leczniczo-wypoczynkowe. Zaczęły pojawiać się pierwsze tężnie, pensjonaty, sanatoria zakłady przyrodolecznicze. W początkach XX w. dawny układ fortyfikacji został zasymilowany przez organizm miejski. Przedmieścia zostały połączone nowo wytyczonymi ulicami z układem starego miasta. Miejsca przedpola fortyfikacji i starych cmentarzy zajęła zieleń parkowa. Miasto uznane za twierdzę w czasie II wojny światowej było miejscem zaciętych walk, w wyniku, których zniszczeniu uległo większość zabudowy. W latach 60. XX w. przywrócono miastu funkcję uzdrowiska i ośrodka turystyczno – wypoczynkowego. W latach 70. XX w. rozpoczęto realizację nowej zabudowy starego miasta, która jednak w żaden sposób nie respektowała historycznych układów. W połowie lat 80 przystąpiono do wypełnienia ostatnich kwartałów przyrynkowych zabudową o cechach historycznych. Był to pewnego rodzaju eksperyment w dziedzinie rewaloryzacji przestrzeni staromiejskiej. Natomiast w strefie uzdrowiskowej rozpoczęto budowę nowoczesnych obiektów nie przystających do historycznej zabudowy kurortu. Degradacji ulegać zaczęła również zieleń parku zdrojowego. W 1995 r. miastu przekazano tereny po byłej bazie lotniczej wojsk radzieckich oraz terenu byłego lotniska w Bagiczu. Tereny te przeznaczono na cele mieszkaniowe. 

Zagrożeniem dla pozostałych zabytków jest powolna degradacja istniejącej substancji zabytkowej spowodowana wymogami współczesnej cywilizacji. Dotyczy to przede wszystkim zasad i warunków przeprowadzanych remontów i adaptacji zabytkowych obiektów. Pozbawianie budynków oryginalnych wystrojów elewacji, historycznych stolarek okiennych i drzwiowych i zastępowanie ich stolarką z PCV lub wprowadzanie materiałów zastępczych w miejsce ceramicznych pokryć dachowych degraduje zarówno poszczególne obiekty jak i wpływa na wygląd miasta, pozbawiając go wrażenia autentyczności. A te cechy wpływają na atrakcyjność miasta tworząc jego niepowtarzalny klimat. W tej sytuacji duże znaczenie ma wygląd nowych budynków powstających na obszarze historycznego miasta, albo w sąsiedztwie obiektów zabytkowych. 

Szczególnie istotnym staje się więc podjęcie działań organizacyjno-prawnych i finansowych w celu zachowania istniejących zabytków i ich renowacji.

Uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami:

· uwarunkowania formalno-prawne;

· uwarunkowania zewnętrzne;

· uwarunkowania wewnętrzne.

Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami jest ustawowym obowiązkiem Prezydenta miasta. 

Celem opracowanego programu opieki nad zabytkami miasta Kołobrzeg jest:

· konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami;

· zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

·  wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

· zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu oraz przyjęcie odpowiednich zasad zagospodarowania przestrzeni;

· wykreowanie wizerunku miasta i tożsamości mieszkańców, wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego;

· zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych;

· uregulowanie stanu formalno-prawnego obiektów i obszarów zabytkowych;

· wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;

· określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

· tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami;

· powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego;

· przygotowanie właścicieli i dysponentów obiektów zabytkowych do wykorzystania w opiece nad zabytkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

· włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

Niniejszy materiał opracowano w oparciu o załączony Gminny Program Ochrony Zabytków.

	Priorytety i cele strategiczne realizowane przez Przedsięwzięcie: 

· Turystyka:

· Wspieranie funkcji uzdrowiskowej;

· Rozwój turystyki morskiej

· Ochrona środowiska przyrodniczego;

· Wzmacnianie roli Kołobrzegu jako centrum kulturowego.

· Mieszkańcy:

· Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy;

· Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania tożsamości lokalnej;

· Rewitalizacja i poprawa jakości oraz warunków zamieszkania;

· Rozwój uczestnictwa w kulturze.



	· Przedsiębiorczość:

· Rozwój sektora przedsiębiorstw, w tym w szczególności małych i średnich firm;

· Rozwój innowacyjnych i kreatywnych działalności gospodarczych, w tym opartych na wiedzy i kulturze;

· Kreowanie marki „Kołobrzeg”.

	Powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1. Rewitalizacja nadmorskich terenów. Uzdrowiskowych.

2. Kultura Miasta.

3. Miasto Kultury.

4. Rozwój przestrzenny miasta Kołobrzeg.

5. Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia.

6. Rewitalizacja terenów nad Parsętą.

7. Rewitalizacja terenów powojskowych.

8. Rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych.

9. Wsparcie organizacji pozarządowych.


	Potencjalni partnerzy:

· Zarządcy nieruchomości;

· Urząd Marszałkowski;

· Urząd Wojewódzki;

· Dysponenci środków unijnych;

· Prywatni inwestorzy;

· Zarząd Portu Morskiego;

· Organizacje przedsiębiorstw;

· Media ogólnopolskie, regionalne i lokalne;

· Muzeum;

· Instytucje i organizacje turystyczne;

· Wojewódzki konserwator zabytków.

	Korzyści z realizacji przedsięwzięcia:

· Powstrzymanie degradacji obszarów o najwyższych wartościach kulturowych, historycznych, środowiskowych i przestrzennych w mieście;

· Utrzymanie zróżnicowanego krajobrazu kulturowego miasta;

· Posiadanie i aktualizacja danych o stanie zachowania i użytkowania zabytków;

· Zminimalizowanie (wykluczenie) elementów dysharmonizujących przestrzeń staromiejską;

· Zaangażowanie mieszkańców miasta w działania związane z ochrona dziedzictwa kulturowego;

· Pozyskanie dodatkowych partnerów w ochronie dziedzictwa kulturowego;

· Skorzystanie z zasad działania oraz metod wypracowanych w Unii Europejskiej;

· Przedstawianie dziedzictwa jako elementu stanowiącego o niepowtarzalności miasta;

· Zwiększenie bazy lokalowej do obsługi ruchu turystycznego;
	Zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia:

· Brak uzyskania powszechnej akceptacji mieszkańców dla działań służących ochronie zabytków;

· Pogarszający się stan techniczny tkanki zabytkowej spowodowany niewłaściwym użytkowaniem, celowym niszczeniem;

· Brak środków na skuteczną ochronę i zabezpieczenie zabytków;

· Niewłaściwe prowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich, niezgodnie ze sztuką budowlaną;

· Ekspansja inwestycyjna na obszarach miasta ingerująca w historyczny układ urbanistyczny;

· Ekspansja znaczących, wielkogabarytowych inwestycji lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów cennych kulturowo i krajobrazowo;

· Dokonywanie wtórnych podziałów i parcelacji obiektów i zespołów zabytkowych;

· Klęski żywiołowe i zdarzenia losowe;

	· Opracowanie szlaków pozwalających zapoznać się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi miasta; 

· Zwiększenie miejsc pracy w obsłudze ruchu turystycznego (wykorzystującego miejskie dobra kultury).
	· Niedostatek mechanizmów promujących działania na rzecz ochrony, konserwacji i rewaloryzacji zabytków.



	Wskaźniki i mierniki osiągnięcia założonych celów:
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1. Ilość obiektów objętych kontrolą stanu technicznego i sposobu zagospodarowania zabytków 
	50
	50
	50
	50
	50

	2. Ilość opracowań studialnych dotyczący ochrony zabytków.
	-
	1
	-
	-
	1

	Beneficjenci bezpośredni:

1. Mieszkańcy miasta i powiatu.

2. Turyści  i kuracjusze.
	Beneficjenci pośredni:

1. Przedsiębiorstwa działające na terenie miasta.


	Zadania Operacyjne
	Podmiot odpowiedzialny za realizację 
	Planowany czas realizacji Zadania

	3.6.1. Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenia uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju miasta.


	Wydział UA Naczelnik,

Wydział GN Naczelnik,

Właściciele i Zarządcy nieruchomości


	Zadanie ciągłe

	3.6.2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
	Wydział UA Naczelnik,

Wydział GN Naczelnik,

Właściciele i Zarządcy nieruchomości
	Zadanie ciągłe

	3.6.3. Zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu oraz przyjęcie odpowiednich zasad zagospodarowania przestrzeni.
	Wydział UA Naczelnik,

Wydział K – Naczelnik
	Zadanie ciągłe

	3.6.4. Wykreowanie wizerunku miasta i tożsamości mieszkańców, wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego.
	Wydział UA Naczelnik,

RCK,

CEPIT,

Wydział EKS Naczelnik
	Zadanie ciągłe

	3.6.5. Zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych.
	Wydział UA Naczelnik,

ZPM

Wydział K Naczelnik,

Rzecznik Prasowy
	Zadanie ciągłe

	3.6.6. Uregulowanie stanu formalno-prawnego obiektów i obszarów zabytkowych.
	Wydział UA Naczelnik,

Właściciele i Zarządcy Nieruchomości.
	2011-2013

	3.6.7. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
	Wydział UA Naczelnik
	Zadanie ciągłe

	3.6.8. Powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
	Wydział UA Naczelnik,

RCK, CEPIT,

Wydział EKS Naczelnik
	Zadanie ciągłe

	Realizacja Zadań Operacyjnych
	Realizacja Zadania w 2009
	Realizacja Zadania do 2013r.

	Zadania operacyjne określone są w załączniku nr 2 do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. W niniejszej tabeli wykazano jedynie te zadania które nie są zadaniami ciągłymi a przypadają na lata od 2009 do 2013.

	3.6.1. Konsekwentne i planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako potwierdzenia uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju miasta.


	Przyjęcie przez Radę Miasta Gminnego Programu Opieki nad zabytkami oraz okresowe monitorowanie jego realizacji 
	-

	
	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (Wykonanie elektronicznej wersji ewidencji)
	Bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków.

	
	Coroczna kontrola stanu technicznego i sposobu zagospodarowania zabytków i sporządzanie oceny stanu ich zachowania.
	Kontynuacja.

	
	Kontrola właściwego oznakowania zabytków (przeprowadzenie kontroli i opracowanie wniosków)
	Realizacja wniosków

	
	Uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Ujęcie w/w zadań w opracowywanych mpzp* śródmieście i uzdrowisko-zachód
	Uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Ujęcie w/w zadań w kolejno opracowywanych mpzp* .

	3.6.2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
	-
	Prace studialne i konkursowe mające na celu ustalenie warunków dla uzupełniającej zabudowy terenów śródmiejskich oraz warunków dla przebudowy i 9w. rozbudowy obiektów istniejących w tym charakterystycznych pierzei w  historycznym centrum Kołobrzegu. (Zlecenie opracowania)

	
	-
	Prace studialne i analityczne związane z możliwością odtworzenia narzutu kamiennego i nasypu fortu przy Kamiennym Szańcu  (Zlecenie opracowania)

	
	Uczestnictwo w szkoleniach (użytkowników i właścicieli budynków zabytkowych) dotyczących procedur prawnych związanych z finansowaniem zabytków, konserwacji, możliwości i sposobów aplikowania o środki na zabytki – Stosownie do organizowanych szkoleń dysponentów funduszy
	Uczestnictwo w szkoleniach (użytkowników i właścicieli budynków zabytkowych) dotyczących procedur prawnych związanych z finansowaniem zabytków, konserwacji, możliwości i sposobów aplikowania o środki na zabytki. Stosownie do organizowanych szkoleń dysponentów funduszy

	3.6.3. Zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu oraz przyjęcie odpowiednich zasad zagospodarowania przestrzeni.


	Rewitalizacja Parku Dąbrowskiego wraz z wyeksponowaniem pozostałości fortyfikacji nowożytnych (Kontynuacja prac)
	Rewitalizacja Parku Dąbrowskiego wraz z wyeksponowaniem pozostałości fortyfikacji nowożytnych (Kontynuacja prac)

	
	Rewitalizacja Parków Nadmorskich (Kontynuacja prac)
	Rewitalizacja Parków Nadmorskich (Kontynuacja prac)

	3.6.4. Wykreowanie wizerunku miasta i tożsamości mieszkańców, wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu 

poszanowanie dziedzictwa kulturowego.
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