
Projekt

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procesu 
inwestycyjnego związanego z remontem molo spacerowego w Kołobrzegu w zakresie 
gospodarności, legalności oraz rzetelności wydatkowania środków publicznych przez 

Gminę Miasto Kołobrzeg

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz § 56 ust.1 Uchwały Nr XXXVII/497/13 Rady Miasta 
Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3244 z późn.zm.) Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wnioski zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli 
kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z remontem molo spacerowego 
w Kołobrzegu w zakresie gospodarności, legalności oraz rzetelności wydatkowania środków 
publicznych przez Gminę Miasto Kołobrzeg o treści:

1. Prezydent Miasta winien był naliczać i dochodzić kar umownych za wady ujawnione 
zgodnie z zawartą umową w dniu 26.06.2016r. nr CK.272.2.2012 z Firmą COMPONO Sp. 
z o.o.

2. Prezydent Miasta mógł przekroczyć swoje uprawnienia w zakresie potrącenia 
wierzytelności w kwocie 521’780,76 zł z umowy na roboty budowlane  48/I/2017z dnia 
22.09.2017r., która podpisana została z Konsorcjum firm Lider Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik Partner Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” 
Jacek Zadka, który to nie był stroną w sporze.

3. Prezydent Miasta winien był na poczet kar umownych zająć zabezpieczenie należnego 
wykonania umowy, które zostało wniesione w wysokości 8% wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto tj. kwota 239’899,20 zł.

4. Prezydent Miasta przyjętą kwotę 521’780,76 zł winien był zabezpieczyć jako depozyt 
sądowy w sytuacji trwania postępowania sądowego. Powyższa kwota zgodnie z uchwałą 
XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. została przyjęta jako dochód
w dziale 630 Rozdział 63095 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów.

5. Dokonując kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z remontem 
molo spacerowego w Kołobrzegu w zakresie gospodarności, legalności oraz rzetelności 
wydatkowania środków publicznych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, Komisja Rewizyjna 
wnosi o skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z powodu 
podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz do Prokuratury Rejonowej 
w Kołobrzegu z powodu podejrzenia naruszenia art. 231 §1 Kodeksu karnego przez 
Prezydenta Miasta Janusza Gromka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

Maciej Bejnarowicz
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli
kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z remontem molo
spacerowego w Kołobrzegu w zakresie gospodarności, legalności oraz rzetelności
wydatkowania środków publicznych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w składzie:

1) Bartosz Bieńkowski - kierownik zespołu

2) Izabela Zielińska - członek zespołu

3) Przemysław Kiełkowski – członek zespołu

w okresie od 19.07.2019 r. do 12.09.2019 r. przeprowadził kontrolę kompleksowej
procesu inwestycyjnego związanego z remontem molo spacerowego w Kołobrzegu
w zakresie gospodarności, legalności oraz rzetelności wydatkowania środków
publicznych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Przebieg i wyniki kontroli oraz przyjęte
wnioski zawarte są w sprawozdaniu z kontroli oraz w projekcie uchwały, które Komisja
przedkłada Radzie w celu przyjęcia.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Maciej Bejnarowicz 
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