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|. Warunki przystapienia do prac rozbiérkowych |1 wytyczne
prowadzenia prac rozbiérkowych, budynkéw i obiektéw

przeznaczonych do rozbiorki:

Warunki BHP

Prace rozbiorkowe powinny byrowadzone zgodnie z opracowanym projektem, po
uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prabiorkowych z Wydziatu
Architektoniczno Budowlanego Ugdu Miasta Kotobrzeg.

Wszystkie prace rozbiorkowe powinny doyprowadzone przez wykwalifikowanych

pracownikow, pod uprawnionym nadzorem techniczraoladanym.

Prace rozbiérkowe natg prowadzé z zachowaniem dbaioi o warunki BHP i ppa.

zgodnie z DZ. U. z dnia 19 marca 2003 r. oraz zpRozadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r.

Przed rozpocagiem prac rozbiérkowych natg wykona nastpujace czynnéci:

e Ogrodzt teren, na ktorym dumla odbywaly s¢ prace rozbiorkowe, w sposob
uniemaliwiajacy dostp na teren okjy pracami rozbiorkowymi osobom
niezatrudnionym.

* Przed przysipieniem do rozbiorki danego budynku udt€ na nim znaki
ostrzegawcze. W przypadku wyburzeri@ian, przylegly teren zabezpiecézya
potrzebr odlegtaé.

* Nie nalery prowadzt robot rozbidérkowych na zewtrz budynku w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadidwegu oraz silnych wiatréw. Przy
predkosci wiatru 80 km/h roboty budowlano — rozbiorkoweleigt bezzwiocznie
przerwd.

* Roboty budowlano — rozbiérkowe powinnydbgrowadzone tak, aby nie ngsito
naruszenie stateczéw przestrzennej na kdym etapie rozbieranego budynku lub
obiektu.

» Kierownik budowy oraz personel techniczny winienp@an& si¢ z ustawq o
odpadach toksycznych tj. z Ustaw dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach / dziennik
Ustaw Nr 62 poz. 628/.

Odpady powstapace w trakcie realizacji

Materiaty toksyczne winny ldy sktadowane oddzielnie. Nie dopuszcza siieszania
materialtdbw toksycznych z innymi materiatami z raxki niemajpcymi charakteru
materiatdw toksycznych. W zwiku z wykonywaniem inwestycji zazanej z rozbiork
istniejacych budynkow i obiektéw niezdne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Dziatania poisge generaj odpady, ktére muaz byc,
posegregowane i Wdaiwie dla okrélonych grup i rodzajéw, sktadowane.

Odpady toksyczne, wymagajusunecia z rejonu gromadzenia w trakcie realizacji
inwestycji na wiaciwe wysypisko odpaddw i zastosowania $elwego sposobu
utylizacji.

Inwestor wskae Wykonawe robot rozbidrkowych, posiadgiego zezwolenie na
prowadzenie dziataldci w wyniku, ktorej powstanodpady niebezpieczne.

Zamiar przysipienia do rozbidrki ptyt azbestowo — cementowyclpakry¢ dachow
budynkéw naley zgtost do: Pastwowej Stray Pazarnej, Pastwowej Inspekcji Pracy,
Paistwowego Inspektora Sanitarnego, Wydziafiodowiska i Rolnictwa UMG.
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Wykonawca okrdi odbioraez odpaddéw niebezpiecznych, posiagajgo zezwolenie na
ich odbidr i transport do miejsca sktadowania.

Wytyczne prowadzenia prac rozbiorkowych budynkéw i
obiektow.

Po spetnieniu warunkdéw opisanych w punkcie 1.zmao przysipi¢c do prac

rozbiérkowych, ktore musz respektowa kolejng¢ prowadzenia faz prac

rozbiérkowych.

Realizacja poszczegolnych faz prac rozbiorkowychsimrapewnia bezpieczéstwo,

rozumiane jako stateczfto fragmentow rozbieranych konstrukcji, nazétgm etapie

prowadzonych prac. Rozbidrkaikego budynku i obiektu powinna dyealizowana w

odwrotnej kolejnéci do jego wznoszenia.

Prace rozbiérkowe winny byprzeprowadzone z zachowaniem kolggioealizacji fazy:

* Faz | — przygotowawcg do pracy rozbiérki budynku lub obiektu

* Faz Il — obejmujca rozbidrke elementow niedrlacych konstrukej nasna i rozbidrke
elementow wykaczeniowych budynku.

* Faz lll — obejmupca rozbidrke konstrukcji budynku lub obiektu exi nadziemnej.

» Faz IV — obejmujca rozbiodrke konstrukcji budynku lub obiektu w i
podziemnej, muréw fundamentowych i fundamentéw.

Faza | — przygotowawcza

Faza ta obejmuje czyném przygotowawcze do rozbiorki budynku takie jak:

1. Odiaczenie wszystkich zewitrznych przyhczy instalacyjnych od sieci miejskich.
Odiaczenia przydczy instalacyjnych muazby¢ wykonane przez pracownikow wtawych
instytucji. Fakt odiczenia danej instalacji powinien dypotwierdzony wpisem do
,Dziennika Budowy (Rozbiorki)”. Dalsze pagtowanie przy rozbidrce sieci instalacyjnej
ujeto w opisie technicznym dotygzym danego budynku lub obiektu.

2. Na rozbieranych obiektach najeumiesci¢ znaki ostrzegawcze. W przypadku wyburzania
scian przylegty teren naty odpowiednio zabezpieczya potrzebs odlegiaé.

Kierownictwo ma obowizek zaznajondi zatog: z kolejndcia realizacji przygtych faz prac
rozbiérkowych, z rodzajem i zakresem robot oraz ezpiecznymi ¢cznymi jak i
mechanicznymi metodami rozbiorki.

Ponadto naley zaznajomi zalog: z rozwhzaniami konstrukcyjnymi wyspujacymi w
poszczegolnych budynkach i obiektach, kolégiwprzekazywania obgien konstrukcji.

Faza Il — obejmujaca rozbiorke elementow nielgdacych konstrukcja nosna oraz
rozbiérka elementéw wyposaenia wykonczeniowego budynku

Faza ta obejmuje prace rozbidrkowe apsie, ktdére maja liywykonane przed rozbidgkkonstrukciji
nasnej budynku lub obiektu.

1. Rozbiorka przewodow i urzadzen instalacyjnych
Do rozbiorki instalacji: sieci elektrycznej, gazgwewodochgowej, kanalizacyjnej,
grzewczej, itp. mana przysipi¢ dopiero po uprzednim agiizeniu tych instalacji od sieci
miejskiej przez pracownikdw wdaiwych instytucji, naley zwrdci szczegéla uwag: na
odfaczenie od sieci gazu i na przedmuchanie instaagiowej gazem obgihym, w celu
unikniecia efektu ,bomby gazowej”.

Scott Wilson Ltd. Sp. Z 0.0. Oddziat w Polsce
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Fakt odhczenia wszystkich sieci instalacyjnych potwieregiisem do dziennika rozbiorek

Rozbiorl sieci instalacyjnej naky rozpoca¢ od demontau, armatury instalacyjnej (kottow
c.0. i do podgrzewania wody, umywalek, zlewOw, rkigstpowych itp.). Nasipnie mana
przystpi¢ do demontau samej sieci instalacyjnej.

2. Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej
Rozbiorka stolarki budowlanej obejmuje wgile ccieznic wraz ze skrzydtami z istnigjych
otworow sciennych. Skrzydta okien i drzwi zabezpie¢distwami przed otwarciem ich w
trakcie demontau i transportu.

3. Rozbiérka scianek dziatowych
Przed usurciem scianki dziatlowe] gr. 12 cm nalg upewné sig czy scianka nie jest
konstrukcy nosna stropu. Nie wolno rozbieéascianek dziatowych murowanych lub innych
przez zwalanie ich na strop, lecz po usami tynku zescianek murowanych rozbierge
kolejno warstwami a gruz usuwabd razu na zewatrz. Przy rozbidrce postugiwasic
lekkimi przesuwnymi rusztowaniami na koziach dreamych. Przy usuwaniu gruzu
budowlanego z rozbieranych konstrukcji, rglestosowd zsuwnie pochyte lub rynny
zsypowe otwarte lub zamkpe, umaliwiajace gromadzenie gruzu budowlanego albo catych
cegiet w postawionych kontenerach.

Nie dopuszczalne jest okresowe gromadzenie maieriaizbiérkowego na pomostach
rusztowas stosowanych przy rozbiérce.

4. Rozbiérka elementéw wykaiczeniowych budynku
np.: rozbiork stropodachu naky rozpoca¢ od usurgcia elementoéw nad jego powierzchni
takich jak np.: attyki, kominy, wywietrzaki kanadizyjne, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych, itp.

Sposdéb dalszego szczegobtowego gusivania rozbiorek z wagj wymienionymi punktami fazy I,
opracowano w opisie technicznym dotycym danego budynku lub obiektu.

Faza Ill — obejmujaca rozbidrke konstrukcji nadziemnych

Po zakaczeniu robdt rozbiérkowych wginych opisanych w fazie Il moa przysipi¢ do
wiasciwych prac rozbiérkowych konstrukcji freej budynku lub obiektu.

1. Rozbiorke budowli rozpoczé od najwyzej potazonego stropodachu w budynku lub innego
elementu konstrukcji. W przypadku zespotu budynkdwajacych wspoélnesciany naley
rozbidrke stropéw prowadzi kompleksowo, sukcesywnie z uwzdhieniem stropoéw §cian
konstrukcyjnych wspdlnych dlasiadupcych budynkow.

Rozbiérle dachéw lub stropodachow naje rozpoca¢ od usungcia warstw pokrycia
dachowego, ocieplenia i ewentualnych podsufitek.zddeazowo naley pamkta o
zapewnieniu sztywrsgi konstrukcji dachu w kierunku nieusztywnionym tphstropova
budynkéw oraz umdiwienia poruszania gipo dachu. Po odkryciu ptyty stropowej ma
przyshpi¢ do jej rozbidrki stosownie do typu konstrukcjicgiu. Szczegétowe rozwdania
opracowano w opisie technicznym danego budynku dbiiektu. Po rozbiérce ptyty
stropodachu rozebtasciany catej kondygnacji, nagtnie mana przysipi¢ do rozbiorki
stropdw niszej kondygnacji i rozbiorki klatki schodowej. Raatke stropow
miedzypetrowych naley rozpoca¢ od rozbiorki biegu schodéw prowagxch na strop
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rozbierany a nagpnie kolejno, podesty miedzypiowe i pktrowe. Rozbidrk biegu
schodéw prowadzi z uwzgkdnieniem zabezpieczenia istnieg] konstrukcji nénej plyty
podestowej pitrowej i miedzypttrowej np. przez podstemplowanie konstrukcjsme). Po
rozbiérce schodoéw prowaglzych na strop rozbierany rawa przysipi¢ do rozbidrki piyty
stropowej.

2. Rozbidrk scian zewnrtrznych i wewrtrznych danej kondygnacji moa rozpoca¢ dopiero
po rozebraniu konstrukcji ptyty stropu. Po rozelmatiany do poziomu nadpra naley w
pierwsze] kolejnéci zdemontow& nadpraga okienne lub drzwiowe, nagihie mana
kontynuowa rozbiérke sciany. Rozbiork scian ze wzgldu na mniejsz pracochtonngt
naleey rozpoca¢ od oddzieleniascian podiinych od poprzecznych i podzielenia ich na
mniejsze odcinki przez piony otworéw okiennych izwiowych. Rozbiérk scian
murowanych mgna wykonywg& sposobem ¢cznym lub przy zastosowanigrodkow
mechanicznych. Po rozebranician catej kondygnacji mma przysipic do rozbiorki
stropow nkszej kondygnacji i rozbiorki klatki schodowej ngstej kondygnacii.

3. Rozbidérke zelbetowych elementéw konstrukcyjnych ngle prowadzé pametajac o
monolitycznych pajczeniach poszczegoinych esdow oraz sposobie przekazywania
obciazen. Zabrania s podcinania stupowelbetowych.

4. Rozbiorka konstrukcji stalowych. W przypadku dena@atnp. wiat i zadashekazdorazowo
nalezy zapewnt stateczn&t konstrukcji na poszczegélnych etapach prac rokbigych.

Przy usuwaniu gruzu budowlanego z rozbieranych tkokgi, nalezy stosowé zsuwnie pochyte lub
rynny zsypowe otwarte lub zamkte, umaliwiajace gromadzenie gruzu budowlanego albo catych
cegiet w podstawionych kontenerach.

Nie dopuszczalne jest okresowe gromadzenie maiterabiorkowego na pomostach rusztawa
stosowanych przy rozbiorce.

Sposob szczegobtowego pgsbwania przy rozbidrkach fazy I, opracowano wsipitechnicznym
dotyczcym danego budynku lub obiektu.

Faza IV — obejmujaca rozbiorke murow fundamentowych i fundamentow.

Po zakaczeniu rozbiorek elementéw konstrukcyjnychkescz nadziemnej budynku wedtug wasj
wymienionych faz, nalgy przystpi¢ do rozbidrek posadzek oraz fundamentéw. Wobec ubrak
dokumentacji konstrukcyjnej budynkdéw i obiektow oDraniemaliwos¢é zinwentaryzowania
fundamentéw naley przypuszczé ze w wigkszaci budynkéw obiektéw & to fundamenty w
postaci taw i stopzelbetowych. Cgi¢ podziemi budynkdéw i obiektéw zapewne wykonano w
postaci $cian fundamentowych murowanych lukelbetowych. Do rozbiérek fundamentow
konstrukcji mana przysipi¢ po odkryciu ich do poziomu posadowienia.

W przypadku gibokich scian fundamentowych, prace odkrywkowe amiéj rozbidérkowe naley
wykonywa: w wykopie otwartym, umocnionym.

W przypadku ptytkich fundamentéw budynkéw niepodpiezonych i przy dogodnych warunkach
posadowienia, gdy w zagiu wykopu nie ma gsiada, prace odkrywkowe fundamentéw ama
prowadzé w wykopie szerokoprzestrzennym o bezpiecznym rlaohyskarpy 1:1,5.

Przy rozbidrkachscian fundamentowych i samych fundamentéwselie warunki posadowienia
danego budynku lub obiektu na to pozayanazna wykorzysté cigzki sprzt rozkruszajcy. Po
zakaczeniu wszystkich prac rozbiérkowych, teren wykoilezry oczysci¢ z gruzu i wyréwné
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Il. Opis techniczny rozbiorek budynkow i obiektow

Opisy budynkéw i obiektow opracowano kolejno wedkigmeracji zaznaczonej na planie
sytuacyjnym. Wykaz budynkéw i obiektow znajduje 1sa stronie
Kazdy opis techniczny zawiera:

- opis techniczny ogolny

- opis techniczny konstrukcyjny

- opis prowadzenia prac rozbiérkowych danego budynkwbiektu

1.0. Nr 1 — Budynek hurtowni ,REZON” — ul. Solna 8.

1.1. Opis techniczny ogolny

Jest to zespot budynkéw jednokondygnacyjnych aariej bryle. Wykonane w technologii
tradycyjnej, niepodpiwniczone. aSto dwa obiekty gsiadupce ze sofp wykonane w
technologii tradycyjnej, niepodpiwniczone, parteeovKazde pomieszczenie ga@ve ma
takie same wymiary. Powierzchnia zabudowy wynosi:

- nrl1-60,50m
- nr2-346,40 M
- nr3-87,00m
- nr4-356,50m

- str&zéwka — 12,50

Przytacza budynku:

Budynek posiada przgza:
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ wodochgowa
- przylacze telefoniczne
- przylcze energetyczne

Powierzchnia zabudowy:

- 3,50 x 17,30 =60,50m

- 14,97 x 23,16 = 346,40

- 11,06 x 7,87 = 87,00 m

- 31,34 x 11,38 = 356,50

- str&éwka — 2,60 x 4,80 = 12,50°m

Kubatura:

- 36,00 x 2,23 =80,30™

- 24,50x2,90=71,10™

- 346,40 x 4,50 = 1 558,80°m

- 87,03 x 3,20 = 278,50

- 356,51 x 4,10 = 1 461,70°m

- str&éwka 12,50 x 2,80 = 35,00°m
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1.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe prawdopodobnie cegty petnej, thwalamentowaelbetowa.

Sciany:
Sciany zewntrzne wykonane z cegty ceramicznej peinej gr. 30 cm
Sciany wewrtrzne dzialowe prawdopodobnie z cegty sylikatowej

Stropodach
Stropodach niewentylowany, prawdopodobnie na bélkstalowych, oraz wypetnienie w

postaci polepy, pokrycie 2 x papa na lepiku

Dach

Dach nad pomieszczeniem gospodarczym wykonany ytacptzelbetowych z przekryciem
2 X papa termozgrzewalna.

Posadzki:
Posadzka wykonana jako betonowa

Tynki:
Tynki zewretrzne | wewrtrzne cementowo — wapienne.

Drzwi
Drzwi zewretrzne stalowe, dodatkowo bramy gayare o wymiarach 3,50 x 3,30m z gérnym
naswietlem.

Okna
Stolarka okienna wykonano z PCV

1.3. Opis prac rozbiorkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach | i Il maga przysipi¢ do
rozbiorki budynku.

1. Rozbiorka przewoddw i urzadzen instalacyjnych

Do rozbiorki instalacji: sieci elektrycznej wodagowej, kanalizacyjnej grzewczej, itp.
mozna przysipi¢c dopiero po uprzednim agizeniu instalacji od sieci miejskiej przez
pracownikow wiaciwych instytucji.

Fakt odhczenia sieci naley potwierdzé wpisem do dziennika rozbiérek.

Rozbidrlke sieci instalacyjnej nahy rozpoca¢ od demontau armatury instalacyjnej

(wymiennikow ciepta itp.). Nasgpnie mana przysipic do demontzau samej sieci

instalacyjne;j.
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2. Rozbiorka stolarki drzwiowej

Rozbiorka stolarki drzwiowej obejmuje vegie ascieznic wraz ze skrzydtami z istnigjych
otworow sciennych. Skrzydta drzwi natg zabezpieczy listwami przed mgliwoscia ich
otwarcia w czasie demorai transportu.

3. Rozbidrka scianek dziatowych

Przed rozbiork scianek dziatowych bezwzglnie naley upewnt sie czy nie stanowdi one

konstrukcji nédnej dla elementéw stropu. Rozbiércianek dziatowych naly rozpoca¢ od

skucia tynku a nagpnie poszczegdélne warstwy muru riglesuwa sukcesywnie ,,od gory”.
Wzdtuz scian naley zamontowa stabilne pomosty. Jednoénée zabrania sisktadowania
na tych pomostach materiatébw rozbiérkowych.

4. Rozbiérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
- zdja¢ pokrycie dachu, obrébki blacharskie, oraz deskasvan
- zdemontowé konstrukcg dachu
- usuryé wypetnienie stropodachu
- rozebr& scianki kolankowe

5. Rozbidrka stropu
Rozbidrle stropu naley rozpocaé¢ od usungcia tynku. Nasipnie naley rozebré sklepienia
ceglane. Po zakazeniu naley Usury¢ belki stropowe.

6. Rozbiodrka scian zewrgtrznych i nosnych wewnrgtrznych

Po rozbiérce dachu i stropu oma przysipi¢ do rozbiérkiscian zewwrtrznych i ngnych
wewretrznych. Kolejng¢ ich rozbidérki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewgtrznymi.

Podstawow czynndcia przy rozbidrce scian wewrtrznych jest oddzieleniescian
podiuznych od poprzecznych. Przed rozbidékian naley rozebra nadpraa.

7. Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentow
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybufzyWyburzenie do wykoréa
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaiczeniu robot rozbiorkowych natg uporzzdkowa’ i wyréwnad teren.
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1.4. Fotodokumentacja
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2.0. Nr 2 — Budynek mieszkalny — ulZurawia 3 i 3A.

2.1. Opis techniczny ogdiny

Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszetkawym, podpiwniczony. Poddasze
zagospodarowane nazyitkowe. Wykonany w technologii tradycyjnej. Usytuany
bezpdrednio przy ulicyZurawie;.

Przytacza budynku
Budynek posiada przgza:
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ wodochgowa
- przylacze telefoniczne
- przylacze gazowe
- przylcze energetyczne

Powierzchnia zabudowy

- 9,90 x 22,70 =224,73M

Kubatura budynku

- 224,73 x 9,57 =2 150,67

2.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe z cegty ceramicznej petnej, tfuwvalamentowa ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej gr. 38

Sciany wewrtrzne
Sciany wewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej

Strop
Nad piwnia i nad typowt kondygnacj konstrukcji drewnianej

Schody
Schody konstrukcji drewnianej

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrgaehowl ,,esowlky”

Tynki:
Tynki zewrgtrzne cementowo wapienne.

Drzwi
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Drzwi zewrgtrzne drewniane.

Okna
Stolarka okienna drewniana. Nagéziej okna skrzynkowe.

2.3. Opis prac rozbiérkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach I i Il maga przysipi¢ do
rozbidrki budynku.

1. Rozbiorka przewoddw i urzadzen instalacyjnych

Do rozbiorki instalacji: sieci elektrycznej gazowepdochagowej, kanalizacyjnej grzewczej,
itp. mazna przysipi¢ dopiero po uprzednim agizeniu instalacji od sieci miejskiej przez
pracownikéw wiaciwych instytucji. Naley zwréck szczegolla uwag na odhczenie od
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazoweggaobaogtnym.

Fakt odhczenia sieci naley potwierdzé wpisem do dziennika rozbiorek.

Rozbidrlke sieci instalacyjnej naky rozpoca¢ od demontau armatury instalacyjnej
(wymiennikow ciepta itp.). Nagpnie mana przysipic do demontau samej sieci
instalacyjnej.

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi natg zabezpieczylistwami w celu zapobignia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.

3. Rozbiodrka scianek dziatowych

Przed rozbiork scianek dziatowych bezwzglnie naley upewnt sie czy nie stanovdi one

konstrukcji nénej dla elementow stropu. Rozbiércianek dziatowych naky rozpoca¢ od

skucia tynku a nagbnie poszczegdélne warstwy muru riglesuwa sukcesywnie ,,od gory”.
Wzdtuz scian naley zamontowa stabilne pomosty. Jednoénée zabrania sisktadowania
na tych pomostach materiatéw rozbiorkowych.

4. Rozbidérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
- zdja¢ instalacg odgromovg
- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, oraz wgmne warstwy
wykonczeniowe na poddaszayakowym
- zdemontowa konstrukcg dachu
- rozebr& scianki

5. Rozbiodrka stropu
Rozbidrke stropu nalgy rozpoca¢ od usungcia tynku i warstw podiogowych. Nagnie
nalezy usura¢ poleg: i kolejno usuwa belki stropowe.

6. Rozbiorka scian zewretrznych i nosnych wewrgtrznych

Po rozbidérce dachu i stropu oma przysipi¢ do rozbidrkiscian zewwtrznych i ngnych
wewrgtrznych. Kolejngc¢ ich rozbiorki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewrtrznymi.
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Podstawow czynndcia przy rozbidrce scian wewrtrznych jest oddzieleniescian
podtuznych od poprzecznych. Przed rozbipgkian naley rozebré nadpraa.

7. Rozbiorka scian fundamentowych i fundamentéw
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybutzyWyburzenie do wykorta
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaeiczeniu robot rozbidrkowych natg uporzzdkowa’ i wyrownaé teren.

2.4. Fotodokumentacja
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3.0. Nr 3 — Budynek mieszkalny — ul Zurawia 4A.

3.1. Opis techniczny ogdiny

Jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszewtkowym, niepodpiwniczony. Wykonany
w technologii tradycyjnej. Usytuowany beZpednio przy ulicyZurawie;.

Przytacza budynku
Budynek posiada przgza:
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ wodochgowa
- przylacze telefoniczne
- przylacze gazowe
- przylcze energetyczne

Powierzchnia zabudowy

- 9,63 x21,81=210,03M

Kubatura budynku

- 210,03 x 9,50 =1 995,29

3.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe z cegty ceramicznej petnej, tfuwvalamentowa ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej gr. 38

Sciany wewrtrzne
Sciany wewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej

Strop
Nad piwnia i nad typowt kondygnacj konstrukcji drewnianej

Schody
Schody konstrukcji drewnianej

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrypapowe

Tynki:
Tynki zewrgtrzne cementowo wapienne.

Drzwi
Drzwi zewretrzne drewniane.
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Okna
Stolarka okienna drewniana. Nagéziej okna skrzynkowe.

3.3. Opis prac rozbiorkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach I i Il maga przysipi¢ do
rozbidrki budynku.

1. Rozbiorka przewoddw i urzadzen instalacyjnych

Do rozbiorki instalacji: sieci elektrycznej gazowepdochagowej, kanalizacyjnej grzewczej,
itp. mazna przysipi¢ dopiero po uprzednim agizeniu instalacji od sieci miejskiej przez
pracownikdw wiaciwych instytucji. Naley zwrdck szczegolla uwag na odhczenie od
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazoweggaobaogtnym.

Fakt odhczenia sieci naley potwierdzé wpisem do dziennika rozbiorek.

Rozbidrke sieci instalacyjnej naky rozpoca¢ od demontau armatury instalacyjnej
(wymiennikow ciepta itp.). Nagpnie mana przysipic do demontau samej sieci
instalacyjnej.

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi natg zabezpieczylistwami w celu zapobignia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.

3. Rozbiodrka scianek dziatowych

Przed rozbiork scianek dziatowych bezwzglnie naley upewnt sie czy nie stanovdi one

konstrukcji nénej dla elementow stropu. Rozbiércianek dziatowych naky rozpoca¢ od

skucia tynku a nagbnie poszczegoélne warstwy muru riglesuwa sukcesywnie ,,od gory”.
Wzdtuz scian naley zamontowaé stabilne pomosty. Jednoénée zabrania sisktadowania
na tych pomostach materiatéw rozbiorkowych.

4. Rozbidérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
- zdja¢ instalacg odgromovg
- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, oraz wgmne warstwy
wykonczeniowe na poddaszayakowym
- zdemontowa konstrukcg dachu
- rozebr& scianki

5. Rozbiodrka stropu
Rozbidrke stropu nalgy rozpoca¢ od usungcia tynku i warstw podiogowych. Nagnie
nalezy usuri¢ poleg i kolejno usuwa belki stropowe.

6. Rozbiorka scian zewretrznych i nosnych wewrgtrznych

Po rozbidérce dachu i stropu gma przysipi¢ do rozbidrkiscian zewwtrznych i ngnych
wewrgtrznych. Kolejngc¢ ich rozbiorki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewrtrznymi.

Podstawow czynndcia przy rozbidrce scian wewrtrznych jest oddzieleniescian
podiuznych od poprzecznych. Przed rozbipékian naley rozebra nadpraa.
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7. Rozbiorka scian fundamentowych i fundamentéw
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybutzyWyburzenie do wykorta
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaeiczeniu robot rozbidrkowych natg uporzzdkowa’ i wyrownaé teren.

3.4. Fotodokumentacja
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4.0. Nr 3a — Zespo6t budynkéw gospodarczych uurawia 4A.

4.1. Opis techniczny ogoiny

Zespot budynkow jednokondygnacyjnych o charaktegaspodarczym. Wykonane w
technologii tradycyjnej, nie podpiwniczone. Kon&irja dachu drewniana, o przekryciu

papowym.

Powierzchnia zabudowy

10,17 x 4,87 = 49,53 ™
3,42 x 4,87 = 16,66 M
6,11 x 6,83 =41,73 M
13,31 x 4,53 = 60,29

Kubatura budynku

49,53 x 3,05 = 151,07
16,66 x 5,06 = 84,30 in
41,73 x 2,30 = 95,98 In
60,29 x 3,30 = 198,96

4.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe z cegty ceramicznej peinej, tfuwvalamentowa ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej gr. 25

Sciany wewrtrzne
Sciany wewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrypapowe.

Tynki:
Tynki zewretrzne wsgpuja tylko w bryle Il jest to tynk cementowo wapiennila
pozostatych brytach budynku brak tynku.

Drzwi
Drzwi zewretrzne drewniane.

Okna
Stolarka okienna drewniana. Nagéziej okna skrzynkowe.

4.3. Opis prac rozbiérkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:
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Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach | i Il maga przysipi¢ do
rozbiorki budynku.

1. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi nalg zabezpieczylistwami w celu zapobieenia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.

2. Rozbidrka scianek dziatowych

Przed rozbidrk scianek dziatowych bezwzglnie naley upewnt sie czy nie stanowdi one

konstrukcji nédnej dla elementéw stropu. Rozbiércianek dziatowych naly rozpoca¢ od

skucia tynku a nagpnie poszczegdélne warstwy muru riglesuwa sukcesywnie ,,od goéry”.
Wzdtuz scian naley zamontowa stabilne pomosty. Jednoénée zabrania sisktadowania
na tych pomostach materiatébw rozbiérkowych.

3. Rozbiérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, oraz wgmne warstwy
wykonczeniowe na poddaszuayakowym
- zdemontowé konstrukcg dachu

4. Rozbidrka scian zewrgtrznych i nosnych wewrgtrznych

Po rozbiérce dachu i stropu oma przysipi¢ do rozbiérkiscian zewwrtrznych i ngnych
wewretrznych. Kolejng¢ ich rozbidérki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewgtrznymi.

Podstawow czynndcia przy rozbidrce scian wewrtrznych jest oddzieleniescian
podiuznych od poprzecznych. Przed rozbidékian naley rozebré nadpraa.

5. Rozbiodrka scian fundamentowych i fundamentéw
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybufzyWyburzenie do wykoréa
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaiczeniu robot rozbiorkowych natg uporzzdkowa’ i wyréwnad teren.
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4.4. Fotodokumentacja

Scott Wilson Ltd. Sp. Z 0.0. Oddziat w Polsce



Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony lgdu (drogi i koleje) Etap Il — Projekt rozbiorek budynkéw

str.

23

Scott Wilson Ltd. Sp. Z 0.0. Oddziat w Polsce



Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje) Etap Il — Projekt rozbiérek budynkéw — str. 24

5.0. Nr 4 — Budynek mieszkalny — ul Zurawia 7.

5.1. Opis techniczny ogéiny

Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszeytkowym, niepodpiwniczony. Wykonany
w technologii tradycyjnej. Budynek ma strukfunielobrytowa. Wyposaony jest w dwie
klatki schodowe. Usytuowany bezpednio przy ulicyZurawiej. Obiekt sktada

Przytacza budynku
Budynek posiada przgza:
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ wodochgowa
- przyfacze telefoniczne
- przylacze gazowe
- przylacze energetyczne

Powierzchnia zabudowy

- 19,87 x5,23=103,92M
- 10,48 x 12,40 = 129,95

Kubatura budynku

- 103,92 x 8,70 = 904,10
- 129.95x 9,04 =1174,75m

5.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe z cegly ceramicznej peinej, tdwalamentowa ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewwtrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej gr. 38

Sciany wewmtrzne
Sciany wewrtrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej

Strop
Nad nad typow kondygnacj konstrukcji drewnianej

Schody
Schody konstrukcji drewnianej

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrypapowe

Tynki:
Tynki zewrgtrzne cementowo wapienne.
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Drzwi
Drzwi zewrgtrzne drewniane.

Okna
Stolarka okienna drewniana. Nagéziej okna skrzynkowe.

5.3. Opis prac rozbiorkowych

Kolejnos¢ prac rozbiodrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach I i Il maga przysipi¢ do
rozbidrki budynku.

1. Rozbiorka przewoddw i urzadzen instalacyjnych

Do rozbiorki instalacji: sieci elektrycznej gazowepdochagowej, kanalizacyjnej grzewczej,
itp. mazna przysipi¢ dopiero po uprzednim agizeniu instalacji od sieci miejskiej przez
pracownikéw wiaciwych instytucji. Naley zwréck szczegolla uwag na odhczenie od
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazoweggaobaogtnym.

Fakt odhczenia sieci naley potwierdzé wpisem do dziennika rozbiorek.

Rozbidrke sieci instalacyjnej naky rozpoca¢ od demontau armatury instalacyjnej
(wymiennikow ciepta itp.). Nagpnie mana przysipic do demontau samej sieci
instalacyjnej.

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi natg zabezpieczylistwami w celu zapobignia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.

3. Rozbiodrka scianek dziatowych

Przed rozbiork scianek dziatowych bezwzglnie naley upewnt sie czy nie stanovdi one

konstrukcji nénej dla elementow stropu. Rozbiércianek dziatowych naky rozpoca¢ od

skucia tynku a nagbnie poszczegoélne warstwy muru riglesuwa sukcesywnie ,,od gory”.
Wzdtuz scian naley zamontowa stabilne pomosty. Jednoémée zabrania sisktadowania
na tych pomostach materiatéw rozbiorkowych.

4. Rozbidérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
- zdja¢ instalacg odgromovg
- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, oraz wgmne warstwy
wykonczeniowe na poddaszayakowym
- zdemontowa konstrukcg dachu
- rozebr& scianki

5. Rozbiodrka stropu
Rozbidrke stropu nalgy rozpoca¢ od usungcia tynku i warstw podiogowych. Naghie
nalezy usuri¢ poleg i kolejno usuwa belki stropowe.

6. Rozbiorka scian zewretrznych i nosnych wewrgtrznych
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Po rozbiérce dachu i stropu oma przysipi¢ do rozbiérkiscian zewwrtrznych i ngnych
wewretrznych. Kolejng¢ ich rozbiérki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewgtrznymi.

Podstawow czynndcia przy rozbidrce scian wewrtrznych jest oddzieleniescian
podiuznych od poprzecznych. Przed rozbidékian naley rozebra nadpraa.

7. Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybutzyWyburzenie do wykoria
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaiczeniu robot rozbiorkowych natg uporzzdkowa’ i wyréwnad teren.
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5.4. Fotodokumentacja
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6.0. Nr 4a —Budynek gospodarczy ulZurawia 7.

6.1. Opis techniczny ogdiny

Budynek jednokondygnacyjnych o charakterze gospagar. Wykonane w technologii
tradycyjnej, nie podpiwniczone. Konstrukcja dachevehiana, o przekryciu papowym.

Powierzchnia zabudowy

- 8,73x3,73+3,19x7,11=5524m

Kubatura budynku

- 55,24 x 3,80 = 209,90

6.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe z cegty ceramicznej peinej, tfuwvadlamentowa ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej gr. 25

Sciany wewrtrzne
Sciany wewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrypapowe.

Tynki:
Tynki zewretrzne wsgpuja tylko w bryle Il jest to tynk cementowo wapiennila
pozostatych brytach budynku brak tynku.

Drzwi
Drzwi zewretrzne drewniane.

Okna
Stolarka okienna drewniana. Nagéziej okna skrzynkowe.

6.3. Opis prac rozbiérkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach | i Il maga przysipi¢ do
rozbiorki budynku.

1. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi natg zabezpieczylistwami w celu zapobienia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.
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2. Rozbidrka scianek dziatowych

Przed rozbiork scianek dziatowych bezwzglnie naley upewnt sie czy nie stanowdi one

konstrukcji nédnej dla elementéw stropu. Rozbiércianek dziatowych naly rozpoca¢ od

skucia tynku a nagpnie poszczegdélne warstwy muru riglesuwa sukcesywnie ,,od goéry”.
Wzdtuz scian naley zamontowa stabilne pomosty. Jednoénée zabrania sisktadowania
na tych pomostach materiatéw rozbiérkowych.

3. Rozbiérka dachu
Nalezy wykona nastpujace prace rozbidrkowe:
- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, oraz wgmne warstwy
wykonczeniowe na poddaszuayikowym
- zdemontowé konstrukcg dachu

4. Rozbibrka scian zewrgtrznych i nosnych wewrgtrznych

Po rozbiérce dachu i stropu tma przysipi¢c do rozbiérkiscian zewrtrznych i ngnych
wewretrznych. Kolejng¢ ich rozbidérki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewgtrznymi.

Podstawow czynndcia przy rozbiérce scian wewnrtrznych jest oddzieleniescian
podiuznych od poprzecznych. Przed rozbidékian naley rozebré nadpraa.

5. Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentow
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybufzyWyburzenie do wykoréa
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaeiczeniu robot rozbidrkowych natg uporzzdkowa’ i wyrdwnaé teren.

6.4. Fotodokumentacja
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7.0. Nr 5 —Garaz szereqgowy przy ulZurawiej — nr dziatki 72/4 i 72/5

7.1. Opis techniczny ogéiny
Budynek jednokondygnacyjnych o wykonany w technivlogdycyjne;.

Powierzchnia zabudowy

- 7.47x2853=213,12Mm

Kubatura budynku

- 213,12 x 3,40 = 724,60

7.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty:
Fundamenty prawdopodobnielbetowe.

Sciany:
Zaklada st ,ze sciany zewgrtrzne wykonano z cegty sylikatowej petnej gr. 25

Dach:
Prawdopodobnie stropodach na ptytaelbetowych o pokrycie dachowe pap

Tynki:
Tynki zewrgtrzne wapienno — cementowe.

Drzwi:
Drzwi garaowe stalowe.

Okna:
Otwory okienne wypetnione luksferami

7.3. Opis prac rozbiérkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

1. Rozbiorka przewoddw i urzadzen instalacyjnych

Do rozbiérki instalacji sieci elektrycznej mma przysipi¢ dopiero po uprzednim agizeniu
instalacji od sieci miejskiej przez pracownikow ydiavych instytuciji.

Fakt odhczenia sieci elektrycznej nalepotwierdzé wpisem do dziennika rozbiérek.

Do demontau sieci instalacyjnej mma przysipi¢ dopiero po zakaczeniu demontai
urzadzen instalacyjnych.

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej

Rozbidrka stolarki drzwiowej obejmuje wegie ascieznic wraz ze skrzydtami z istnigjych
otwordéw séciennych. Skrzydta drzwi natg zabezpieczy listwami przed maliwoscia ich
otwarcia w czasie demomai transportu.
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3. Rozbidérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
a. zdja¢ pokrycie dachu oraz obrdbki blacharskie
b. zdemontowé gzymsy
c. zdemontowa piyty zelbetowe wraz ze skuciem zaprawy z pachwin
d. rozebr& scianki podporowe dla phytelbetowych

4. Rozbiérka scian
Po usuniciu dachu ména przysipi¢ do rozbidrkiscian.

5. Rozbiorka scian fundamentowych i fundamentéw
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybutzyWyburzenie do wykoria
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaiczeniu robot rozbiorkowych natg uporzzdkowa’ i wyréwna teren.
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7.4. Fotodokumentacja
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8.0. Nr 6 — Budynek mieszkalny — ul. Obozowa 12.

8.1. Opis techniczny ogdiny

Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszemtkowym, niepodpiwniczony.
Wykonany w technologii tradycyjnej. Do budynku dosione g dwa obiekty o charakterze
gospodarczym. Obiektyysv kiepskim stanie technicznym

Przytacza budynku
Budynek posiada przgza:
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ wodochgowa
- przyfacze telefoniczne
- przylacze gazowe (prawdopodobnie)
- przylacze energetyczne

Powierzchnia zabudowy

- 956x13,72+0,5x10,15x 2,79 =146,10 m

Kubatura budynku

- 146,10 X 5,45 = 796,25'm

8.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe prawdopodobnie z cegly ceramiczeinej, tawa fundamentowa
ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewwtrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej gr. 38

Sciany wewmtrzne
Sciany wewrtrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej

Strop
Nad nad typow kondygnacj konstrukcji drewnianej

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrypapowe. Poddaszeytkowe

Tynki:
Tynki zewrgtrzne cementowo wapienne.

Drzwi
Drzwi zewrgtrzne drewniane.
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Okna
Stolarka okienna drewniana. Nagéziej okna skrzynkowe.

8.3. Opis prac rozbiorkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach I i Il maga przysipi¢ do
rozbidrki budynku.

1. Rozbiorka przewoddw i urzadzen instalacyjnych

Do rozbiorki instalacji: sieci elektrycznej gazowepdochagowej, kanalizacyjnej grzewczej,
itp. mazna przysipi¢ dopiero po uprzednim agizeniu instalacji od sieci miejskiej przez
pracownikdw wiaciwych instytucji. Naley zwrdck szczegolla uwag na odhczenie od
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazoweggaobaogtnym.

Fakt odhczenia sieci naley potwierdzé wpisem do dziennika rozbiorek.

Rozbidrke sieci instalacyjnej naky rozpoca¢ od demontau armatury instalacyjnej
(wymiennikow ciepta itp.). Nagpnie mana przysipic do demontau samej sieci
instalacyjnej.

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi natg zabezpieczylistwami w celu zapobignia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.

3. Rozbiodrka scianek dziatowych

Przed rozbiork scianek dziatowych bezwzglnie naley upewnt sie czy nie stanovdi one

konstrukcji nénej dla elementow stropu. Rozbiércianek dziatowych naky rozpoca¢ od

skucia tynku a nagbnie poszczegoélne warstwy muru riglesuwa sukcesywnie ,,od gory”.
Wzdtuz scian naley zamontowaé stabilne pomosty. Jednoénée zabrania sisktadowania
na tych pomostach materiatéw rozbiorkowych.

4. Rozbidérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
- zdja¢ instalacg odgromovy oraz inne urgdzenia zamontowane na dachu
- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, oraz wgmne warstwy
wykonczeniowe na poddaszayakowym
- zdemontowa konstrukcg dachu
- rozebr& scianki

5. Rozbiodrka stropu
Rozbidrke stropu nalgy rozpoca¢ od usungcia tynku i warstw podiogowych. Nagnie
nalezy usuri¢ poleg i kolejno usuwa belki stropowe.

6. Rozbiorka scian zewretrznych i nosnych wewrgtrznych

Po rozbidérce dachu i stropu gma przysipi¢ do rozbidrkiscian zewwtrznych i ngnych
wewrgtrznych. Kolejngc¢ ich rozbiorki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewrtrznymi.

Podstawow czynndcia przy rozbidrce scian wewrtrznych jest oddzieleniescian
podiuznych od poprzecznych. Przed rozbipékian naley rozebra nadpraa.
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7. Rozbiorka scian fundamentowych i fundamentéw
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybutzyWyburzenie do wykorta
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaeiczeniu robot rozbidrkowych natg uporzzdkowa’ i wyrownaé teren.

8.4. Fotodokumentacja
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9.0. Nr 6a — Budynki gospodarcze — ul. Obozowa 12.

9.1. Opis techniczny ogdiny

Dwa niskie obiekty posadowione bezpednio, wykonane w technologii tradycyjnej.
Posadowienie bezpeednie.

Powierzchnia zabudowy

- 29,50 M

Kubatura budynku

- 29,50x2,55=7523™

9.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe z cegty ceramicznej peinej, tfuwvadlamentowa ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej gr. 25

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrypapowe.

Tynki:
Tynki zewretrzne wsgpuja tylko w bryle Il jest to tynk cementowo wapiennila
pozostatych brytach budynku brak tynku.

Drzwi
Drzwi zewretrzne drewniane.

Okna
Stolarka okienna drewniana, w kiepskim stanie texzmym.

9.3. Opis prac rozbiérkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach | i Il maga przysipi¢ do
rozbiorki budynku.

1. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi natg zabezpieczylistwami w celu zapobienia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.

2. Rozbiérka dachu
Nalezy wykon& nastpujace prace rozbiorkowe:
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- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrobki blacharskie, oraz wgwne warstwy
wykonczeniowe na poddaszuayakowym
- zdemontowa konstrukcg dachu

3. Rozbiorka scian zewretrznych i nosnych wewretrznych

Po rozbidrce dachu i stropu vr@a przysipi¢ do rozbiorkiscian zewrtrznych i négnych
wewretrznych. Kolejng¢ ich rozbiorki wynika z uktadu konstrukcyjnego buéty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewrtrznymi.

Podstawow czynndcia przy rozbidrce scian wewrtrznych jest oddzieleniescian
podtwznych od poprzecznych. Przed rozbipgkian naley rozebré nadpraa.

4. Rozbiorka scian fundamentowych i fundamentéw
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybutzyWyburzenie do wykorta
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaiczeniu robat rozbiorkowych natg uporzdkowad i wyréwnaé teren.

9.4. Fotodokumentacja
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10.0.Nr 7 — Budynki zabudowy zagrodowej przy ul. Obozowa- humer
dziatki 38/1.

10.1. Opis techniczny ogolny

Budynek zabudowy zagrodowej (kurnik), wykonany wehigologii tradycyjnej. Budynek
bezpdrednio posadowiony na gruncie.

Powierzchnia zabudowy

- 148,95m

Kubatura budynku

- 148,95 x 3,93 = 585,37

10.2. Opis techniczny konstrukcyjny

Fundamenty
Mury fundamentowe prawdopodobnie z cegly ceramiczeinej, tawa fundamentowa
ceglana.

Sciany zewetrzne
Sciany zewwtrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej gr. 25

Dach:
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrypigpowe, lub w c&ci z piyt
azbestocementowych.

Tynki:
Tynki zewrgtrzne wsgpuja tylko w bryle Il jest to tynk cementowo wapiennila
pozostatych brytach budynku brak tynku.

Drzwi
Drzwi zewrgtrzne drewniane.

Okna
Stolarka okienna drewniana, w kiepskim stanie tezmym.

10.3. Opis prac rozbiorkowych

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Po spetnieniu warunkéw i prac wphych opisanych w punktach I i Il maga przysipi¢ do
rozbidrki budynku.

5. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta okienne i drzwi natg zabezpieczylistwami w celu zapobignia przed otwarciem
w trakcie demontau i transportu.
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6. Rozbidrka dachu
Nalezy wykona nastpujace prace rozbidrkowe:
- zdja¢ pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, oraz wgmne warstwy
wykonczeniowe na poddaszuayikowym
- zdemontowé konstrukcg dachu

7. Rozbiodrka scian zewrgtrznych i nosnych wewnrgtrznych

Po rozbiérce dachu i stropu tma przysipi¢c do rozbiérkiscian zewrtrznych i ngnych
wewretrznych. Kolejng¢ ich rozbidérki wynika z uktadu konstrukcyjnego budty i rodzaju
pofaczen scian wewntrz z zewrgtrznymi.

Podstawow czynndacia przy rozbiérce scian wewnrtrznych jest oddzieleniescian
podiuznych od poprzecznych. Przed rozbidékian naley rozebré nadpraa.

8. Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentow
Sciany naley odstoné do poziomu posadowienia i wybufzyWyburzenie do wykoréa
tacznie z pracami rozbiérkowymi taw fundamentowych.

Po zakaeiczeniu robot rozbidrkowych natg uporzzdkowa’ i wyrownaé teren.

10.4. Fotodokumentacja

A
—
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 _ Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _181/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. 1pkt1iart 14 ust. 1 pkt2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z péén.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia {5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 22002 1), w
zwigzku z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U.Nr23 poz. 221 2
2002 1) i § 9 ust.'1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
1995r) '

nadaje :

. -—Panu: Mariuszowi Szyszkowskiemu- . o i e
magistroﬁ'i inZynierowi budownictwa
urodzony w dniu 26 wrzeénia 1971 r. w Debrym Miescie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : konstrukeyjno - budowlsnej

w zakresie: projektowania bez ograniczef.

Otrzymuje :

1. Pan Mariusz Szyszkowski
ul. Dworcowa 16B/1
$3-130 Pelplin

2. afa

Dyrektorn Wydziala
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Szyszkowski Mariusz
83-130 Pelplin ul.Dworcowa 16B/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5827/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

POMD_F?SKA: OKREGOWA
{ZBA INZINIEROW FUDOWNICTWA 28 Y RADY
, 80-840 Gdansk, ul. Swie‘o'anska 4., 44
GdanSK 2007'12'13 r- (3) Tel. (0-58) 824-89-77 Ryszard ko

Fax (0-58) 301-44-98
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P ORSKI
W(%EIXRI%%W%M Gdansk. dnia 2002 - 12 - 23

DECYZJA NR 341/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt | { art. 14 ust. | pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000+, 2 péén.
tm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia {5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 ), w
zwiazku z art. 62 ustawy 2z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.} i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nt 8.poz 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Tomaszowi Kammer

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 06 sierpnia 1961r. w Gdarsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budow!anej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.
Na niniejszy decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gloéwnego

Inspektora Nadzory Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego. w terminie 14
dni od dnta otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzrmuie :

1. Pan Tomasz Kammer _ /{/L' R,
ul.Mazowiccka 34D/3 d
81-862 Sopot

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanepo w Warszawie
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kammer Tomasz
81-862 Sopot ul.Mazowiecka 34D/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0032/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-02-01 do 2009-01-31

POMORSKA OKREGOWA Y RADY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA '

P 80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Gdansk 2008-01-14r. (3  Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98

Ryszard Trykosko
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