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Dotyczy: postepowania przetargowego na ,Budowe sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kotobrzegu”

Pytania i odpowiedzi I:
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 tj.) udzielamy wyjasnien dotyczgcych specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia odpowiadajgc na ponizsze pytania wykonawcow:
Pytanie nr 1:
Dokumentacja przetargowa tj.
CZESC Il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kofobrzegu”

. Zakres rzeczowy zamowienia pkt 7 zawiera przedmiot :
7 Archeologia
Przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych zgodnie z uzgodnieniami
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura
w Koszalinie wydanymi dla przedmiotowego zadania (znak ZArch.K.5152.819.2016.MJ z
dnia 27.12.2016r.) wraz wypetnieniem obowigzkdw wynikajgcych z w/w dokumentow.
W przypadku dokonania odkrycia archeologicznego i przerwania robdt na pewnym zakresie -
wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ front robot w innym Zzakresie tak, aby przerwa
spowodowana pracg archeologdw nie wplyneta na koncowy termin zakoriczenia robot.
Roéwniez
Pkt X . 4. 11 Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamoéwienia przewiduje w opisie sposobu
obliczenia ceny:
11)  przeprowadzenie interwencyjnych badarn archeologicznych zgodnie z uzgodnieniami
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Koszalinie
wydanymi dla przedmiotowego zadania.

Whnioskodawca wnosi 0 wyjasnienie jak obiektywnie i racjonalnie mozna przewidzieé¢ zakres
rzeczowy robét archeologicznych i ich wptyw na cene w przypadku braku danych zrédtowych
i ich nie przedstawienia przez Zamawiajgcego.
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Obcigzanie ryzykiem wystgpienia konieczno$ci interwencyjnych badan archeologicznych
Wykonawcy nie znajduje obiektywnego uzasadnienia i uniemozliwia obiektywne
skalkulowanie oferty.

W tej sytuacji proponujemy zmiany w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw zamoéwienia poprzez

a) Wykreslenie z Opisu obliczenia ceny pkt 11 - przeprowadzenie interwencyjnych
badann  archeologicznych zgodnie z uzgodnieniami — Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Koszalinie wydanymi dla
przedmiotowego zadania

b) Wykreslenie z Opisu przedmiotu zamowienia pkt 7

Archeologia
Przeprowadzenie interwencyjnych badari archeologicznych zgodnie z uzgodnieniami
Zachodniopomorskiego  Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw  Delegatura
w Koszalinie wydanymi dla przedmiotowego zadania (znak
ZArch.K.5152.819.2016.MJ  z dnia 27.12.2016r.) wraz wypetnieniem obowigzkow
wynikajacych z w/w dokumentow.
W przypadku dokonania odkrycia archeologicznego i przerwania robot na pewnym
zakresie - wykonawca ma obowigzek zapewnic front robdt w innym zakresie tak, aby
przerwa spowodowana pracq archeologéw nie wpfyneta na koncowy termin
zakoriczenia robot.

c) Wprowadzenie do SIWZ punktu przewidujacego ,iz w razie koniecznosci wykonania
prac archeologicznych koszty te ponosit bgdzie Zamawiajgcy, a ewentualna przerwa
spowodowana pracg archeologdéw wptywata na korcowy termin zakonczenia robot i
dokonanie w tym zakresie stosownych zmian w pozostatych dokumentach
przetargowym , w tym we wzorze umowy.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajgcy udostepnit komplet dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania,
jakg dysponuije i nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do SIWZ.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostepnienie zestawienia stolarki dla inwestycji: Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Kotobrzegu.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy przekazuje rysunek z zestawieniem stolarki okiennej dla przedmiotowego
zadania.

Pytanie nr 3:

W katalogu "przedmiary" znajduje sie zagospodarowanie terenu. W formularzu cenowym jest
tabela, ktéra zawiera zagospodarowanie terenu ale réwniez element 4 - "Ulica uczniowska",
ktdry dzieli sie na roboty drogowe, kanalizacje deszczowa i o$wietlenie. Czy zakres dot. ulicy
uczniowskiej zostat zawarty w udostepnionych przedmiarach czy Zamawiajgcy nie udostepnit
przedmiaréw dla ul. Uczniowskiej i nalezy opracowac go samemu?

Odpowiedz nr 3:

Zgodnie z oéwiadczeniem Projektowej — udostepniona dokumentacja projektowa (w tym
przedmiary robot) jest kompletna.

Zamawiajacy przypomina, iz w mys| zapiséw czesci |ll SIWZ Opis przedmiotu zamowienia,
rozdziat Il Uwagi punkty 5 i 8:

,Za ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie Kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wyfgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
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zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamowienia.”

,Przedmiar robdt nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy porownaniu zakresu
prac z dokumentacja projektowsg i jest on dokumentem informacyjnym.”

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, iz w czesci lll SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia, rozdziat | Zakres
rzeczowy zamowienia punkt 2 Roboly budowlane wystapita omytka pisarska dotyczgca
wymiaru boiska.

Jest:

,...parter (powierzchnia 823,04m?) — sala sportowa (wymiar boiska 147x34m), szatnie
Z natryskami, magazyn sprzetu...”

Winno by¢:

,...parter (powierzchnia 823,04m’°) — sala sportowa (wymiar boiska 17x34m), szatnie
z natryskami, magazyn sprzetu...”

Z powazaniem:

-
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