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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do UMOWY NR ……………. 

z dnia  ……………….….. 
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Koszt zamówienia ………… 
 

Lp.  Wyszczególnienie zakresu prac  
w poszczególnych etapach 

Fakturowanie 
częściowe 

(procent kwoty 
opracowania) 

Termin 
wykonania Uwagi 

1 2 3 4 5 

 ETAP I 50%   

1. 
Przekazanie materiałów planistycznych, materiałów 
geodezyjnych (kopie map) oraz ewentualnych wytycznych 
Zamawiającego 

 do 7 dnia od dnia 
zawarcia umowy realizacja po stronie Zamawiającego 

2. 

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część 
tekstowa i graficzna) wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko oraz wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne (jeżeli będzie to wymagane) 

 zgodnie z ofertą 

realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach  
w wersji papierowej każdego z dokumentów oraz elektronicznej 
edytowalnej, w tym również po wprowadzeniu przez Wykonawcę 
ewentualnych korekt Zamawiającego) 

3. Ewentualne korekty Zamawiającego i ich wprowadzenie przez 
Wykonawcę   wykonanie punktu 2 i 3 harmonogramu wymaga protokólarnego odbioru 

przez Zamawiającego 

4. Uzyskanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej   realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy 

5. Uzyskanie opinii i uzgodnień do projektu planu, w tym  
w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy  

w razie potrzeby 

6. Uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych  
na cele nieleśne   realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy  

w razie potrzeby 

7. 
Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających  
z uzyskanych opinii i uzgodnień i przekazanie Zamawiającemu 
projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu 

  

realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach  
w wersji papierowej każdego z dokumentów oraz elektronicznej 
edytowalnej); 
wykonanie punktu 7 harmonogramu wymaga protokólarnego odbioru przez 
Zamawiającego 
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 ETAP II 40%   

8. Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu   realizacja po stronie Zamawiającego 

9. 
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie 
dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami 

  realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy 

10. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego uwag 
wniesionych do projektu planu 

  realizacja po stronie Zamawiającego 

11. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu propozycji 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu   realizacja po stronie Wykonawcy 

12. Analiza i rozpatrzenie uwag przez Zamawiającego   realizacja po stronie Zamawiającego 

13. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających  
z rozpatrzenia uwag   realizacja po stronie Wykonawcy 

14. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu prognozy skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego   realizacja po stronie Wykonawcy 

15. 
Przekazanie Zamawiającemu projektu planu wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag celem przedłożenia Radzie Miejskiej 
do uchwalenia 

  

realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach w 
wersji papierowej każdego z dokumentów oraz elektronicznej edytowalnej); 
wykonanie punktu 14 harmonogramu wymaga protokólarnego odbioru 
przez Zamawiającego 

 ETAP III 10%   

16. Uchwalanie przez Radę Miasta Kołobrzeg miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego   realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy 

17. 
Ewentualne uchwały Rady Miasta w Kołobrzegu podjęte  
w trybie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i ich wprowadzenie przez Wykonawcę 

   

18. 
Ponowne uchwalanie przez Radę Miasta Kołobrzeg 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w przypadku zajścia okoliczności opisanych w punkcie 16 

   

19. 

Sporządzenie uzasadnienia oraz podsumowania, o których 
mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko 

  realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w wersji elektronicznej 
edytowalnej) 

20. 
Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych oraz 
przekazanie jej wraz z uchwałą i załącznikami Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu 

  realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy 

21. 
Stwierdzenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 
zgodności procedur planistycznych z prawem i publikacja 
uchwały w dzienniku urzędowym województwa 

   

 


