ZAŁĄCZNIK NR 2

do UMOWY NR …………….

z dnia  ……………….…..

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Koszt zamówienia …………

	Lp.
	Wyszczególnienie zakresu prac 
w poszczególnych etapach
	Fakturowanie częściowe

(procent kwoty opracowania)
	Termin

wykonania
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ETAP I
	50%
	
	

	1. 
	Przekazanie materiałów planistycznych, materiałów geodezyjnych (kopie map) oraz ewentualnych wytycznych Zamawiającego
	
	do 7 dnia od dnia zawarcia umowy
	realizacja po stronie Zamawiającego

	2. 
	Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstowa i graficzna) wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko oraz wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (jeżeli będzie to wymagane)
	
	zgodnie z ofertą
	realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach 
w wersji papierowej każdego z dokumentów oraz elektronicznej edytowalnej, w tym również po wprowadzeniu przez Wykonawcę ewentualnych korekt Zamawiającego)

	3. 
	Ewentualne korekty Zamawiającego i ich wprowadzenie przez Wykonawcę
	
	
	wykonanie punktu 2 i 3 harmonogramu wymaga protokólarnego odbioru przez Zamawiającego

	4. 
	Uzyskanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy

	5. 
	Uzyskanie opinii i uzgodnień do projektu planu, w tym 
w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy 
w razie potrzeby

	6. 
	Uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele nieleśne
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy 
w razie potrzeby

	7. 
	Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających 
z uzyskanych opinii i uzgodnień i przekazanie Zamawiającemu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu
	
	
	realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach 
w wersji papierowej każdego z dokumentów oraz elektronicznej edytowalnej);
wykonanie punktu 7 harmonogramu wymaga protokólarnego odbioru przez Zamawiającego


	
	ETAP II
	40%
	
	

	8. 
	Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego

	9. 
	Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy

	10. 
	Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego uwag wniesionych do projektu planu
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego

	11. 
	Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
	
	
	realizacja po stronie Wykonawcy

	12. 
	Analiza i rozpatrzenie uwag przez Zamawiającego
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego

	13. 
	Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających 
z rozpatrzenia uwag
	
	
	realizacja po stronie Wykonawcy

	14. 
	Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
	
	
	realizacja po stronie Wykonawcy

	15. 
	Przekazanie Zamawiającemu projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia
	
	
	realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach w wersji papierowej każdego z dokumentów oraz elektronicznej edytowalnej);

wykonanie punktu 14 harmonogramu wymaga protokólarnego odbioru przez Zamawiającego

	
	ETAP III
	10%
	
	

	16. 
	Uchwalanie przez Radę Miasta Kołobrzeg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy

	17. 
	Ewentualne uchwały Rady Miasta w Kołobrzegu podjęte 
w trybie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ich wprowadzenie przez Wykonawcę
	
	
	

	18. 
	Ponowne uchwalanie przez Radę Miasta Kołobrzeg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w przypadku zajścia okoliczności opisanych w punkcie 16
	
	
	

	19. 
	Sporządzenie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko
	
	
	realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w wersji elektronicznej edytowalnej)

	20. 
	Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych oraz przekazanie jej wraz z uchwałą i załącznikami Wojewodzie Zachodniopomorskiemu
	
	
	realizacja po stronie Zamawiającego ale z uczestnictwem Wykonawcy

	21. 
	Stwierdzenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodności procedur planistycznych z prawem i publikacja uchwały w dzienniku urzędowym województwa
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