ZAE ACZNIK NR 2

do UMOWY NR ..............e.
zdnia ..o
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Koszt zaméwienia ............
Fakturowanie
L Wyszczegolnienie zakresu prac czesciowe Termin Uwadi
P w poszczegoélnych etapach (procent kwoty wykonania 9
opracowania)
1 2 3 4 5
ETAP | 50%

Przekazanie materiatéw planistycznych, materiatow
1. |geodezyjnych (kopie map) oraz ewentualnych wytycznych
Zamawiajgcego

do 7 dnia od dnia
zawarcia umowy

realizacja po stronie Zamawiajacego

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cze$é

2. |tekstowa i graficzna) wraz z prognozg oddziatywania

na $rodowisko oraz wnioskdw o zgode na zmiane przeznaczenia
gruntéw lesnych na cele nielesne (jezeli bedzie to wymagane)

zgodnie z ofertg

realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach
w wersji papierowej kazdego z dokumentow oraz elektronicznej
edytowalnej, w tym réwniez po wprowadzeniu przez Wykonawce
ewentualnych korekt Zamawiajgcego)

Ewentualne korekty Zamawiajgcego i ich wprowadzenie przez

wykonanie punktu 2 i 3 harmonogramu wymaga protokolarnego odbioru

3. Wykonawce przez Zamawiajacego
4, Xzys_kame (.)p'n".M'eJSk'eJ Komisji Urbanistyczno- realizacja po stronie Zamawiajgcego ale z uczestnictwem Wykonawcy
rchitektonicznej
5 Uzyskanie opinii i uzgodnien do projektu planu, w tym realizacja po stronie Zamawiajgcego ale z uczestnictwem Wykonawcy
" |w zakresie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko w razie potrzeby
6 Uzyskanie zgdd na zmiane przeznaczenia gruntow lesnych realizacja po stronie Zamawiajgcego ale z uczestnictwem Wykonawcy

na cele niele$ne

w razie potrzeby

Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikajgcych
7. |z uzyskanych opinii i uzgodnien i przekazanie Zamawiajacemu
projektu planu do wytozenia do publicznego wglgdu

realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach

w wersji papierowej kazdego z dokumentéw oraz elektronicznej
edytowalnej);

wykonanie punktu 7 harmonogramu wymaga protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego
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ETAP I

40%

Obwieszczenie i ogloszenie o wytozeniu projektu planu wraz z
prognozg oddziatywania na $rodowisko do publicznego wgladu

realizacja po stronie Zamawiajacego

Wytozenie projektu planu wraz z prognozg oddziatywania
na srodowisko do publicznego wgladu oraz przeprowadzenie
dyskusiji publicznej nad przyjetymi rozwigzaniami

realizacja po stronie Zamawiajgcego ale z uczestnictwem Wykonawcy

10.

Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag
whniesionych do projektu planu

realizacja po stronie Zamawiajgcego

11.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu propozycji
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

realizacja po stronie Wykonawcy

12.

Analiza i rozpatrzenie uwag przez Zamawiajgcego

realizacja po stronie Zamawiajgcego

13.

Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajgcych
Z rozpatrzenia uwag

realizacja po stronie Wykonawcy

14.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu prognozy skutkéw
finansowych uchwalenia planu miejscowego

realizacja po stronie Wykonawcy

15.

Przekazanie Zamawiajgcemu projektu planu wraz z listg
nieuwzglednionych uwag celem przedtozenia Radzie Miejskiej
do uchwalenia

realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w trzech egzemplarzach w
wersji papierowej kazdego z dokumentéw oraz elektronicznej edytowalnej);
wykonanie punktu 14 harmonogramu wymaga protokolarnego odbioru
przez Zamawiajacego

ETAP Il

10%

16.

Uchwalanie przez Rade Miasta Kotobrzeg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

realizacja po stronie Zamawiajgcego ale z uczestnictwem Wykonawcy

17.

Ewentualne uchwaty Rady Miasta w Kotobrzegu podjete
w trybie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i ich wprowadzenie przez Wykonawce

18.

Ponowne uchwalanie przez Rade Miasta Kotobrzeg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w przypadku zaj$cia okolicznosci opisanych w punkcie 16

19.

Sporzadzenie uzasadnienia oraz podsumowania, o ktérych
mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko

realizacja po stronie Wykonawcy (przekazanie w wersiji elektronicznej
edytowalnej)

20.

Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych oraz
przekazanie jej wraz z uchwalg i zatgcznikami Wojewodzie
Zachodniopomorskiemu

realizacja po stronie Zamawiajgcego ale z uczestnictwem Wykonawcy

21.

Stwierdzenie przez Wojewode Zachodniopomorskiego
zgodnosci procedur planistycznych z prawem i publikacja
uchwaty w dzienniku urzedowym wojewddztwa
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